

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 163/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/11-03-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Μαρτίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6478/07-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, η Αν.

Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη, ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης και ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Χαρίλαος Πατσατζής.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 3.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/6639/10-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

« Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η »

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης σχετικά με την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου **ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ** που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται με βάση:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 3 της ΕΣΥ.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.
4. Την αριθ. **120/2024** μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 59.999,99 ευρώ (με ΦΠΑ 17%) που συντάχθηκε από το τμήμα Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Μυτιλήνης.
5. Τη με αριθ. **781/2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ. του 4412/2016
6. Την αριθ. πρωτ. **ΔΤΥ/32712-26-09-2024** πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
7. Τη με αριθ. **850/2024** Απόφαση Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε» με προσφερόμενη έκπτωση 2,00% ήτοι με συμβατικό ποσό **59.093,85 € (50.507,56 € για εργασίες και 8.586,29€ για 17% ΦΠΑ)**
8. Την αριθ. πρωτ. **Δ.Τ.Υ./35550/18-10-2024** Σύμβαση του έργου (**24SYMV015624288 2024-10-18**), με προθεσμία εκτέλεσης ενενήντα (90) ημέρες, από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

9. Το αριθ. **36903/31-10-2024** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών του Δήμου Μυτιλήνης, με το οποίο ορίζεται ως επιβλέπων μηχανικός ο Σέντας Ερμόλαος
10. Τη χρηματοδότηση του έργου που γίνεται από πιστώσεις ιδίων πόρων.
11. Τη με αριθ. **40/2025** Απόφαση Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης παράτασης κατά 2 μήνες δηλαδή έως 16-03-2025.
12. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την χρήση των επί έλασσον δαπανών (4^ο θέμα της 27/02/2025 συνεδρίασης)

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο προβλέπει την άμεση αποκατάσταση ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του δημοτικού φωτισμού. Θα αντιμετωπισθούν παθογένειες σε θέματα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του δημοτικού φωτισμού και συγκεκριμένα σε πάρκα, πλατείες, και δρόμους (όπου η έναυση γίνεται από ηλεκτρικό πίνακα μέσω χρονοδιακόπτη ή φωτοκύτταρου και όχι από την ΔΕΗ μέσω ακουστικής συχνότητας).

Τα βασικά στοιχεία της παρέμβασης αφορούν την ασφάλεια των χρηστών των χώρων αυτών (πολιτών) αλλά και των εργαζομένων (ηλεκτρολόγων και υπευθύνων εγκαταστάσεων).

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται όχι μόνο απαραίτητες αλλά άμεσα αναγκαίες αφού εγκυμονεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Οι παρεμβάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες:

1^η ομάδα: Παρεμβάσεις σε ηλεκτρικούς πίνακες

- Θα γίνει έλεγχος – δοκιμή των ρελέ διαρροής. Όπου το ρελέ δεν λειτουργεί σωστά ή δεν υπάρχει θα γίνεται εγκατάσταση νέου και δοκιμή.

- Θα γίνει έλεγχος – δοκιμή των διακοπών και ασφαλειών. Όπου αυτά δεν λειτουργούν σωστά ή δεν υπάρχουν θα γίνεται εγκατάσταση νέων.

- Διόρθωση δομής πίνακα - εσωτερικών καλωδιώσεων

- Εγκατάσταση νέων πινάκων όπου υπάρχει εκτεταμένη η φθορά από την παλαιότητα.

2^η ομάδα: Παρεμβάσεις σε γειώσεις:

- Κατασκευή τριγώνου γείωσης, όπου δεν υπάρχει

- Κατασκευή δικτύου γείωσης σε εγκαταστάσεις με μεταλλικούς ιστούς

3^η ομάδα: Παρεμβάσεις σε καλωδιώσεις από πίνακα έως φωτιστικά:

- Αποξήλωση προβληματικών γραμμών καλωδίων και εγκατάσταση νέων καλωδίων ικανής διατομής.

- Έλεγχος και επιδιόρθωση θυρίδων (ακροκιβωτίων) φωτισμού.

- Αποξήλωση τυχόν μη νόμιμων και επικίνδυνων συνδέσεων στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε

Ο παρών **1ος Α.Π.Ε.** συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, για να απεικονίσει τα πραγματικά δεδομένα του έργου, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την εκτέλεσή του, ήτοι για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Με τις προτεινόμενες εργασίες ουδεμία τροποποίηση της μορφής και των σχεδίων του έργου επέρχεται και η αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών θα χρηματοδοτηθούν από την ανάλωση των απροβλέπτων του έργου και των επί έλασσον εργασιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου:

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μειώνονται οι ποσότητες στα άρθρα:

τρίγωνο γείωσης (ΑΤ170),
σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE Φ63 (ΑΤ13),
σωλήνα σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE Φ110 (ΑΤ30),
καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm² (ΑΤ11),
καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm² (ΑΤ12),
καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm² (ΑΤ55),
τετραπολικός ηλεκτρονόμος διαρροής ρελέ 30mA (ΑΤ1),
διπολικός ηλεκτρονόμος διαρροής ρελέ 30mA (ΑΤ15),

Αυξάνονται οι ποσότητες στα άρθρα:

Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος ηλεκτρολυτικός Φ8mm (ΑΤ214),
Αντικατάσταση οργάνων σε πύλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού (ΑΤ2),
Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ14x1500mm E-Cu (ΑΤ9),
Μεταλλικό πύλλαρ 0,80*1,25*0,35 με μία θύρα (ΑΤ16)

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

- A. i) Αναφέρεται ρητά στο τεύχος της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 57 της παρ. 4 του Ν. 3669/08.
- B. ii) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- iii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- iv) Οι επί έλασσον δαπάνες δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή εργασιών που δεν υπήρχαν στη σύμβαση.
- Η χρήση της επί έλαττον δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος και φαίνεται σε επισυναπτόμενο πίνακα.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	31.073,38	35.712.74	4.639,36
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.661,01	21,65	-4.639,36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	14.773,17	14.773,17	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	50.507,56	50.507,56	0,00
Φ.Π.Α. 17 %	8.586,29	8.586,29	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	59.093,85	59.093,85	0,00

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των **59.093,85€** με ΦΠΑ και οι επί πλέον δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των **13.484,97€** η οποία καλύπτεται εν μέρει από τις επί έλαττον εκτελεσθείσες εργασίες (**8.845,61€**) και εν μέρει από το κονδύλι των απροβλέπτων (**4.639,36€**)

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

- Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
- Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
- Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών

Εισηγούμαστε

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «**ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**», όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου και είναι σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση για ποσό **59.093,85 €** με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,

δ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018,

ε) την υπ' αριθμ. 120/2024 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 781/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΕ146ΜΓΘΓ-17Ο) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη του έργου, ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

ζ) την υπ' αριθμ. 850/2024 (ΑΔΑ: 931Γ46ΜΓΘΓ-07Χ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.»,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/35550/18-10-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015624288,

θ) την υπ' αριθμ. 40/2025 (ΑΔΑ: 906Υ46ΜΓΘΓ-Τ1Ψ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/6639/10-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», συνολικού ποσού 59.093,85 € με Φ.Π.Α, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2026.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη