

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 237/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13^{ης}/09-04-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες φύλαξης αμαξοστασίου και λοιπών εγκαταστάσεων καθαριότητας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά – Λεμονού» με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών και ανάλογη μείωση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένων.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **11205/05-04-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 10217/29-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Τίτλος Θέματος: Τροποποίηση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο **«Εργασίες φύλαξης αμαξοστασίου και λοιπών εγκαταστάσεων καθαριότητας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά –Λεμονού,** με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών και ανάλογη μείωση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένων, αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 1/04/2023 έως 31/12/2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2.β του Ν 5056/2023 που τροποποιεί τον Ν. 3852/2010: 2. «Η Δημοτική Επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για [...] β) την **τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων** σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1.ε. του Ν. 4412/12016 όπως ισχύει: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»

Σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1.γ. του Ν. 4412/12016 όπως ισχύει: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας –πλαίσιο».

Σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 9 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον **Ν. 4965/22, άρθρο 7 παρ.1 (ΦΕΚ 162/02.09.2022 τεύχος Α')** και ισχύει: «Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. [...] 9α. Στα έγγραφα της σύμβασης για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$T = T \text{ προσφοράς } (1 + \Delta TK)$.

Όπου ΔTK: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή».

Στην **παρ.2 και 3 του άρθρου 7** του Ν. 4965/22 ορίζεται ότι οι παρ. 9α και 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως προστίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 7, μπορεί να εφαρμόζονται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και σε συμβάσεις για προμήθειες (παρ.2) που **έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται** κατά την έναρξη ισχύος του ν.4965/22, καθώς και σε συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων (παρ.3), που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 95213/05-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εγκύκλιο εφαρμογής των παρ. 9 έως 10^α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών», διευκρινίζεται ότι αναφορικά με το άρθρο 7 του Ν. 4965/22 :

“Η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου (ρήτρας αναπροσαρμογής) υπόκειται σε τέσσερις (4) προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) έχουν παρέλθει, κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών, δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που καθορίζεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

β) Η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%).

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής”.

Επίσης, αναφέρεται ότι: « Για την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής απαιτείται από τα όργανα της αναθέτουσας αρχής να λάβουν υπόψη τη σχετική ανακοίνωση (εγκύκλιος σχετικά με τις μεταβολές του ΔΤΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως στη διεύθυνση www.mindev.gov.gr. [...] Η αναπροσαρμογή των τιμών της προμήθειας γίνεται βάσει του ΔΤΚ της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Σύμφωνα με το **άρθρο 221 του Ν.4412/2016**, όπως ισχύει: [...] 11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: [...]δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται **τριμελής επιτροπή παραλαβής** με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης.

Με την αριθμ. πρωτ. 28027/22-08-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011194861) ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο **«Εργασίες φύλαξης αμαξοστασίου και λοιπών εγκαταστάσεων καθαριότητας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά –Λεμονού, βάση της αριθμ. 103/2021 μελέτης της Δ/σης Καθαριότητας στην εταιρία Χάλτσιος Απόστολος, συνολικού ποσού 241.948,35 ευρώ με ΦΠΑ 24 % και χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και για τρία (3) έτη.**

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 771/08-01-2024 εισήγησή μας, το αρχικό αίτημα της ανωτέρω εταιρίας αφορούσε στην εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής για τα χρονικά διαστήματα: **α. από 01/09/2022 έως 31/03/2023 και β. 01/04/2023 έως 31/10/2023** -βάση του σχετικού πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης- και συγκεκριμένα στην **αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης με ανάλογη μείωση της διάρκειας της σύμβασης, ή του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, αρχικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας ήταν η τροποποίηση του συνολικού συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου σε 17,20 μήνες, λόγω της αναφερόμενης αύξησης του μηνιαίου κόστους φύλαξης που προέκυψε χάριν της πρώτης αύξησης του κατώτατου μισθού, σε ποσοστό 7,53%, για το χρονικό διάστημα από 1/09/2022 έως και 31/03/2023 και της δεύτερης αύξησης, σε ποσοστό 9,4%, για το χρονικό διάστημα από 1/04/2023 έως και 31/10/2023.**

Με το αριθμ. πρωτ. 4830/13-02-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών προς την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και βάση της αριθμ. πρωτ. 2889/29-01-2024 μερικώς αρνητικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ζητήθηκε η επανεξέταση του ανωτέρω αιτήματος αναπροσαρμογής τιμών της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα, αναφορικά με το (α) χρονικό διάστημα από **1/09/2022 έως και 31/03/2023**, με την επισήμανση ότι αυτό αφορούσε σε χρονική περίοδο πριν την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, για την οποία δεν δικαιολογείται η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών.

Με το από 11/03/2024 νέο πρακτικό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, το αριθμ. πρωτ. 4830/13-02-2024 νέο έγγραφο επικοινωνίας με την ανάδοχο εταιρεία και το αριθμ. πρωτ. 7270/04-03-2024 έγγραφο σύμφωνης γνώμης αυτής προς τον πρόεδρο της επιτροπής, κάνει δεκτό το νέο αίτημα του αναδόχου που αφορά στην εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών, αναφορικά μόνο με το χρονικό διάστημα **από 1/04/2023 έως και 31/12/2023**.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής:

Στο πλαίσιο της αρχικής συνολικής αξίας της σύμβασης, ποσού 195.119,64 € άνευ ΦΠΑ (για συνολικό χρονικό διάστημα 36 μηνών, ήτοι ποσού 5.419,99 € μηνιαίως), μέχρι την 31^η/12/2023 (χρονικό διάστημα 16 μηνών) εκτελέστηκε το ποσό των 86.719,84 € άνευ ΦΠΑ, της σύμβασης (χωρίς εφαρμογή αναπροσαρμογής).

Ειδικότερα, το μηνιαίο κόστος της αρχικής σύμβασης αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή υπηρεσίας	Ποσότητα (μήνες)	Κόστος ανά μήνα άνευ φπα (€)	Δαπάνη άνευ φπα (€)
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 06:00-14:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	36	1.445,33€	52.031,88€
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 14:00-22:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	36	1.445,33€	52.031,88€
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 22:00-06:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	36	2.529,33€	91.055,88€
Μερικό σύνολο			195.119,64€
Φ.Π.Α 24%			46.828,71€
Συνολικός προϋπολογισμός			241.948,35€

Α) Σύμφωνα με την αναφερόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό 9,4%, για το χρονικό διάστημα από 1^η Απριλίου 2023 έως και 31/12/2023 (η αύξηση στο συμβατικό τίμημα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο αναπροσαρμογής $[T = \text{Προσφορά} \times (1+\alpha)]$), το μηνιαίο κόστος φύλαξης έπρεπε να τροποποιηθεί στο ποσό των:

Περιγραφή υπηρεσίας	Ποσότητα (μήνες)	Κόστος ανά μήνα άνευ φπα (€)	Δαπάνη άνευ φπα (€)
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 06:00-14:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	9	1.581,19 €	14.230,71 €

Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 14:00-22:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	9	1.581,19 €	14.230,71 €
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 22:00-06:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	9	2.767,09 €	24.903,81 €
Μερικό σύνολο			53.365,23 €
Φ.Π.Α 24%			12.807,66 €
Συνολικός προϋπολογισμός			66.172,89 €

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον χρόνο ισχύος της με την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη των 36 μηνών παροχής των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

Για το διάστημα από την 1^η Απριλίου 2023 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή χρονικό διάστημα 9 μηνών, έπρεπε να τιμολογηθεί ποσό 53.365,23 € πλέον ΦΠΑ, αντί του ποσού που τιμολογήθηκε ύψους 48.779,91 € πλέον ΦΠΑ δηλαδή να κοπεί ένα επιπλέον τιμολόγιο ποσού **4.585,32 €** πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη της διαφοράς της συγκεκριμένης περιόδου.

Β) Με βάση τα παραπάνω και για το χρονικό διάστημα από την 1^η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2023, το συνολικό ποσό τιμολόγησης άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 86.719,84 € (χωρίς την εφαρμογή αναπροσαρμογής), ενώ προσθέτοντας στο προαναφερόμενο ποσό το ποσό αναπροσαρμογής (για το χρονικό διάστημα **από 1/04/2023 έως 31/12/2023**), λόγω των αυξήσεων του κατώτατου μισθού των εργαζομένων, το σύνολο που προκύπτει ανέρχεται στα **91.305,16 €** (86.719,84 € + **4.485,32 €**).

Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αρχικό προ ΦΠΑ ποσό της σύμβασης ποσού **195.119,64€** και αφαιρώντας το ποσό των **91.305,16 €**, υπολείπεται ποσό ύψους **103.814,48 € προ ΦΠΑ**.

Διαιρώντας το υπόλοιπο του ποσού με την μηνιαία δαπάνη σύμφωνα με την τελευταία αύξηση (Πίνακας Α), η τροποποίηση ως προς τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου διατηρώντας το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου είναι 17,50 μήνες (η μείωση αυτή των συνολικών μηνών αφορά στην αποζημίωση του ποσού των 4.485,32 ευρώ που υπολογίστηκε με την εφαρμογή της αναπροσαρμογής και δεν θα καταβληθεί σε χρήμα).

Γ) Πίνακας κόστους παροχής υπηρεσιών Φύλαξης από την 1^η Ιανουαρίου 2024 και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής αξίας (**17,50 μήνες**) του έργου:

Περιγραφή υπηρεσίας	Ποσότητα (μήνες)	Κόστος ανά μήνα άνευ φπα (€)	Δαπάνη άνευ φπα (€)
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 06:00-14:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	17,50	1.581,19 €	27.670,83 €
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 14:00-22:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	17,50	1.581,19 €	27.670,83 €
Καθημερινά, μία 8ωρη βάρδια 22:00-06:00, για δώδεκα μήνες, συμπεριλαμβάνονται Κυριακές & αργίες	17,50	2.767,09 €	48.424,08 €
Μερικό σύνολο			103.765,74 €

	ΦΠΑ 24%	24.903,78€
	Συνολικός προϋπολογισμός	128.669,52 €

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2.β του Ν 5056/2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4965/22 και του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
- Την δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού εργαζομένων σε ποσοστό 9,4%, για το χρονικό διάστημα από 1/04/2023 έως και 31/10/2023,
- Την αριθμ. πρωτ. 28027/22-08-2022 τρέχουσα σύμβαση
- Την αριθμ. πρωτ. 771/08-01-2024 αρχική εισήγησή μας
- Την αριθμ. πρωτ. 2889/29-01-2024 μερικώς αρνητική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
- Το αριθμ. πρωτ. 4830/13-02-2024 νέο έγγραφο επικοινωνίας της επιτροπής παραλαβής με την ανάδοχο εταιρεία
- Το αριθμ. πρωτ. 7270/04-03-2024 νέο αίτημα της αναδόχου εταιρίας περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής (αύξηση) της τιμής της τρέχουσας σύμβασης με ανάλογη μείωση της διάρκειας της σύμβασης, ή του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς αλλαγή του συνολικού συμβατικού ποσού
- Την ανάγκη φύλαξης του **αμαξοστασίου και των λοιπών εγκαταστάσεων καθαριότητας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά –Λεμονού του δήμου Μυτιλήνης**
- Το από 11/03/2024 νέο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής
- Το γεγονός ότι πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις της αριθμ. πρωτ. 95213/05-10-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών

Παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση του νέου αιτήματος της αναδόχου εταιρίας Χάλτσιος Απόστολος, περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στις τιμές της αριθμ. πρωτ. 28027/22-08-2022 τρέχουσας σύμβασης υπηρεσίας, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού, με ανάλογη τροποποίηση της διάρκειας ολοκλήρωσης του συμβατικού έργου **σε 17,50 μήνες**, χωρίς αλλαγή του συνολικού συμβατικού ποσού, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν

καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4965/22 και του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 28027/22-08-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας «ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011194861,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 771/08-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/29-01-2024 μερικώς αρνητική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 4830/13-02-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Μυτιλήνης προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας,

η) το υπ' αριθμ. 7270/04-03-2024 νέο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής (αύξηση) της τιμής της τρέχουσας σύμβασης με ανάλογη μείωση της διάρκειας της σύμβασης, ή του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς αλλαγή του συνολικού συμβατικού ποσού,

θ) το από 11-03-2024 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 10217/29-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 28027/22-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011194861) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας «ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» για την υπηρεσία με τίτλο: **«Εργασίες φύλαξης αμαξοστασίου και λοιπών εγκαταστάσεων καθαριότητας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά – Λεμονού»**, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού, με ανάλογη τροποποίηση της διάρκειας ολοκλήρωσης του συμβατικού έργου **σε 17,50 μήνες**, χωρίς αλλαγή του συνολικού συμβατικού ποσού, έπειτα από το υπ' αριθμ. πρωτ. 7270/04-03-2024 αίτημα του αναδόχου περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στις τιμές.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη