

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 380/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 20^{ης}/21-05-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **15936/17-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

* Ο κ. Π. Κουνέλλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η κ. Νίκη Τσιριγώτη αποχώρησε από την συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/15777/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή κεντρικής οδού εντός οικισμού Αμπελικού»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- ✓ Τις **διατάξεις** του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές **διατάξεις** της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ✓ Την υπ' αριθμό 88/2023 **μελέτη του έργου** για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το **πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα** για την κατασκευή του έργου και την **καταχώρισή τους** στο ΚΗΜΔΗΣ.
- ✓ Τη υπ' αριθμό ΑΑΥΣ 688/10-08-2023 **απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70.000,00 €** στον ΚΑΕ 30.7333.0052 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2023** του Δήμου Μυτιλήνης.
- ✓ Τη υπ' αριθμό 2170/2023 **Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.
- ✓ Την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/29448/25-08-2023 **Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**.
- ✓ Τη υπ' αριθμό 2489/2023 **Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης**, που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα **«ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»**, (ΑΦΜ: 999146112) με ποσοστό έκπτωσης **2,00 %**, ήτοι με συμβατικό ποσό **68.661,10 € (58.684,70 € για εργασίες και 9.976,40 € για 17% ΦΠΑ)**.
- ✓ Την **καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης** στο ΚΗΜΔΗΣ.
- ✓ Το από 18-09-2023 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – **κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης** προς τον προσωρινό ανάδοχο **για την υπογραφή του συμφωνητικού** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Υ./32631/18-09-2023 **έγγραφο** της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
- ✓ Τα **έγγραφα της σύμβασης**, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου.
- ✓ Τα **στοιχεία του φακέλου προσφοράς** της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την **οικονομική προσφορά** της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η **τελική δαπάνη** του έργου.
- ✓ Την υπ' αριθμό πρωτ. **34462/02-10-2023 σύμβαση κατασκευής** του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας **«ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»** και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού **68.661,10 ευρώ με ΦΠΑ 17%**.

- ✓ Η διοίκηση και η επίβλεψη του έργου γίνεται από τον Δήμο Μυτιλήνης, που με το υπ' αριθμό πρωτ. 36656/18-10-2023 έγγραφο ορίζει τον Πέρο Μιχάλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ επιβλέποντα του έργου.
- ✓ Την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/12/2023.
- ✓ Την υπ' αριθμό 691/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 29-02-2024.
- ✓ Την υπ' αριθμό 132/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 29-04-2024.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η ανακατασκευή του οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού.

Η αποκατάσταση της οδού θα γίνει με διάστρωση από φυσικούς κυβόλιθους, με στόχο την ασφάλεια, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την ζωή των κατοίκων.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υφιστάμενο κατεστραμμένο οδόστρωμα, θα αποξηλωθεί και θα εναποτεθεί σε υφιστάμενους χώρους νόμιμης εναπόθεσης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μετά την αποξύλωση θα γίνει γενική εκσκαφή βάθους 0,25μ και μετά θα γίνει διάστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 αφού πρώτα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα (T131). Επίσης θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο εγκιβωτισμού των κυβόλιθων στα όρια των ιδιοκτησιών. Θα δοθεί μεγάλη προσοχή στη διαμόρφωση των υψομέτρων για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων καθώς και στη συναρμογή με τους παρακείμενους δρόμους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ

Μετά τη σκυροδέτηση θα τοποθετηθούν οι φυσικοί κυβόλιθοι διαστάσεων πλάτους 15 εκ. με ελεύθερο μήκος 15 εκ. τουλάχιστον και πάχος 5 εκ. – 7 εκ. Θα έχουν απόχρωση ανθρακί ή γκρι επί του οδοστρώματος, με την παρεμβολή συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος και την αρμολόγησή τους (κολυμβητή μέθοδο) με αρμό 15 mm ~ 20 mm. Επί της οδού θα κυκλοφορούν βαρέα οχήματα.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € με ΦΠΑ 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ του 1^{ου} ΑΝ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε :

1. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης λόγω αναγκών που προέκυψαν στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρου 156 του Ν 4412/2016.
2. Για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από την 1η επιμέτρηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και των προμετρήσεων των τμημάτων που μένουν προς εκτέλεση, οφειλόμενες στη φύση του έργου.

Ειδικότερα

Με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου και τα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, απαιτείται η σύνταξη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τον οποίο δεν θα μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του. Επίσης οι επί έλατον ποσότητες κάθε ομάδας δεν υπερβαίνουν το 20% και ούτε η συνολικά επί έλατον δαπάνη το 10% των αρχικών εργασιών της μελέτης.

Στον 1^ο ΑΠΕ υπάρχουν αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι νέες ποσότητες εργασιών αντιστοιχούν σε αναλυτικότερα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνταχθείσες επιμετρήσεις για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τις προμετρήσεις για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και συνεπώς οι αυξήσεις αυτές οφείλονται σε προμετρητικά λάθη και αφορούν το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Έτσι η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η παραπάνω τροποποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ πραγματοποιείται ικανοποιητική προσέγγιση των τελικών ποσοτήτων του έργου

Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
--	----------------	---------------------	-----------------------------

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	48.359,26	55.613,15	7.253,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.253,89	0,00	-7.253,89
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ	2.610,97	2.610,97	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	460,58	460,58	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	3.131,76	3.131,76
ΣΥΝΟΛΟ	58.684,70	61.816,46	3.131,76
ΦΠΑ 17%	9.976,40	10.508,80	532,40
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	68.661,10	72.325,26	3.664,16

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 72.325,26 €

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του, παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση κατά 3.131,76 € πλέον Φ.Π.Α. 532,40 €. Συνολική υπέρβαση 3.664,16 € με ΦΠΑ.

Δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

- Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
- Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
- Η τελική δαπάνη των συμβατικών εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί ελάτων δαπανών
- Επειδή ο 1^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΤΥΔ Μυτιλήνης και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης **72.325,26 €**, εκ των οποίων **58.684,70 €** για εργασίες, **3.131,76 €** για αναθεωρήσεις και **10.508,80 €** για την δαπάνη του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του, παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση κατά 3.131,76 € πλέον Φ.Π.Α. 532,40 €, ήτοι συνολική υπέρβαση 3.664,16 € με ΦΠΑ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 2170/2023 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 88/2023 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 2489/2023 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34462/02-10-2023 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 31-12-2023,

ζ) την υπ' αριθμ. 691/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΙ146ΜΓΘΓ-ΡΤ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως την 29-02-2024,

η) την υπ' αριθμ. 132/2024 (ΑΔΑ: 6Γ7Ω46ΜΓΘΓ-723) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως την 29-04-2024,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/15777/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«Ανακατασκευή κεντρικής οδού εντός οικισμού Αμπελικού»**, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **72.325,26 €** (58.684,70 € για εργασίες, 3.131,76 € για αναθεωρήσεις και 10.508,80 € για την δαπάνη του Φ.Π.Α.) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του, παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση κατά 3.131,76 € πλέον Φ.Π.Α. 532,40 €, ήτοι συνολική υπέρβαση 3.664,16 € με Φ.Π.Α.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη