

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 382/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 20^{ης}/21-05-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **15936/17-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

* Ο κ. Π. Κουνέλλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η κ. Νίκη Τσιριγώτη αποχώρησε από την συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Ερμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./15796/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου (αρ. μελέτης 103/2022) συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκαν στις 21-11-2022 από τον αν. Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκαν δε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. 791/2022 απόφασή της.

2. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου έγινε την 12-12-2022 και η ανάθεση της κατασκευής του έγινε με βάση την αριθμ. 59/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του από 12-12-2022 διαγωνισμού του έργου.

Η ανάθεση της κατασκευής του έργου έγινε , στον πρώτο μειοδότη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ», με βάση την Οικονομική Προσφορά του κατά την ανωτέρω δημοπρασία,

Η μέση έκπτωση ήταν 38,20% πάνω στις τιμές του εγκεκριμένου Τιμολογίου της Μελέτης του έργου, σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 189.170,27 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε την 3^η Μαΐου 2023.

4. Με την υπ' αρ. πρωτ. 14922/09-05-2023 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Επιβλέπουσα του έργου ορίσθηκε η κα. Καλλιόπη Ανδριάνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ.

5. Με βάση τη σύμβαση η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Με την υπ' αρ. 613/2023 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησε την 1^η παράταση 90 ημερολογιακών ημερών. Με την υπ' αρ. 17/2024 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησε την 2^η παράταση επίσης 90 ημερολογιακών ημερών ως τις 02 Μαΐου 2024.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Μυτιλήνης, με εγγεγραμμένο κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης ΚΑ 30.7333.0000.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.- 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα του 132 & 156 Ν.4412/20216

1. Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται καθαίρεση παλαιών φθαρμένων επιστρώσεων, εκσκαφές και ανακατασκευή οδοστρώσις, με σημειακές επεμβάσεις σε υφιστάμενα φρεάτια, καθώς και

τισμεντοστρώσεις τμημάτων που είναι χωματόδρομοι εντός του σχεδίου πόλεως αλλά και περαστικών περιοχών και οικισμών .

2. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

Την τακτοποίηση – αναδιανομή ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με βάση τις επιμετρήσεις.

3. Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. μειώνονται μικρές ποσότητες που αφορούν φρεάτια και ξυλοτύπους στην ομάδα των Επιστρώσεων, και αυξάνονται οι ποσότητες της ομάδας των Χωματουργικών, αλλά και των λοιπών Επιστρώσεων λόγω προμετρητικού σφάλματος .

4. Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερόμενων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις επιμετρήσεις προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα και ήδη συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με την σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

5. Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων καλύπτεται από την ανάλωση των απροβλέπτων και από τις επί έλαττον δαπάνες, πράγμα που είναι επιτρεπτό.

6. Το συνολικό άθροισμα των επί έλαττον δαπανών των ομάδων, είναι μέσα στο επιτρεπτό όριο <10%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

7. Με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. το τεχνικό αντικείμενο του έργου παραμένει γενικά το ίδιο και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο ούτε οι προδιαγραφές του όπως αυτό δημοπρατήθηκε.

8. Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

9. Με βάση το άρ. 156 του Ν.4412/16, ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Μια τέτοια περίπτωση έχουμε στο συγκεκριμένο έργο, δεδομένου ότι ενώ εξελισσόταν οι εργασίες στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας – Αεροδρομίου έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έγιναν 12-Φεβρουαρίου 2024 έπληξαν το Νησί της Λέσβου

- Σύμφωνα με την αριθμ Α639/20-2-2024 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ 9Κ6Ψ46ΝΠΙΘ-2ΡΒ), έγινε κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Μυτιλήνης ,Λ. Θερμής , Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία παρατάθηκε με την αριθμ πρωτ Α905/12-3-2024 (ΑΔΑ 6ΥΡΒ46ΝΠΙΘ-ΑΘΘ)για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν στις 12-2-2024.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών , και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγ. Μαρίνας – Αεροδρόμιου ,λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) αποκόπηκαν τμήματα δρόμων που ήταν έτοιμα προς τσιμεντόστρωση, αλλά και τμήματα που ενώ είχαν τσιμεντοστρωθεί μερικός δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν.

Η κατασκευή των πρόσθετων έργων αποκατάστασης στα τμήματα αυτά κατέστη λοιπόν απαραίτητη, προκειμένου το έργο να γίνει πλήρως λειτουργικό και ασφαλές.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν επιπλέον καθαιρέσεις, εκσκαφές, ανακατασκευή οδοστρωμάτων και τσιμεντοστρώσεις, όπως φαίνονται στις ποσότητες της 1^{ης} ΣΣ, ώστε να καταστεί ασφαλής και λειτουργική η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της περιοχής .

Η περιοχή όπου εκτελούνται οι παραπάνω εργασίες είναι εκτός σχεδίου, αλλά υπάρχουν πολλές μόνιμες κατοικίες και είναι αδύνατον να μην αποκατασταθεί η ασφαλή κυκλοφορία των δημοτών μας .

Μετά τα παραπάνω θεωρούμε ότι επιβάλλεται άμεσα η εκτέλεση των ως άνω εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Το συνολικό ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, η έκπτωσή της δε, είναι η ίδια με αυτή της αρχικής σύμβασης (38,20%). Τα δε απολογιστικά της 1^{ης} ΣΣ αφορούν κυρίως απαραίτητες δαπάνες διάθεσης στερεών αποβλήτων για ανακύκλωση.

Δ. ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 189.170,27€ (με Φ.Π.Α. 17,00%), και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της Σύμβασης κατασκευής του έργου.

Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής : 152.265,98 € για εργασίες, 0,78 € για απρόβλεπτα, 9.417,29 € για απολογιστικές εργασίες, και 27.486,28 € για Φ.Π.Α. (17,00%).

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται σε 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%) και είναι αυξημένο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 31,72%. Το συνολικό ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. αναλύεται ως εξής: 43.955,79 € για εργασίες, 6.593,37 € για απρόβλεπτα, 732,89 € για απολογιστικά και 8.717,95 € για Φ.Π.Α. (17,00 %).

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	1η Σ.Σ.
1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.084,05	6.721,35	898,15
2.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	108.124,28	122.317,62	36.352,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	112.208,33	129.038,97	37.250,67
ΓΕ&ΟΕ 18%	20.197,50	23.227,01	6.705,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	19.860,87	0,78	6.593,37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	9.417,29	9.417,29	732,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	161.683,99	161.683,99	51.282,05
ΦΠΑ 17%	27.486,28	27.486,28	8.717,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.170,27	189.170,27	60.000,00

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/13789/03.05.2024 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012589569) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
3. Την σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 38/02.05.2024 έγγραφο του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» συνολικής δαπάνης 189.170,27€ (με ΦΠΑ 17%) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%).»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα,

δ) την υπ' αριθμ. 103/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 791/2022 (ΑΔΑ: 9ΥΨΥ46ΜΓΘΓ-ΣΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης και οι όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 806/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΕΑ46ΜΓΘΓ-ΝΛΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 13/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΥΖ46ΜΓΘΓ-ΙΛΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 59/2023 (ΑΔΑ: ΡΞΧΞ46ΜΓΘΓ-50Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./13789/03-05-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ»,

ι) την υπ' αριθμ. 613/2023 (ΑΔΑ: Ψ69Φ46ΜΓΘΓ-ΡΘΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 17/2024 (ΑΔΑ: ΨΝ0146ΜΓΘΓ-Ν71) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιβ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 38/02-05-2024 έγγραφο του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./15796/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει ομοφώνα

1.- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, συνολικού ποσού **189.170,27 €** (με Φ.Π.Α. 17 %), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του ανωτέρω έργου.

2.- Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το ανωτέρω έργο, συνολικού ποσού **60.000,00 €** με Φ.Π.Α, η οποία είναι αυξημένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 31,72 %. Το συνολικό ποσό της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αναλύεται ως εξής: 43.955,79 € για εργασίες, 6.593,37 € για απρόβλεπτα, 732,89 € για απολογιστικά και 8.717,95 € για Φ.Π.Α. (17,00 %).

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη