

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 383/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 20^{ης}/21-05-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 21 Μαΐου 2024** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **15936/17-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

* Ο κ. Π. Κουνέλλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η κ. Νίκη Τσιριγώτη αποχώρησε από την συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/15794/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
- Συντάχθηκε και θεωρήθηκε η υπ' αριθμό **48/2023** μελέτη **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»** από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **1545/2023** Απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης.
- Με την **1811/2023** απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης ανατέθηκε η κατασκευή του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»** προϋπολογισμού **42.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 49.140,00 €** με Φ.Π.Α. 17%, στον οικονομικό φορέα **«Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ε.Ε.»**, (ΑΦΜ: **084289182**) με ποσοστό έκπτωσης **1,00 %**, ήτοι με συμβατικό ποσό **48.652,98 € (41.583,74 €** για εργασίες και **7.069,24 €** για 17% ΦΠΑ).
- Υπογράφηκε η 28637/18-08-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του **Δήμου Μυτιλήνης** και του **«Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ε.Ε.»**.
- Η επίβλεψη του έργου που πραγματοποιείται από την Ανδριάνη Καλλιόπη, μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το παρόν έργο αφορά τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του κτηρίου που στεγάζεται ο παιδικός σταθμός. Οι κύριες οικοδομικές εργασίες αφορούν την αντικατάσταση της στέγης της οροφής του, η καθαίρεση τμημάτων επιχρισμάτων και η αποκατάστασή τους. Χρωματισμούς νέων επιφανειών επιχρισμάτων. Κατασκευή νέου δαπέδου με άκαμπτες σανίδες καθώς και προστασία των υαλοπινάκων με μεμβράνη ασφαλείας και προστατευτικού κιγκλιδώματος. Τέλος την κατασκευή ξύλινης πέργολας στον αύλειο χώρο.

Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τον νόμο Ν 4412/16, τον Ν3669/08 και τις εγκυκλίες του ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. 36/19-10-05 και 30/10-12-07 που αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Έπειτα από την καθαίρεση των επιχρισμάτων, της στέγης του κτιρίου, έγινε λεπτομερής επιμέτρηση των κατασκευασμένων και προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών, με ακριβείς μετρήσεις στον τόπου του έργου και επαλήθευση των προμετρήσεων της μελέτης.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις παρ.1και 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν μετά από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών καθώς και από προμετρήσεις του υπόλοιπου τμήματος του έργου.

Με βάση τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες, τις προμετρήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ).

Λεπτομερώς σας παραθέτουμε παρακάτω τις αυξήσεις ποσοτήτων που παρουσιάζονται στον ΑΠΕ:

➤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**Α.Τ.1: Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων**

Αύξηση (50,00 m³Χ100m -> 57,90 m³Χ100m)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.2: Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Αύξηση (200,00 t.km -> 226,70 t.km)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.3: Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Αύξηση 320,00 m² -> 353,30 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.4: Καθαίρεση επιχρισμάτων

Αύξηση (20,00 m² -> 32,52 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.5: Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Αύξηση (4,00 m³ -> 4,28 m³)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.6: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.

Αύξηση (20,00 m² -> 28,16 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.7: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s.

Αύξηση (500,00 kg -> 500,03 kg)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.8: Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή.

Αύξηση (2,00 m³ -> 3,68 m³)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.9: Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

Αύξηση (320,00 m² -> 353,30 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.11: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.

Αύξηση (20,00 m² -> 32,52 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.12: Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.

Αύξηση (320,00 m² -> 353,30 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

A.T.13: Επίστρωση δαπέδου ειδικής χρήσης με άκαμπτες σανίδες χωρίς επικόλληση.

Μείωση (210,00 m² -> 162,70 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις του αναδόχου και της υπηρεσίας σύμφωνα με τις οποίες ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

A.T.14: Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.

Αύξηση (10,00 m² -> 32,52 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.15: Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.Αύξηση (10,00 m² -> 10,50 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.16: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου.Αύξηση (10,00 m² -> 121,42 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.17: Επισκευή σαθρού επιχρίσματος.Αύξηση (10,00 m² -> 88,90 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.18: Μembrane ασφαλείας σε υαλοπινακες.Αύξηση (60,00 m² -> 91,20 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις της υπηρεσίας. Η αύξηση οφείλεται σε προφανές προμετρητικό λάθος του μελετητή.

Α.Τ.20: Προστατευτικό κιγκλίδωμα παραθύρου από ξυλεία τύπου οξιάς.Μείωση (17,00 m² -> 15,39 m²)

Η μεταβολή της ποσότητας στο παρών άρθρο, προέρχεται από τις έως τώρα εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και στις προμετρήσεις του αναδόχου και της υπηρεσίας σύμφωνα με τις οποίες ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις στοχεύουν στην άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Ο 1^{ος} ΑΠΕ κάνει χρήση επί έλλασων δαπανών.
4. Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

Αρχική Σύμβαση	Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά.	30,320,42 €	34.847,35 €
ΓΕ&ΟΕ 18%	5.457,68€	6.272,52 €
Απρόβλεπτα 15%	5.366,72 €	24,95 €

Απολογιστικές δαπάνες με Γ.Ε. και Ε.Ο.	438,92 €	438,92€
Μερικό σύνολο	41.583,74 €	41.583,74 €
Δαπάνη Φ.Π.Α 17%	7.069,24 €	7.069,24 €
Γενικό σύνολο	48.652,98 €	48.652,98 €

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.652,98€ όπως αναλυτικά φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/28637/18.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013273013) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
3. Την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/4853/13.02.2024 βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου.
4. Τη σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 39/30.04.2024 έγγραφο του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 1^ο & Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017**» συνολικού ποσού **48.652,98 € (με ΦΠΑ 17%).»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. 1545/2023 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 48/2023 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,

- ε) την υπ' αριθμ. 1811/2023 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ε.Ε.»,
στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/28637/18-08-2023 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ε.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013273013,
ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./4853/13-02-2024 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου,
η) το υπ' αριθμ. 39/29-04-2024 έγγραφο του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/15794/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»**, συνολικού ποσού **48.652,98 €** με ΦΠΑ 17%, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη