

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 377/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 21^{ης}/12-05-2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 12 Μαΐου 2026** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13442/08-05-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Ντούμας Κωνσταντίνος, β) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, γ) η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας κ. Μαριάνθη

Μακρή, δ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, ε) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης και στ) η Αν. Προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ελπίδα Αβαγιανού.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 5.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13495/11-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
- Την υπ' αριθμό 18/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης – έγκρισης της διακήρυξης, λοιπών τευχών και όρων δημοπράτησης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του,
- Την διακήρυξη του διαγωνισμού και την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ στις 16-01-2025,
- Την καταχώριση της περίληψη διακήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
- Την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 209985, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,
- Την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,
- Την υπ' αριθμό 584/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
- Την υπ' αριθμό 678/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (δτ ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ)» με προσφερόμενη έκπτωση 21,32 % ήτοι με συμβατικό ποσό 279.399,88 € (238.803,32 € για εργασίες και 40.596,56 € για 17% ΦΠΑ),

- Την υπ' αριθμό ΑΑΥΣ 339/27-02-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 350.000,00 € στον ΚΑΕ 64.7333.0017 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μυτιλήνης,
- Το από 08-09-2025 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού,
- Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ,
- Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,
- Το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,
- Την από 19-09-2025 και με αριθμό πρωτ. 31246 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 279.399,88 €, εκ των οποίων 191.230,03 € για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε η ανάδοχος), 28.684,50 € για απρόβλεπτα, 18.382,09 € για απολογιστικά, 506,70 € για αναθεωρήσεις και 40.596,56 € για Φ.Π.Α.
- Με το υπ' αριθμό πρωτ. 31380/22-09-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η επίβλεψη ανατέθηκε στον Πέρο Μιχαηλ, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την βελτίωση βατότητας τμημάτων του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό Ακρασίου με τον οικισμό Δρώτας και την παραλία της Δρώτας.

Τα προς βελτίωση τμήματα είναι δυο:

- ✓ Το πρώτο τμήμα προς αποκατάσταση έχει μήκος 1.300μ και ξεκινά από το τέλος του ασφαλτοστρωμένου τμήματος, 2,5 χιλιόμετρα περίπου από τον οικισμό του Ακρασίου, με κατεύθυνση προς τον οικισμό της Δρώτας,
- ✓ και το δεύτερο τμήμα έχει μήκος 1.300μ και ξεκινάει από τον οικισμό της Δρώτας με κατεύθυνση προς τον οικισμό της Παραλίας Δρώτας.

Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του χωρίς μηκοτομικές και οριζοντιογραφικές μεταβολές.

Το συνολικό μήκος δηλαδή των προς βελτίωση τμημάτων είναι 2600μ.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή προσπελασιμότητα προς τις αγροτικές καλλιέργειες, να διευκολυνθεί η προσέγγιση στην παραλία της Δρώτας καθώς και η επισκεψιμότητα στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης δίπλα στο οποίο υπάρχει χώρος αναψυχής.

3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις το άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν μετά από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις για το υπόλοιπο του έργου, καθώς και για να ενσωματώσει την πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 σύμφωνα με το ΦΕΚ 5565/31-10-2022. Το ποσό των 31.862,68 € το οποίο προστίθεται στις πιστώσεις του έργου ως αύξηση του ποσού αναθεώρησης υπολογίζεται από το αναλυτικό πινάκιο αναθεώρησης ποσοτήτων που συνοδεύει των 1^ο ΑΠΕ.

5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗΣ»

Α) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.

Β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.

ii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και

iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Γ) Δεν Γίνεται μείωση ποσοτήτων στον 1^ο ΑΠΕ σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση οπότε δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

Αρχική Σύμβαση	Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Διαφορές από σύμβαση
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά με έκπτωση	162.059,35	186.368,24	+24.308,89
ΓΕ&ΟΕ 18%	29.170,68	33.546,28	+4.375,60
Απρόβλεπτα 15%	28.684,50	0,01	-28.684,49
Απολογιστικές δαπάνες με Γ.Ε. & Ε.Ο.	18.382,09	18.382,09	0,00
Μερικό σύνολο	238.296,62	238.296,62	0,00
Δαπάνη Αναθεωρήσεων	506,70	27.739,76	+ 27.233,06

Μερικό σύνολο	238.803,32	266.036,38	+ 27.233,06
Δαπάνη Φ.Π.Α 17%	40.596,56	45.226,18	+ 4.629,62
Γενικό σύνολο	279.399,88	311.262,55	+ 31.862,68

Προς έγκριση:

Συνολική δαπάνη έργου 311.262,55 (1^{ος} ΑΠΕ)

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 31.862,68 € και αφορά την επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 4 του Ν 3481
2. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
3. Τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ' Αριθμό 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) 22ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
5. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)**», όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ποσού **311.262,55 €** συμπεριλαμβανομένου ποσού πρόβλεψης αναθεωρήσεων και ΦΠΑ 17%».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 117/2024 μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ»,

στ) την υπ' αριθμ. 1063/2024 (ΑΔΑ: ΨΖΥΙ46ΜΓΘΓ-ΙΛ7) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε αποδοχή της απόφασης ένταξης πράξης του ανωτέρω έργου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»,

ζ) την υπ' αριθμ. 419/2024 (ΑΔΑ: 9Δ8246ΜΓΘΓ-61Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 36^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14/20-12-2024 απόφαση έγκρισης πολυετών δαπανών με ΑΔΑ: 9ΣΕ246ΜΓΘΓ-ΧΛΒ και ΑΔΑΜ: 24REQ016053494,

θ) την υπ' αριθμ. 18/2025 (ΑΔΑ: 61ΧΨ46ΜΓΘΓ-3Κ3) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ια) την με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 608/22-04-2025 Προδικαστική Προσφυγή κατά της υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

ιβ) την υπ' αριθμ. 872/2025 απόφαση του 6^{ου} κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ιγ) την υπ' αριθμ. 584/2025 (ΑΔΑ: Ρ0ΝΘ46ΜΓΘΓ-ΤΝΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφαση της, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ιδ) την υπ' αριθμ. 678/2025 (ΑΔΑ: 9Ψ4Ψ46ΜΓΘΓ-Ι54) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

ιε) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31246/19-09-2025 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017583994,

ιστ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13495/11-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)»**, συνολικού ποσού **311.262,55 €** συμπεριλαμβανομένου ποσού πρόβλεψης αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 17%, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη