

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 530/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 26^{ης}/02-07-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης για την υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12/02/2024».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-Π7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **21606/28-06-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Δ.Ε. Μυτιλήνης (πλην Δ.Κ. Μυτιλήνης) κ. Σωτήρης Μαρινάτος, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, ο

Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων κ. Χρήστος Καλαφάτης, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου κ. Μιχαήλ – Ραφαήλ Τετώνης.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 7.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/21874/01-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης για την υπογραφή σύμβασης του έργου « Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας στις Δ.Ε Μυτιλήνης, Λ. Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12/02/2024 ».

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αρ. πρωτ. **29246/26-06-2024** κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και τον Ανάδοχο του έργου κ. Χατζηαποστόλου Γεώργιο για την εκτέλεση κατασκευής του έργου **«Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας στις Δ.Ε Μυτιλήνης, Λ. Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12/02/2024 »** .
- Την **προθεσμία** για την υπογραφή της σύμβασης που ορίζεται σε δεκα (10) ημέρες και που αρχίζει από την επομένη της ημέρας αποστολής της πρόσκλησης (27-06-2024).
- Το **άρθρο 105 του Ν.4412/2016** σύμφωνα με το οποίο *«Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του»*
- Το από **01-07-2024 έγγραφο του Αναδόχου** για τη χορήγηση παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος .

σας υποβάλλουμε το από 01-07-2024 έγγραφο του Αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο έχει καταθέσει αίτημα στο ΤΜΕΔΕ, στις 26-06-2024, για την έκδοση της απαιτούμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία όμως δεν έχει μέχρι στιγμής εκδοθεί λόγω διαδικασιών του ΤΜΕΔΕ. Ως εκ τούτου και επειδή ο Ανάδοχος δε θα είναι σε θέση να προσκομίσει την απαιτούμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην τιθέμενη προθεσμία, ήτοι έως τις 06-07-2024,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου **«Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας στις Δ.Ε Μυτιλήνης, Λ. Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12/02/2024»** κατά πέντε (05) ημέρες, ήτοι έως 11-07-2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 29246/26-06-2024 κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του αναδόχου του έργου κ. Χατζηαποστόλου Γεωργίου για την εκτέλεση κατασκευής του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12/02/2024»**,

στ) η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ημέρας αποστολής της πρόσκλησης (27-06-2024),

ζ) το από 01-07-2024 έγγραφο του Αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/21874/01-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12/02/2024»** κατά πέντε (5) ημέρες, ήτοι έως τις 11-07-2024.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη