

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 519/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 27^{ης}/09-06-2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» και παράταση - μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17166/05-06-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος* 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

* Ο κ. Κ. Φραγκόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, β)) ο Διοικητής του

Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας, γ) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, δ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ε) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη.

Σχετικά με το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 16772/03-06-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 03-06-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)»**, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)»

Στη Μυτιλήνη και στο δημοτικό κατάστημα στις **03-06-2026**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ΕΠΠΠ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 127/2026 (ΑΔΑ: Ρ6ΟΦ46ΜΓΘΓ-Ζ2Ψ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)».

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

1. **Τσουπή Κασσάνδρα**, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. **Μακρυγιαννάκης Δημήτρης**, Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ του Δήμου Μυτιλήνης - τακτικό μέλος,
3. **Κάσος Ελευθέριος**, Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ του Δήμου Μυτιλήνης – τακτικό μέλος,

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. τις διατάξεις τις παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την υπ' αριθ. 157/2025 **μελέτη** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
3. την με αριθ. πρωτ. 008579/26-03-2026 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο "Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)",
4. την με υπ' αριθ. πρωτ. 9974/06-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018789088) **σύμβαση** προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» συνολικού ποσού **29.789,37€** με ΦΠΑ, και

ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής «Χρόνος παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,

5. το υπ' αριθ. 16336/29-05-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ορίζει την Γεωργία Χάφτα επόπτρια της προμήθειας του θέματος,
6. το από 28-05-2026 **αίτημα** της προμηθεύτρια εταιρίας ACTIONPLAY για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου, που έλαβε αριθ. πρωτ. 16175/28-05-2026 από τον Δήμο Μυτιλήνης,
7. το από 03-06-2026 **έγγραφο** της επόπτριας της προμήθειας, Γεωργίας Χάφτα Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης, προς την Επιτροπή Παρακολούθησης, στο οποίο αναφέρει ότι κρίνεται αναγκαία η παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας διότι είναι αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών λόγω καθυστερήσεων ολοκλήρωσης των παραγγελιών από το εργοστάσιο με το οποίο συνεργάζεται ο ανάδοχος, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ήτοι έως 20-08-2026.

και σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016 :**

«Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με υπ' αριθ. πρωτ. 9974/06-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018789088) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ήτοι έως 20-08-2026»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1 ε του άρθρου 132, της παρ. 1 του άρθρου 206 και της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016),

δ) την υπ' αριθ. 157/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθ. πρωτ. 002423/30-01-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΤ246ΜΓΘΓ-011) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ο τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας,

στ) την υπ' αριθ. πρωτ. 008579/26-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΗΒΤ46ΜΓΘΓ-ΞΕ2) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)»,

ζ) την υπ' αριθ. πρωτ. 9974/06-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018789088) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)» της ανωτέρω προμήθειας, και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής «Χρόνος παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,

η) την υπ' αριθμ. 127/2026 (ΑΔΑ: Ρ6ΟΦ46ΜΓΘΓ-Ζ2Ψ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνη, με την οποία συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών τεχνικής φύσης και υπηρεσιών τεχνικής φύσης του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026,

θ) το από 28-05-2026 αίτημα της προμηθεύτριας εταιρίας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)» για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 16175/28-05-2026 από τον Δήμο Μυτιλήνης,

ι) το από 03-06-2026 έγγραφο της επόπτριας της προμήθειας, Γεωργίας Χάφτα Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης, προς την Επιτροπή Παρακολούθησης,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16772/03-06-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 03-06-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 03-06-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)**» και την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της υπ' αριθμ. πρωτ. 9974/06-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018789088) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως **20-08-2026**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω

απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη