

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 640/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 30^{ης}/30-07-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **25330/26-07-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδημάρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/25117/25-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

- Την υπ' αριθ. 98/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 195.500,00 € (με ΦΠΑ).
- Την χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (145.000,00€) και από ιδίους Πόρους του Δήμου Μυτιλήνης (50.000,00€).
- Την με αριθμ. 91/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
- Τις αποφάσεις αρ. 231/2023,317/2023 της Οικονομικής Επιτροπής Μυτιλήνης, με τις οποίες κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 17,73% και συνολική προσφορά 164.527,07 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.
- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 31384/8-9-2023, ποσού 164.527,07 € (με ΦΠΑ 17%).
- Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από την Βασιλεία Ταμβακέλλη, Αγγ. Τοπογράφο Μηχ. ΠΕ στην ΤΥΔ Μυτιλήνης.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 08-9-2024.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η βελτίωση υφιστάμενης δημοτικής - αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Παναγιούδας με την νότια και ανατολική έξοδο του οικισμού Παμφίλων. Το συνολικό μήκος του προς βελτίωση δρόμου είναι 810μ. μέτρα.

Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του, χωρίς μηκοτομικές και οριζοντιογραφικές διορθώσεις. Το πλάτος του υφιστάμενου δρόμου κυμαίνεται από 5μ. έως 5.5μ. και αποτελεί πριν και μετά τις βελτιώσεις δημοτική - αγροτική οδό.

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να απεικονίσει τα πραγματικά δεδομένα του έργου, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την μέχρι σήμερα εξέλιξη και πορεία του. Συντάχθηκε με βάση τις εγκεκριμένες μέχρι σήμερα επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και με βάση τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις που τον συνοδεύουν.

Πιο αναλυτικά αυξήθηκαν οι ποσότητες των επί μέρους εργασιών των χωματουργικών, των τεχνικών, των εργασιών οδοστρωσίας και των ασφαλικών εργασιών.

Οι ανωτέρω αυξήσεις προκύπτουν κυρίως λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και λόγω απαιτήσεων για έντεχνη κατασκευή.

Ωστόσο δεν τροποποιούν το αντικείμενο της σύμβασης, την μορφή του έργου, είναι δε απαραίτητες για την ολοκλήρωση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	104.358,33	119.973,67	15.615,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15.651,34	19,93	15.631,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	120.009,67	119.993,60	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	20.432,04	20.432,04	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-16,07		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	195,79	195,79	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	140.621,43	140.621,43	0,00
ΦΠΑ 17 %	23.905,64	23.905,64	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	164.527,07	164.527,07	0,00

Ο **1ος ΑΠΕ** είναι σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική Σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες.

Το ποσό, που απαιτείται για την κάλυψη των προτεινόμενων, με τον εν λόγω 1ο ΑΠΕ, αυξήσεων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό **15.615,34€** και καλύπτεται με την ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

- α) το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
- β) Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Όπως η **Δημοτική Επιτροπή** του **Δήμου Μυτιλήνης** εγκρίνει

Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ**», συνολικής δαπάνης **164.527,07€**, που βρίσκεται σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική Σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 98/2022 μελέτη του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 91/2023 (ΑΔΑ: ΨΗΦΧ46ΜΓΘΓ-6Ρ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 106/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΤ1046ΜΓΘΓ-ΕΡ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 231/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΝΠ46ΜΓΘΓ-ΞΓΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 317/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠ146ΜΓΘΓ-6ΜΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 31384/08-09-2024 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/25117/25-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ»**, συνολικού ποσού **164.527,07 €** με ΦΠΑ 17%, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσο αφορά τις εργασίες, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από την Προϊστάμενο της και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη