

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 769/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 37^{ης}/17-09-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31081/13-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωκράτη Γιακουμή 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/30629/11-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου (αρ. μελέτης 103/2022) συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκαν στις 21-11-2022 από τον αν. Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκαν δε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. 791/2022 απόφασή της.
2. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου έγινε την 12-12-2022 και η ανάθεση της κατασκευής του έγινε με βάση την αριθμ. 59/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία : εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 12-12-2022 διαγωνισμού του έργου και η ανάθεση της κατασκευής του, στον πρώτο μειοδότη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ», με βάση την Οικονομική Προσφορά που αυτός επέδωσε κατά την ανωτέρω δημοπρασία, δηλαδή με μέση έκπτωση 38,20% πάνω στις τιμές του εγκεκριμένου Τιμολογίου της Μελέτης του έργου, σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 189.170,27 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε την 3^η Μαΐου 2023.
4. Με την υπ' αρ. πρωτ. 14922/09-05-2023 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Επιβλέπουσα του έργου ορίσθηκε η κα. Καλλιόπη Ανδριάνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ.
5. Με βάση τη σύμβαση η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Με την υπ' αρ. 613/2023 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησε την 1^η παράταση 90 ημερολογιακών ημερών. Με την υπ' αρ. 17/2024 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησε την 2^η παράταση επίσης 90 ημερολογιακών ημερών ως τις 02 Μαΐου 2024. Με την υπ' αρ. 384/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας ως τις 16-06-2024. Με την υπ' αρ. 423/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας ως τις 31-07-2024. Η 5^η παράταση προθεσμίας χορηγήθηκε ως τις 25-08-2024.
6. Με την υπ' αρ. 382/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣ του έργου.
7. Η 1^η ΣΣ ποσού 60.000,00€ (μαζί με τον ΦΠΑ 17%) υπογράφηκε στις 23-08-2024 και έχει διάρκεια (3) τρεις ημερολογιακούς μήνες.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Μυτιλήνης, με εγγεγραμμένο κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης ΚΑ 30.7333.0000.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε

1. Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται καθαίρεση παλαιών φθαρμένων επιστρώσεων, εκσκαφές και

ανακατασκευή οδοστρωσίας, καθώς και τσιμεντοστρώσεις με σημειακές επεμβάσεις σε υφιστάμενα φρεάτια.

2. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

Την τακτοποίηση – αναδιανομή ποσοτήτων της συμπληρωματικής σύμβασης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με βάση τις επιμετρήσεις.

3. Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. αυξάνονται οι ποσότητες της ομάδας των Χωματουργικών, αλλά και των λοιπών Επιστρώσεων.

4. Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερόμενων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις επιμετρήσεις προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα και ήδη συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με την σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου.

5. Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων καλύπτεται από την ανάλωση των απροβλέπτων πράγμα που είναι επιτρεπτό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 3 που αφορά την ανάλωση των ποσών των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας.

Με τον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. το τεχνικό αντικείμενο του έργου παραμένει γενικά το ίδιο και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο ούτε οι προδιαγραφές του όπως αυτό δημοπρατήθηκε.

Δ. ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 189.170,27€ (με Φ.Π.Α. 17,00%), και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της Σύμβασης κατασκευής του έργου. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής : 152.265,98 € για εργασίες, 0,78 € για απρόβλεπτα, 9.417,29 € για απολογιστικές εργασίες, και 27.486,28 € για Φ.Π.Α. (17,00%).

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται σε 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%) και είναι αυξημένο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 31,72%. Το συνολικό ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. αναλύεται ως εξής : 50.548,98 € για εργασίες, 0,18 € για απρόβλεπτα, 732,89 € για απολογιστικά και 8.717,95 € για Φ.Π.Α. (17,00 %).

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	1η Σ.Σ. (1 ^{ου} ΑΠΕ)	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	1η Σ.Σ. (2 ^{ου} ΑΠΕ)
1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.084,05	6.721,35	898,15	6.721,35	1.479,58
2.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -					

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	108.124,28	122.317,62	36.352,52	122.317,62	41.358,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	112.208,33	129.038,97	37.250,67	129.038,97	42.838,12
ΓΕ&ΟΕ 18%	20.197,50	23.227,01	6.705,12	23.227,01	7.710,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	19.860,87	0,78	6.593,37	0,78	0,18
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	9.417,29	9.417,29	732,89	9.417,29	732,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	161.683,99	161.683,99	51.282,05	161.683,99	51.282,05
ΦΠΑ 17%	27.486,28	27.486,28	8.717,95	27.486,28	8.717,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.170,27	189.170,27	60.000,00	189.170,27	60.000,00

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/28351/23.08.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015318255) Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» και ειδικότερα την ανάλωση των ποσών των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας Συμπληρωματικής Σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα,

δ) την υπ' αριθμ. 103/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 791/2022 (ΑΔΑ: 9ΥΨΥ46ΜΓΘΓ-ΣΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης και οι όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 806/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΕΑ46ΜΓΘΓ-ΝΛΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 13/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΥΖ46ΜΓΘΓ-ΙΛΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 59/2023 (ΑΔΑ: ΡΞΧΞ46ΜΓΘΓ-50Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./13789/03-05-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ»,

ι) την υπ' αριθμ. 613/2023 (ΑΔΑ: Ψ69Φ46ΜΓΘΓ-ΡΘΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 17/2024 (ΑΔΑ: ΨΝ0146ΜΓΘΓ-Ν71) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιβ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 38/02-05-2024 έγγραφο του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιγ) την υπ' αριθμ. 382/2024 (ΑΔΑ: 6Λ0Ο46ΜΓΘΓ-ΛΑΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για το ανωτέρω έργο,

ιδ) την υπ' αριθμ. 384/2024 (ΑΔΑ: 9Γ9Ξ46ΜΓΘΓ-7Υ3) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιε) την υπ' αριθμ. 423/2024 (ΑΔΑ: Ψ2Λ346ΜΓΘΓ-1ΕΦ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιστ) την υπ' αριθμ. 622/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΘΓ-ΙΜΟ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 5^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./28351/23-08-2024 συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου

ιη) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/30629/11-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, συνολικού ποσού **249.170,27 € με Φ.Π.Α.**, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση & τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και αυξητικός κατά 60.000,00 € λόγω της Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη