

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 699/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 38^{ης}/12-08-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα της υπ' αριθμ. 04/ΣΥΜΒ/2024 σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **26466/08-08-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β)

η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Μαρία Πιαλλέ και γ) η δικηγόρος με έμμισθη εντολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Μαρία Ταμτάμη.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/26342/08-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών της υπηρεσίας που εκτελείται βάσει της αριθ 04/ΣΥΜΒ/2024 σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΣΧΕΤ: Η αριθ. 04/ΣΥΜΒ/2024 Σύμβαση

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Υπηρεσία Τεχνικής Φύσεως υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί μελετών δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- Τον υπ' αριθ. 144/2024 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
- Το Πρωτογενές Αίτημα και την έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος για την εκπόνηση της μελέτης και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
- Τη με ΑΑΥΣ 938/05-12-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015920998 και ΑΔΑ: 9ΕΕΠ46ΜΓΘΓ-9ΟΓ) έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 35.011,79€ στον ΚΑΕ 64.7425.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης.
- Τη με αρ. 3043/2024 (ΑΔΑ: ΡΕΥΧ46ΜΓΘΓ-59Γ) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης - Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου.
- Τη με αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/41919/12-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015972216) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
- Την με αρ. 3142/2024 (ΑΔΑ: ΨΣΝΦ46ΜΓΘΓ-ΗΞΚ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD016037438) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα «**ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ**», (ΑΦΜ: 141267494) με συνολική προσφερόμενη τιμή 29.900,00 € (με απρόβλεπτα, πλέον ΦΠΑ 17%) και **34.983,00 €** (με ΦΠΑ 17%).
- Το με αριθ. πρωτ. 42804/19-12-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης με το οποίο κοινοποιήθηκε η ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού,

- Τη σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./42921/19-12-2024 (ΑΔΑΜ: **24SYMV016043304**), ποσού 34.983,00 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε στις **19 Δεκεμβρίου 2024**.
- Την επίβλεψη της σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ασκείται από την κα Δέσποινα Μακρή, Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 495/8-01-2025).
- Η προθεσμία εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ημερομηνία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ήταν η **19η Μαρτίου 2025**.
- Την αριθ. 567/2025 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης με ΑΔΑΜ: 25SYMV016490905 περί παράτασης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως **19 Απριλίου 2025**.
- Την από 05-06-2025 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσεως που συγκροτήθηκε με την αριθ. 172/2025 (ΑΔΑ: ΨΖΛ46ΜΓΘΓ-Σ6Ν) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Την αριθ. 468/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 9Φ5Ξ46ΜΓΘΓ-ΨΒΖ περί έγκρισης και παραλαβής των παραδοτέων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα την **22 Απριλίου 2025**, (η ημέρα λήξης προθεσμίας ήταν αργία).
- Το υπ. αριθ. 129761/27-3-2025 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για εκ νέου υποβολή της μελέτης της παιδικής χαράς Κεραμείων
- Το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης του Συγκριτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα, όπως αναφέρεται στο αριθ. 8^ο Πρακτικό /5^ο Θέμα/7-8-2025.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η τεχνική υπηρεσία του τίτλου έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Πρόκειται για υπηρεσία που περιλαμβάνει την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή του έργου (σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Υπηρεσίας), την έρευνα αγοράς για την ενσωμάτωση στο έργο των καταλληλότερων υλικών (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται για την λειτουργία παιδικών χαρών), την μέριμνα για τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ώστε το έργο να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση και την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1ος Συγκριτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του χρόνου απασχόλησης (ανθρωποημέρες) της αρχικής σύμβασης, που αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι:

- στην απαίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για τροποποίηση της κατατεθείσας μελέτης της παιδικής χαράς Κεραμείων, βάσει παρατηρήσεων από το Τοπικό Συμβούλιο,

λόγω γειτνίασης με μνημείο, για την οποία χρειάστηκε να γίνει συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και εκ νέου σύνταξη και κατάθεση της μελέτης για έγκριση από τους αρμόδιους φορείς (ΕΦΑ, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής).

Ο Συγκριτικός πίνακας απεικονίζει τον πραγματικό χρόνο που απαιτήθηκε για την εκπόνηση της υπηρεσίας και με τον οποίο δεν μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση της τεχνικής υπηρεσίας, ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του.

Συγκεκριμένα:

α) Με τον 1ο Συγκριτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων (βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα σύμφωνα με το εδάφιο α, της παραγράφου 3, που αφορά την ανάλωση των ποσών των απρόβλεπτων δαπανών) για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων χρόνου απασχόλησης, που ήταν αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%).

β) Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

γ) Ο 1ος Συγκριτικός -Τακτοποιητικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση (προ ΦΠΑ).

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως εγκεκριμένη πίστωση για την υλοποίηση της υπηρεσίας τεχνικής φύσης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» θεωρείται αυτή που είναι ίση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, δηλαδή **34.983,00 €** και η οποία επιχορηγείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με έγκριση δέσμευσης πίστωσης του ανωτέρω ποσού στον ΚΑΕ 64.7425.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την ΑΑΥΣ 610/27-05-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ016901259 και ΑΔΑ: ΡΚΘΑ46ΜΓΘΓ-ΟΩΔ) και αναλύεται ως εξής :

• Σύνολο συμβατικής αμοιβής (χωρίς απρόβλεπτα & ΦΠΑ)	26.000,00 €
• Απρόβλεπτες δαπάνες	3.900,00 €
• Σύνολο	29.900,00 €
• ΦΠΑ 17%	5.083,00 €
• Γενικό Σύνολο	34.983,00 €

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε **ισοζύγιο** με το αρχικό συμβατικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των 29.900,00 € και σε **ισοζύγιο** με το αρχικό συμβατικό ποσό των 34.983,00 € με ΦΠΑ 17% και αναλύεται ως ακολούθως:

• Σύνολο αμοιβής (χωρίς απρόβλεπτα & ΦΠΑ)	29.900,00 €
• Απρόβλεπτες δαπάνες	0,00 €
• Σύνολο	29.900,00 €

• ΦΠΑ	17%	5.083,00 €
• Γενικό Σύνολο		34.983,00 €

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι η υπηρεσία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Η Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Συγκριτικό Τακτοποιητικό Πίνακα χωρίς επιφύλαξη.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Μυτιλήνης εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό –Τακτοποιητικό Πίνακα, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της, για συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης 29.900,00 € και συνολικής δαπάνης της υπηρεσίας 34.983,00 € με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. 144/2024 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,

ε) την υπ' αριθμ. 3043/2024 (ΑΔΑ: ΡΕΥΧ46ΜΓΘΓ-59Γ) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και ο τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας,

στ) την υπ' αριθμ. 3142/2024 (ΑΔΑ: ΨΣΝΦ46ΜΓΘΓ-ΗΞΚ) απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ», με συμβατικό ποσό 34.983,00 €,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/42921/19-12-2024 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016043304,

η) την υπ' αριθμ. 567/2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016490905) απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της ανωτέρω υπηρεσίας,

θ) την υπ' αριθμ. 468/2025 (ΑΔΑ: 9Φ5Ξ46ΜΓΘΓ-ΨΒΖ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν τα παραδοτέα της ανωτέρω υπηρεσίας,

ι) το υπ' αριθμ. 129761/27-3-2025 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για εκ νέου υποβολή της μελέτης της παιδικής χαράς Κεραμείων,

ια) την από 07-08-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/26342/08-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Τακτοποιητικό Συγκριτικό Πίνακα της υπ' αριθμ. 04/ΣΥΜΒ/2024 σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, συνολικού ποσού **34.983,00 €** με ΦΠΑ με την ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη