

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 796/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 38^{ης}/24-09-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31922/20-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	1.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31620/18-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αριθ. 371/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκαν η διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη και οι όροι της δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου.
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και η προκήρυξη της σύμβασης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 25-9-2023.
3. Με την αρ 309/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού - αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος.
4. Με την αρ 131/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού - απόρριψη προσφοράς και αναδείχτηκε νέος προσωρινός ανάδοχος
5. Με την αρ 210/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα Γλεζέλλη Αντώνη με προσφερόμενη έκπτωση 26%.
6. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 41.245,39 € (με Φ.Π.Α. 17%), υπεγράφη την 23^η Απριλίου 2024 με αρ πρωτ 13259.
7. Με την αριθμ. πρωτ. 13840/25-4-2024 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η επίβλεψη ανατέθηκε στην κ. Πιαλλέ Μαρία , Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης.
8. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν είκοσι (90) ημερολογιακές ημέρες και λήγει την 22/7/2024. Με την 616/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 1-8-2024
9. Με την 615/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑΕ 30.7333.0035.

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει τσιμεντόστρωση της αγροτικής οδού που οδηγεί στο χώρο ταφής μεταναστών που βρίσκεται στη Αγροτική περιοχή Κάτω Τρίτους της ΔΕ Ευεργέτουλα του Δήμου Μυτιλήνης.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει μόνο την ενσωμάτωση της δαπάνης της αναθεώρησης του έργου. Οι δε ποσότητες των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ είναι ίδιες με τις ποσότητες του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός. Η προτεινόμενη δαπάνη αναθεώρησης είναι 2.407,90€ χωρίς ΦΠΑ.

Με τον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε.,

- δεν μεταβάλλεται η μορφή και η έκταση του προς κατασκευή έργου,
- δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού όπως προβλέπεται στην προκήρυξη,
- τηρούνται όλες οι περιγραφόμενες στα συμβατικά Τεύχη Προδιαγραφές του έργου
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής Σύμβασης

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά και ανέρχεται σε 37.660,19 (χωρίς Φ.Π.Α.), και 44.062,42 € (με Φ.Π.Α.17%).

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προτεινόμενη δαπάνη του έργου, με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 37.660,19 (χωρίς Φ.Π.Α.), και 44.062,42 € (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται όπως παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	33.082,50	38.044,67	38.044,67
ΓΕ & ΟΕ 18%	5.954,85	6.848,04	6.848,04
Άθροισμα	39.037,35	44.892,71	44.892,71
ΕΚΠΤΩΣΗ 26%	10.149,71	11.672,10	11.672,10
Άθροισμα	28.887,64	33.220,61	33.220,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.333,15	0	0
Άθροισμα	33.220,79	33.220,61	33.220,61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.031,68	2.031,68	2.031,68
Άθροισμα	35.252,47	35.252,29	35.252,29
Λογιστικό λάθος	0	0	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	2.407,90
Άθροισμα (χωρίς Φ.Π.Α.)	35.252,47	35.252,29	37.660,19
ΦΠΑ	5.992,92	5.992,89	6.402,23
ΣΥΝΟΛΟ (με τον Φ.Π.Α. 17%)	41.245,39	41.245,18	44.062,42

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

- με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
- δεν γίνεται χρήση επί έλλειψιν δαπανών
- οι ποσότητες και οι δαπάνες του έργου είναι οι τελικές δηλαδή ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός
- Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Προτείνουμε

- την έγκριση του 2^{ου} και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» στο ποσό των 44.062,42€ (με

αναθεώρηση και ΦΠΑ), που είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

- Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 31/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18135/31-05-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 23REQ012787714,

ζ) την υπ' αριθμ. 371/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΜ946ΜΓΘΓ-Γ3Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 424/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΘΔ46ΜΓΘΓ-8ΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 609/2023 (ΑΔΑ: ΨΨΤ646ΜΓΘΓ-9ΒΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 131/2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΜΓΘΓ-1ΚΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό, η απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αναδείχθηκε νέος προσωρινός ανάδοχος για το ανωτέρω έργο,

ια) την υπ' αριθμ. 210/2024 (ΑΔΑ: 9ΡΠΔ46ΜΓΘΓ-ΣΩΒ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής

Διαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με ποσοστό έκπτωσης 26,00 %,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13259/23-04-2024 σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

ιγ) την υπ' αριθμ. 615/2024 (ΑΔΑ: ΨΡΥΦ46ΜΓΘΓ-07Ο) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ιδ) την υπ' αριθμ. 616/2024 (ΑΔΑ: ΨΛΒ746ΜΓΘΓ-ΜΧΖ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιε) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31620/18-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»**, συνολικού ποσού **44.062,42 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 17%), ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη