

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 797/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 38^{ης}/24-09-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΡΙΑΣ, ΣΥΝΙΚΟΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΦΑΛΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31922/20-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	1.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/30957/13-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣ
τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(που συνοδεύει τον 4ο Τελικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων , όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
4. Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.
5. Την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1.1.2011».
6. Το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996).
7. Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα Διαύγεια.
9. Την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
10. Την απόφαση με αριθ. 700/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη καθώς και οι όροι δημοπράτησης του έργου με επιλογή αναδόχου κατασκευής του με ανοιχτή διαδικασία , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου & πόρους ΣΑΤΑ Δήμου Μυτιλήνης .
12. Τις 848/2021 , 961/2021 και 94/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης , που αφορούν την έγκριση του 1^{ου} , 2^{ου} και 3^{ου} πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού – απόρριψης προσφοράς.
13. Την με αριθ. 75/2019 , 181/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου , που αφορούν τις εγκρίσεις του 1^{ου} , 2^{ου} και 3^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 30,79 % , ήτοι με συμβατικό ποσό 968.636,40 € (827.894,36 € για εργασίες και 140.742,04 € για 17% ΦΠΑ)
14. Την με αριθμ. ΑΑΥ 375/15.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 1.400.000,00 € στον ΚΑΕ 35.7336.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης .

15. Την με αρ. 251/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας για την σύμβαση του έργου πριν τη σύναψη της.
16. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΤΥ / 17181 / 31.05.2022 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 968.636,40 € (827.894,36 € για εργασίες και 140.742,04 € για 17% ΦΠΑ)
17. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, με συμβατική προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου 2023.
18. Η επίβλεψη του έργου γίνεται από την Κασάνδρα Τσουπή στον Δήμο Μυτιλήνης .
- 19.Τη με αρ. 154-26/8/2024, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Αφάλωνα , Μόριας και Παναγιούδας. Οι επι μέρους εργασίες περιγράφονται διεξοδικά παρακάτω

- **Επισκευή κερκίδων στο γήπεδο Μόριας**

Στο εν λόγω γήπεδο τα σκυροδέματα έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και διαβρώσεις. Ως εκ τούτου θα εκτελεστούν εργασίες καθαίρεσεων , γενικών εκσκαφών , κατασκευή νέων κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα και επάλειψη τους με εποξειδικά υλικά .

- **Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Αφάλωνα**

Προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων 45,00 X 90,00 m. Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι εκσκαφές, σκυροδέματα, επιχώσεις – διαμορφώσεις , αποστράγγιση, επιστρώσεις και κατασκευή περίφραξης.

- **Κατασκευή προκατασκευασμένου στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ Παναγιούδας**

Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, σκυροδεμάτων, σκελετός από συγκολλημένη ξυλεία ελάτης, επικάλυψη οροφής από διπλή αυτοκαθαριζόμενη μεμβράνη χρώματος λευκού , τοιχώματα με μονή μεμβράνη, θύρες θερμογαλβανισμένες, ελαστικό προκατασκευασμένο δάπεδο, κινητών μπασκετών, ορθοστάτες βόλβι αλουμινίου, ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016, ΚΔΕ), τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

i) αντιμετωπίσει, αφενός τα πραγματικά δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου

ii) απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την κατασκευή του.

Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον παρόντα 4^ο Α.Π.Ε., καταγράφουν τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών , οι οποίες στο σύνολό τους οφείλονται σε **προμετρητικά σφάλματα**, πράγμα αιτιολογημένο αφού αφορούν σε εργασίες δύσκολου προμετρήσεως.

Οι ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών αυτών που αντιμετωπίζει ο 4^{ος} Α.Π.Ε. σε σχέση με τον, έχουν ως εξής:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Υπερβάσεις σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 3^ο ΑΠΕ, εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες ΑΤ 2, ΑΤ 3, ΝΤ 1/1, ΝΤ 2/8 οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη. Μειώσεις εμφανίζονται στην εργασία ΑΤ 1, ΑΤ 45.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Υπερβάσεις σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 3^ο ΑΠΕ, εμφανίζονται στις εργασίες ΑΤ 14, ΑΤ 16, ΑΤ 19, ΑΤ 20, ΑΤ 21, ΑΤ 22, ΑΤ 23 και ΑΤ 24 οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη. Μειώσεις εμφανίζονται στην εργασία ΑΤ 15.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Υπερβάσεις σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 3^ο ΑΠΕ εμφανίζονται στις εργασίες ΑΤ 25, ΑΤ26, ΑΤ27, ΑΤ28, ΑΤ29. Μειώσεις εμφανίζονται στην εργασία ΑΤ 30 , οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Υπερβάσεις σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 3^ο ΑΠΕ φανίζονται στις εργασίες ΑΤ 31, ΑΤ32, ΑΤ33 οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη. Μειώσεις δεν εμφανίζονται.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Δεν εμφανίζονται Υπερβάσεις σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 3^ο ΑΠΕ. Οι Μειώσεις που εμφανίζονται είναι μικρής κλίμακας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπερβάσεις σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 3^ο ΑΠΕ εμφανίζονται στις εργασίες ΑΤ 41, ΑΤ 44, ΝΤ2/2, ΝΤ 2/3, ΝΤ 2/1. Μειώσεις εμφανίζονται στην εργασία ΑΤ 45, οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη .

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 4ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .
- Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	719.908,10	827.893,55	827.893,30	107.985,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	107.986,22	0,77	1,02	-107.985,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	827.894,32	827.894,32	827.894,32	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,04	0,04	0,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	827.894,36	827.894,36	827.894,36	0,00

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	120.000,00	197.000,00	197.000,00
ΦΠΑ 17 %	140.742,04	157.742,04	174.232,04	33.490,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	968.636,40	1.109.036,40	1.199.126,40	230.490,00
Επείγουσες Απρόβλεπτες Εργασίες (€)				
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ		92.564,75	106.438,35	106.438,35
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		13.884,71	11,11	11.11
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		106.449,46	106.449,46	106.449,46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		5.550,54	5.550,54	5.550,54
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ		112.000,00	112.000,00	112.000,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		17.500,00	17.500,00	17.500,00
ΦΠΑ 17 %		22.015,00	22.015,00	22.015,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		151.515,00	151.515,00	151.515,00

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 1.350.641,40 € (1.199.126,40 € + 151.515,00 €)

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.350.641,40 € .

Συνολικά, ο 4^{ος} Α.Π.Ε είναι σε αύξηση σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ κατά 7,15 % συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων – απολογιστικών εργασιών και αναθεωρήσεων (χωρίς ΦΠΑ) .

Οι προβλέψεις αναθεωρήσεων προκύπτουν σύμφωνα με το ΦΕΚ 5565/31.10.2022 (Συντελεστές Αναθεώρησης Τιμών Δημοσίων Έργων για το Α' τρίμηνο 2022).

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή :

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο .
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη
3. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης , ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη , ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
4. Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου
5. Τηρούνται όλοι οι επιμέρους όροι του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με τη διαχείριση των επί ελάττων δαπανών .

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε
Όπως η Δημοτική Επιτροπή
Γνωμοδοτήσει Θετικά

Για το έργο “ **Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης, Αφάλωνα και Παναγιούδας** ”.

1. την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. –**Τελικού** , συνολικού ποσού **1.350.641,40 €** με ΦΠΑ, ο οποίος είναι σε αύξηση ως προς τον 3^ο ΑΠΕ κατά 7,15% λόγω αναθεωρήσεων.

Όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/17181/31-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010656571,

ε) την υπ' αριθμ. 510/2023 (ΑΔΑ: 6ΑΥΥ46ΜΓΘΓ-ΣΧΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου,

στ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 154/26-08-2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για τον 4^ο - Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/30957/13-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΡΙΑΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΦΑΛΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ**», συνολικού ποσού **1.350.641,40 €** με ΦΠΑ, ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) κατά 7,15 % λόγω της δαπάνης αναθεώρησης, όπως αυτός υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη