

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 805/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 44^{ης}/23-09-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 743/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31304/19-09-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου,

γ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη και δ) η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31507/22-09-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνη, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 743/2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής»

Με την 743/2025 (ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) ΑΔΕ, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ). Με βάση την απόφαση αυτή, η δαπάνη του έργου επιμερίστηκε στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και στον Δήμο Μυτιλήνης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

1	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α)	€ 255,549.32
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β)	€ 43,443.38
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β)	€ 298,992.70
4	Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ)	€ 50,335.74
5	Συνολική Δαπάνη (α+β+γ)	€ 349,328.44

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1991/22.09.2025 (Ψ6ΙΧ7ΛΩ-ΝΣ3) έγγραφο της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου, ο ανωτέρω πίνακας επιμερισμού της δαπάνης του έργου αναδιαμορφώνεται ως κατωτέρω:

1	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α)	€ 262,211.23
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β)	€ 44,575.90
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β)	€ 306,787.13
4	Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ)	€ 42,541.31
5	Συνολική Δαπάνη (α+β+γ)	€ 349,328.44

Η ανωτέρω τροποποίηση της κατανομής της δαπάνης του έργου, οφείλεται σε λανθασμένο σχετικό υπολογισμό κατά την προηγούμενη απόφαση.

Τα λοιπά σκέλη της υπ' αριθμ. 743/2025 ΑΔΕ, παραμένουν ως έχουν.

ΣΤ. Προτάσεις

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.

2. Την υπ' αριθμ. 743/2025 (ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) ΑΔΕ περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.
3. Το υπ' αριθμ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1991/22.09.2025 (Ψ6ΙΧ7ΛΩ-ΝΣ3) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», με το οποίο η συνολική ίδια συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης ανέρχεται στο ποσό των 42,541.31 €.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα εισήγηση δεν επέρχεται μεταβολή στην συνολική δαπάνη του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε με τον 2^ο ΑΠΕ,

Προτείνουμε

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 743/2025 (ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) απόφασης της κατά το σκέλος που αφορά τον καταμερισμό της δαπάνης που προκύπτει από την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής». Ο νέος καταμερισμός της σχετικής δαπάνης, ο οποίος αποτυπώνεται και στο υπ' αριθμ. έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

1	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α)	€ 262,211.23
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β)	€ 44,575.90
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β)	€ 306,787.13
4	Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ)	€ 42,541.31
5	Συνολική Δαπάνη (α+β+γ)	€ 349,328.44

Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 743/2025 (ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, παραμένει εν ισχύ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./29481/03-09-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ε.Ε.» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015362505,

ε) την υπ' αριθμ. 413/2025 (ΑΔΑ: ΨΟΒΖ46ΜΓΘΓ-ΠΑΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 28-07-2025,

στ) την υπ' αριθμ. 658/2025 (ΑΔΑ: 9ΞΦΞ46ΜΓΘΓ-Ε7Ζ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 712/2025 (ΑΔΑ: 63ΖΤ46ΜΓΘΓ-346) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 20-09-2025,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 1991/20-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΔ3Σ7ΛΩ-ΣΑ8) προέγκριση της 4^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε.) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»,

θ) την υπ' αριθμ. 743/2025 (ΑΔΑ: ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 1991/22-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΧ7ΛΩ-ΝΣ3) Ορθή Επανάληψη προέγκριση της 4^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε.) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31507/22-09-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ' αριθμ. 743/2025 (ΑΔΑ: ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) απόφαση της ως προς το σκέλος που αφορά τον καταμερισμό της δαπάνης που προκύπτει από την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής» και επαναδιατυπώνει αυτή ως εξής:

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. θα καλυφθεί από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και τον Δήμο Μυτιλήνης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α)	262,211.23 €
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β)	44,575.90 €
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β)	306,787.13 €
4	Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ)	42,541.31 €
5	Συνολική Δαπάνη (α+β+γ)	349,328.44 €

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. 743/2025 (ΑΔΑ: ΨΙ4Φ46ΜΓΘΓ-ΤΗΣ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη