

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 934/2024

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 45<sup>ης</sup>/29-10-2024 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **36303/25-10-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος<br>2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος<br>3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεωργίου Αλεξίου<br>4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος<br>5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος<br>6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος<br>7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος<br>8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος<br>9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος | Ουδείς  |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη και ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/36021/23-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

### « Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η »

Της **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

ΠΡΟΣ

τη **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός)

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. πρωτ. 141/05-01-2022 κήρυξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Πλωμαρίου και Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 30-06-2022 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 30-12-2021 στις παραπάνω περιοχές,
4. Την με αρ. πρωτ. 4013/15-02-2022 εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης (αρ. 10/2022) και τρόπου ανάθεσης του έργου,
5. Την με αρ. 78/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΘΧΨ46ΜΓΘΓ-2ΗΝ) περί έγκρισης της αρ. 10/2022 μελέτης και ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω του κατεπείγοντος,
6. Την με αρ. 93/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 930Ε46ΜΓΘΓ-ΗΚΦ) περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου,
7. Την με αρ. πρωτ. 8627/21-03-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος σε τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς,
8. Τις προσφορές των παραπάνω οικονομικών φορέων,
9. Το από 06-06-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης - Γνωμοδότησης των προσφορών της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ανάδειξης αναδόχου,

10. Την με αρ. πρωτ. 18028/06-06-2022 εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του παραπάνω πρακτικού,
11. Την με αρ. 374/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010735734 2022-06-14 & ΑΔΑ: ΨΠ2Γ46ΜΓΘΓ-ΘΧΒ) περί έγκρισης του παραπάνω πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην ατομική επιχείρηση του κ. Κουτλή Παναγιώτη (ΑΦΜ: 043613086 - ΔΟΥ Μυτιλήνης) που αναδείχθηκε ανάδοχος με προσφερόμενη έκπτωση 2%, ήτοι με συμβατικό ποσό € 45.103,41 (€ 38.549,92 για εργασίες και € 6.553,49 για ΦΠΑ 17%),
12. Την με αριθ. Πρωτ. ΑΤΠΠ 21088/28-06-2022 σύμβαση κατασκευής έργου.
13. Η επίβλεψη ασκήθηκε από τον κ. Αλεξίου Γεώργιο .

#### **Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση οδοστρώματος του αγροτικού δικτύου των Τ.Κ. Ακрасίου και Αμπελικού σε τμήματα που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 30-12-2021, η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης καθώς και η κατασκευή τεχνικών.

Εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες : α) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και βραχώδες, β) εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, γ)Επιχώσεις, δ)Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, ε) Κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25, στ) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, ζ) δομικά πλέγματα B500C (S500s) ,η)τοποθέτηση τσιμαντοσωλήνων.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

#### **Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016) όπως ισχύει σήμερα.

#### **Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> & τακτοποιητικού Α.Π.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο συμβατικό αντικείμενο τη δαπάνη της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α)166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6- 2022) και β)Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016. Οι ποσότητες των εργασιών είναι ίδιες με τον εγκριθέντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον» δαπανών.

#### **Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

|  |                       |                           |                                    |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  | <b>Αρχική Σύμβαση</b> | <b>2<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b> | <b>Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση</b> |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|

|                                     |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>ΜΕ ΓΕ&ΟΕ         | 32.457,84 | 37.326,52 | 4.868,68  |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                          | 4.868,68  | 0,00      | -4.868,68 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ- | 1.000,00  | 0,00      | -1.000,00 |
| ΓΕ & ΟΕ<br>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ            | 176,40    | 0,00      | -176,40   |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                          | 47,00     | 4.905,01  | 4.858,01  |
| ΣΥΝΟΛΟ                              | 38.549,92 | 42.231,53 | 3.681,61  |
| ΦΠΑ 17%                             | 6.553,49  | 7.179,36  | 625,87    |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ<br>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ            | 45.103,41 | 49.410,89 | 4.307,48  |

**Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 49.410,89 €**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε σε μείωση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του κατά 1.176,00 € που αφορά στη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών, παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση κατά 4.858,01 € πλέον Φ.Π.Α. 625,87 €. Συνολική υπέρβαση 4.307,48 € με ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν επί ελάσσον δαπάνες.

**ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο εκτελέσθηκε κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

**Προτείνουμε**

Όπως η Δημοτική Επιτροπή

**Γνωμοδοτήσει Θετικά**

Για το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ**», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 49.410,89 € ήτοι 42.231,53 € για εργασίες και 3.681,61 € για Φ.Π.Α.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

## Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 32, 32Α και 54,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 141/05-01-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου και Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη μελετών από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 30-12-2021,

ε) την υπ' αριθμ. 10/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου,

στ) την υπ' αριθμ. 78/2022 (ΑΔΑ: ΩΘΧΨ46ΜΓΘΓ-2ΗΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος,

ζ) την υπ' αριθμ. 93/2022 (ΑΔΑ: 930Ε46ΜΓΘΓ-ΗΚΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου,

η) την υπ' αριθμ. 374/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ2Γ46ΜΓΘΓ-ΘΧΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και έγινε κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΥΤΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 2,00 %,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Τ.Π.Π./21088/28-06-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΟΥΤΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010829327,

ι) την υπ' αριθμ. 437/2023 (ΑΔΑ: 97ΥΜ46ΜΓΘΓ-1ΡΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/36021/23-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

## Αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», συνολικού ποσού 49.410,89 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 17%), όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη