

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 972/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 47^{ης}/12-11-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **37807/07-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Αλεξίου Γεωργίου 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος* 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος**

* Οι κ.κ. Π. Κατσαβέλλης & Κ. Φραγκόπουλος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

** Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν η Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Δέσποινα Μακρή και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./37664/06-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του **Νόμου** 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. μελέτη 17/2022 που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
- Η μελέτη δημοπρατήθηκε βάσει Τευχών Δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 305/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.
- Ο **αρχικός προϋπολογισμός** του έργου είναι 470.000,00€.
- Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου): 2022ΣΕ08210042 είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στην Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036133284 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
- Με την υπ' αριθ. 515/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγινε η έγκριση του **2^{ου} πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και η **κατακύρωση** της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΤΕΧΝΗ Α.Ε.»** με προσφερόμενη έκπτωση **25,83 %**, ήτοι με συμβατικό ποσό **351.561,89 € (300.480,25 € για εργασίες και 51.081,64 € για ΦΠΑ 17%)**.
- Στις 01-02-2024 υπογράφηκε η **Σύμβαση** εκτέλεσης εργασιών (αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./3358/01-02-2024, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014203637), συνολικού ποσού **351.561,89 €** με ΦΠΑ 17%, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης **«ΤΕΧΝΗ Α.Ε.»** για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
- Η συμβατική **προθεσμία** εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε οχτώ (8) μήνες, ήτοι έως 01-10-2024.
- Η **επίβλεψη** του έργου γίνεται από την υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε.
- Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη **βεβαίωση περαίωσης** υπ' αριθ. ΔΤΥ/22130/03-07-2024 στις 03-07-2024.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Ευεργέτουλα του Δήμου Μυτιλήνης, που οδηγούν είτε σε γεωργική γη (κυρίως καλλιέργειες ελαιόδενδρων), είτε σε

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα έγιναν ολοκληρωμένες παρέμβασεις, με χωματοургικές εργασίες, έργα οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωσης και κατασκευής διαβάσεων σποραδικά με σωληνωτούς αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα για την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες. Οι παρεμβάσεις εκτελέσθηκαν στις αγροτικές οδούς α. Κεραμιά-Ιππείος, β. Συκούντα Ιππείος και γ. Λαγκάδας –Πλακούρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. :

- Αποτυπώνει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από την 1^η 2^η και την 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
- Περιλαμβάνει την αύξηση των αναθεωρήσεων. Η δαπάνη αναθεώρησης καταβάλλεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.15 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση πρωτ. 359881/10-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016».
- Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και καλύπτεται εν μέρει με το κονδύλιο των απροβλέπτων και εν μέρει με το κονδύλιο που προκύπτει από τη μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Η χρήση της επί έλαττον δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος και φαίνεται σε επισυναπτόμενο πίνακα.

Αναλυτικά, στον 1^ο Α.Π.Ε. για τις συμβατικές ποσότητες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Αυξάνονται οι ποσότητες των χωματοургικών εργασιών ΑΤ1, ΑΤ2, ΑΤ4.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ

- Αυξάνονται οι ποσότητες των εκσκαφών θεμελίων ΑΤ5, των σκυροδεμάτων ΑΤ6,ΑΤ7. Μειώνεται η ποσότητα των τσιμεντοσωλήνων D 600 ΑΤ8.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

- Αυξάνεται η ποσότητα της υπόβασης μεταβλητού πάχους ΑΤ 9.

Ως εκ τούτου η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Μεταβολές με Σύμβαση (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	212.639,61	244.535,01	31.895,40
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	38.275,13	44.016,30	5.741,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	37.637,21	0,64	-37.636,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	11.046,88	11.046,88	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	<u>299.598,83</u>	<u>299.598,83</u>	<u>0,00</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	881,41	36.922,73	36.041,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	300.480,24	336.521,56	36.041,32
Φ.Π.Α. 17 %	51.081,64	57.208,67	6.127,03
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	<u>351.561,88</u>	<u>393.730,23</u>	<u>42.168,35</u>

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 393.730,23€ συμπεριλαμβανομένων Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

Συνολικά ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε ότι αφορά το κόστος των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αλλά είναι αυξητικός μετά την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Η δαπάνη όλων των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 38.076,66€ (χωρίς ΦΠΑ)και καλύπτεται από την ανάλωση των απροβλέπτων ποσού 37.636,57€ και από τις επί έλατον δαπάνες ποσού 440,09€ (χωρίς ΦΠΑ), πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω συντρέχουν γι' αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

1. Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου
4. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.
5. Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, ισχύουν οι προϋποθέσεις για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο σύνολό τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

1. **Τηρούνται** όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης και τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,
2. Έχει γίνει ο **έλεγχος και η δαπάνη των επί έλαττον δεν υπερβαίνει** το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ' αριθ. Βεβαίωση Περαίωσης : ΔΤΥ/22130/03-07-2024 στις 03-07-2024.
4. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει λόγω των αναθεωρήσεων στον 1ο ΑΠΕ θα καλυφθεί από **πιστώσεις** του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.15 του Ν. 4412/2016 ,
5. Ο 1^{ος} ΑΠΕ **συντάχθηκε** από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και **υπογράφηκε** χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,
6. δόθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 185/04-10-2024 θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Β.Α.
7. δόθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 4468/05-11-2024 Προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Αμέσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ,

Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται όπως η Δημοτική επιτροπή
Εγκρίνει:

τον 1^ο και Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ» συνολικού ποσού **393.730,23€** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί έλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών, αλλά αυξητικός μετά την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. λόγω της αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/3358/01-02-2024 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014203637,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./22130/03-07-2024 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/37664/06-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ»**, συνολικού ποσού **393.730,23 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ, με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί έλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών, αλλά αυξητικός μετά την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. λόγω της αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη