

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1017/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 49^{ης}/26-11-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **39563/22-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39354/21-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού)

ΑΠΕ

του έργου με τίτλο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ»

Η υπ' αριθ. 108/2022 μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 243.218,30€ (με ΦΠΑ και απολογιστικές εργασίες) συντάχθηκε από τον Δήμο Μυτιλήνης και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. την με αρ. 894/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης- έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
3. τη με αρ. 58/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - απόρριψης προσφοράς,
4. τη με αρ. 163/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
5. τη με αρ. 245/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με προσφερόμενη έκπτωση 38,33 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 151.792,92 € (129.737,54 € για εργασίες και 22.055,38 € για 17% ΦΠΑ)
6. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,
7. τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,
8. τη με αριθ. ΑΑΥ 537/22-05-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 243.218,30 € στον ΚΑΕ 15.7336.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης.
9. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
10. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
11. την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
12. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 25-7-2023, συνολικού ποσού 151.792,92€ εκ των οποίων για εργασίες και όφελος και απρόβλεπτα 129.737,54€, και 22.055,38€ για Φ.Π.Α. 17%.

13. Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οχτώ (8 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.
14. Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (155.000,00€) και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Μυτιλήνης (88.218,30€) και είναι εγγεγραμμένοι στον Προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 15.7336.0003.
15. Η υπ' αριθμό 195/2024 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.
16. τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου, που αναλύεται ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7.736,70
ΤΕΧΝΙΚΑ	14.071,04
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	27.353,78
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	13.420,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	27.477,45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	90.058,97
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	16.210,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.940,44
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	4.000,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	444,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	3.083,50
ΣΥΝΟΛΟ	129.737,54
ΦΠΑ	22.055,38
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	151.792,92

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι Οικοδομικές και Η/Μ και αφορούν:

1. Εκσκαφές και διαμορφώσεις του χώρου
2. Εκσκαφή θεμελίων περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού του γηπέδου
3. Εξυγίανση του εδάφους όπου απαιτηθεί
4. Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού και περίφραξης του γηπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα
5. Κατασκευή επίχωσης του γηπέδου
6. Κατασκευή στραγγιστηριών περιμετρικά του γηπέδου
7. Κατασκευή δικτύου τεχνητής διαβροχής του γηπέδου

8. Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο διαδρόμου περιμετρικά του γηπέδου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης .
9. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με πιστοποίηση παραγωγής του, τουλάχιστον FIFA QUALITY, με χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον πίνακα Α.7 του πληροφοριακού τεύχους Annex Α του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15330-1:2013 συνθετικού χλοοτάπητα (ύψος πέλματος 55 έως 70 mm). Γραμμογράφηση του γηπέδου
10. Αμμοδιανομή - πυριτικού αδρανούς- επί του τοποθετημένου τάπητα και διανομή κόκκων ελαστικού 0,50 mm έως 2,50 mm (ανακυκλωμένου καουτσούκ SBR) επί του τοποθετημένου συνθετικού χλοοτάπητα
11. Περιήφραξη του αγωνιστικού χώρου και ηλεκτροφωτισμός του.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

1. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αποτυπώσει την τελική εικόνα του έργου και να απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών του, έτσι τις αυτές διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωσή του.
2. Για τη διάθεση α) των απροβλέπτων δαπανών τις Σύμβασης.
3. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, τις αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από τις επιμετρήσεις (1^η) (2^η) (3^η) (4^η) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Συγκεκριμένα έχουμε αύξηση στις παρακάτω ποσότητες της σύμβασης (ΑΤ.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26,30,36,37,40,41,43,44,45,46,47,48,49, 49) και μείωση στο (ΑΤ.56). Ειδικότερα επισυνάπτονται αναλυτικές επιμετρήσεις των τμημάτων που παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων ως προς την προμέτρηση της μελέτης.

Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ήδη συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε με τον οποίο εισάγονται οι νέες αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του τις κατασκευή έργου ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

- Α) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.

- Β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- ii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Γ) Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, σε όλες τις ομάδες η δαπάνη των επί ελάσσον εργασιών είναι μικρότερη του 20% της συμβατικής δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών και δεν υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των μεταφορών δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
- Δ) Γίνεται μείωση ποσοτήτων του 2ου ΑΤΕ σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση παρόλο αυτά δεν γίνεται χρήση επί ελάσσον δαπανών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

1. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:
Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΤΕ	2 ^{ος} ΑΤΕ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 3 ^{ου} ΑΤΕ ΜΕ Α.Σ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7.736,70	11.896,50	11.896,50	+4.159,80
ΤΕΧΝΙΚΑ	14.071,04	20.392,2	20.392,2	+6.321,16
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	27.353,78	28.398,48	28.398,48	+1.044,70
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	13.420,00	13.420,00	13.932,4	+512,40
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	27.477,45	29.002,42	28.942,11	+1.464,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	90.058,97	103.109,60	103.561,69	+13.502,72
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	16.210,61	18.559,73	18.641,1	+2.430,49
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.940,44	540,69	0,00	-7,23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	4.000,00	4.000,00	3995,06	-4,94
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	444,02	444,02	443,49	-0,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	126.654,04	126.654,04	126.641,34	-12,70
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	3.083,50	3.083,50	29.534,13	+26.450,63
ΣΥΝΟΛΟ	129.737,54	129.737,54	156.175,47	+26.437,93
ΦΠΑ	22.055,38	22.055,38	26.549,83	+4.494,45

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	151.792,92	151.792,92	182.725,30	+30.932,38
---------------	------------	------------	------------	------------

Συνολική δαπάνη έργου 182.725,3 (2^{ος} ΑΠΕ) = 182.725,3€

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε μειωτικός ως προς το άθροισμα των εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά 12,70€ και αυξητικός ως προς τελικό ποσό της σύμβασης λόγω ποσού αναθεωρήσεων 29.534,13€.

Η ανάδοχος εταιρία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παραπάνω 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι α) το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 4 του Ν 3481
2. Τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. Αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) 22ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. Την Εισηγητική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου θέματος,
5. Το γεγονός ότι ο 2^{ος} Α.Π.Ε υπογράφηκε από την ανάδοχο Εταιρεία,

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ**» όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει Θετικά

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ**» όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη του 2ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 182.725,30€ εκ των οποίων 156.175,47€ για εργασίες και ποσό αναθεωρήσεων και 26.549,83 € για τη δαπάνη του ΦΠΑ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 894/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΝ46ΜΓΘΓ-7Ν2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 58/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΙΜ46ΜΓΘΓ-2ΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (COSMOS)»,

στ) την υπ' αριθμ. 163/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΥΗ46ΜΓΘΓ-Η8Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό και έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 245/2023 (ΑΔΑ: 67Ζ146ΜΓΘΓ-ΝΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο Πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στον προσωρινό ανάδοχο «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./25324/25-07-2023 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013144656,

θ) την υπ' αριθμ. 195/2024 (ΑΔΑ: ΨΥ8Σ46ΜΓΘΓ-98Ε) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39354/21-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ**», όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των **182.725,30 €**, εκ των οποίων 156.175,47 € για εργασίες και ποσό αναθεωρήσεων και 26.549,83 € για τη δαπάνη του Φ.Π.Α.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας

σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη