

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 63/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4^{ης}/06-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα 4: Ηλεκτρικό Πλυστικό Μηχάνημα) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 10 ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης», μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **3600/02-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος της κ. Εριφύλης Χιωτέλλη 6.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγιώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών κ. Βασίλειος Μαμώλης.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 3013/29-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Τίτλος Θέματος: 1^η Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα 4: Ηλεκτρικό Πλυστικό Μηχάνημα) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 10 ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης», μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» της εταιρίας Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/10 ορίζεται ότι : « 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1στ' και ζ' του Ν.3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».

Σύμφωνα με το άρθρο 9 τους Ν. 5056/2023 («Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010»):

«Μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής:

Άρθρο 74Α

Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: [...] **β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Σύμφωνα με το **άρθρο 132, παρ. 1.ε. του Ν. 4412/12016** όπως ισχύει: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης..... όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/12016 όπως ισχύει: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου».

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.4 του Ν. 4412/12016 όπως ισχύει: «Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

Σύμφωνα με το **άρθρο 221 του Ν.4412/2016**, όπως ισχύει: [...] 11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: [...]β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται **τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής** με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. [...] Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...] στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.

Στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 19947/21-06-2022 διακήρυξης για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας 10 ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης, μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 43342/30-12-2022 συνημμένη, αρχική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρίας Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε., συνολικού ποσού, 1.573.436,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με χρόνο παράδοσης εντός 12 μηνών.

Με το από 14/12/2023 αίτημά της η εταιρία, ζητάει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του λοιπού εξοπλισμού (τμήματος 4) και συγκεκριμένα, ενός ηλεκτρικού πλυστικού μηχανήματος της προμήθειας της ανωτέρω σύμβασης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς η συνεχιζόμενη διεθνής συγκυρία (ενεργειακή κρίση, κορωνοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία), κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή **έως τις 30/06/2024**. Τα υπόλοιπα είδη της σύμβασης (τμήματα 1, 2, 3), έχουν παραδοθεί στο δήμο.

Με το από 15/12/2023 πρακτικό της η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, αναφορικά με το μηχανήμα του τμήματος 4 (ηλεκτρικό

πλυστικό μηχάνημα), ως τις 30/06/2024, λαμβάνοντας υπόψη την από 30-12-2022 αρχική σύμβαση.

Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης, κάνει δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρίας, για το λόγο ότι οι προβαλλόμενες αιτιάσεις περί αδυναμίας παράδοσης του ανωτέρω μηχανήματος, θεωρούνται αντικειμενικές και αναμφισβήτητες, ενώ κρίνεται πολύ σοβαρότερη η ζημιά και περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης της προμήθειας που θα προκληθεί στο δήμο, σε περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης και έναρξης νέας, χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του **άρθρου 9 τους Ν. 5056/2023**
- Τις διατάξεις του άρθρου **132**, παρ. 1.ε. και του **άρθρου 206 παρ.1,4 του Ν. 4412/12016** όπως ισχύει
- Την αριθμ. πρωτ. 43342/30-12-2022 συνημμένη, αρχική σύμβαση
- Το από 14/12/2023 έγκαιρο αίτημα της αναδόχου εταιρίας για μετάθεση του χρόνου παράδοσης
- Το από 15/12/2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής
- Τους αντικειμενικούς, διεθνείς λόγους ανωτέρας βίας και τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης για την εν λόγω προμήθεια,

Παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 43342/30-12-2022 αρχικής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 10 Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης» της αναδόχου εταιρίας Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε., αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του λοιπού εξοπλισμού (τμήματος 4) και συγκεκριμένα, ενός ηλεκτρικού πλυστικού μηχανήματος της ανωτέρω σύμβασης, μέχρι την 30/06/2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν

καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 132, της παρ. 1, 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 19947/21-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010808405) διακήρυξη για την ανάθεση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 43342/30-12-2022 αρχική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας «Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε.», με χρόνο παράδοσης εντός 12 μηνών,

στ) το από 14-12-2023 αίτημα της εταιρείας «Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε.» για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας,

ζ) το από 15-12-2023 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 89/2023 (ΑΔΑ: ΨΙΧΥ46ΜΓΘΓ-8ΑΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,

η) την υπ' αριθμ. 3013/29-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την 1^η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα 4: Ηλεκτρικό Πλυστικό Μηχάνημα) της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια 10 ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης»**, μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», μέχρι την **30/06/2024**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη