

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 64/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4^{ης}/06-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης λοιπού εξοπλισμού [(Ομάδα 1 (4 Απορριματοφόρα) και Ομάδα 2 (1 Αυτοκινούμενο Πλυντήριο Κάδων)] της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **3600/02-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος της κ. Εριφύλης Χιωτέλλη 6.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών κ. Βασίλειος Μαμώλης.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 2885/26-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Τίτλος Θέματος: 4^η Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης λοιπού εξοπλισμού προμήθειας απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης [4 Απορριμματοφόρα (ομάδα 1), 1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων (ομάδα 2)] της εταιρίας «Περιβαλλοντική» ή «Helesi».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/10 ορίζεται ότι : « 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1στ' και ζ' του Ν.3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».

Σύμφωνα με το άρθρο 9 τους Ν. 5056/2023 («Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010»):

«Μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής:
Άρθρο 74Α

Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκήι τις αρμοδιότητες αυτές.

2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: [...] **β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Σύμφωνα με το **άρθρο 132, παρ. 1.ε. του Ν. 4412/12016** όπως ισχύει: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης..... όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/12016 όπως ισχύει: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου».

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.4 του Ν. 4412/12016 όπως ισχύει: «Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

Σύμφωνα με το **άρθρο 221 του Ν.4412/2016**, όπως ισχύει: [...] 11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: [...]β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται **τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής** με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. [...] Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...] στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.

Στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 37834/3-12-2021 διακήρυξης για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης, υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 14855/12-05-2022 **συνημμένη, αρχική** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ή HELESI, συνολικού ποσού, 703.080,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% [Σύνολο προς προμήθεια ειδών: 5 απορριμματοφόρα (ομάδα 1), 1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων (ομάδα 2)].

Μετά από δύο νέες τροποποιημένες συμβάσεις ως προς τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των οχημάτων, με το αριθμ. πρωτ. 20133/14-06-2023 (τρίτο) τροποποιημένο συμφωνητικό, αποφασίστηκε η -εκ νέου- μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του συνόλου των ειδών (Ομάδες 1,2) της ανωτέρω προμήθειας, μέχρι τις 27/11/2023.

Με το από 22/11/2023 τέταρτο αίτημά της η εταιρία, ζητάει την εκ νέου μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών των ομάδων 1 (4 απορριμματοφόρα) και 2 (1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων) της ανωτέρω σύμβασης -πλην του ενός από τα πέντε απορριμματοφόρα της ομάδας 1 (απορ/ρο με υπερκατασκευή με σύστημα πλύσης, συνολικής αξίας 198.152,00 με ΦΠΑ 24%) που έχει ήδη παραδώσει στον δήμο-, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς η συνεχιζόμενη διεθνής συγκυρία (ενεργειακή κρίση, κορωνοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία), **ως τις 27/03/2024**.

Με το από 23/11/2023 πρακτικό της η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ως τις 27/03/2024, λαμβάνοντας υπόψη την από 12/05/2022 αρχική σύμβαση.

Παρόλα με το νέο (τέταρτο) ανωτέρω αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των λοιπών οχημάτων της αρχικής σύμβασης, προκαλείται παρέκκλιση από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4412/2016) περί επιτρεπόμενου χρόνου παράτασης της αρχικής σύμβασης προμήθειας έως και του αρχικού συμβατικού χρόνου, η αρμόδια Επιτροπή

Παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης, κάνει δεκτό το αίτημα της εταιρίας. Ο λόγος είναι ότι οι προβαλλόμενες αιτιάσεις περί αδυναμίας παράδοσης των ειδών, θεωρούνται αντικειμενικές και αναμφισβήτητες μεν, η ζημιά και περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης της προμήθειας που προκαλείται στο δήμο σε περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης και έναρξης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, πολύ σημαντικότερη δε.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του **άρθρου 9 τους Ν. 5056/2023**
- Τις διατάξεις του άρθρου **132** , παρ. 1.ε. και του **άρθρου 206 παρ.1,4 του Ν. 4412/12016** όπως ισχύει
- Το αριθμ. πρωτ. 20133/14-06-2024 τρίτο τροποποιημένο συμφωνητικό
- Το από 22/11/2023 νέο έγκαιρο αίτημα της εταιρίας για εκ νέου μετάθεση του χρόνου παράδοσης
- Το από 23/11/2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής
- Τους αντικειμενικούς, διεθνείς λόγους ανωτέρας βίας και τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης,

Παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση του πρακτικού σχετικά με την τέταρτη τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 14855/12-05-2022 αρχικής σύμβασης της προμήθειας απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης [ομάδες 1 (4 Απορριμματοφόρα), 2 (1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων)] της εταιρίας Περιβαλλοντική ή Helesi, ως προς την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, μέχρι την 27η/03/2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 132, της παρ. 1, 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 37834/03-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009666865) διακήρυξη για την ανάθεση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14855/12-05-2022 αρχική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESI»,

στ) την υπ' αριθμ. 314/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΙΣ46ΜΓΘΓ-1ΔΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας,

ζ) το από 22-11-2023 αίτημα της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESI» για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας,

η) το από 23-11-2023 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

θ) την υπ' αριθμ. 2885/26-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την 4^η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του λοιπού εξοπλισμού [(Ομάδα 1 (4 Απορριματοφόρα) και Ομάδα 2 (1 Αυτοκινούμενο Πλυντήριο Κάδων)] της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, μέχρι την **27/03/2024**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη