

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 1097/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 55^{ης}/25-11-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΚ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40233/21-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Καρέκου Παναγιώτη 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/40210/21-11-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση της 1ης παράτασης για την μελέτη με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου»

Σχετικό:

Το από 08-08-2025 αίτημα χορήγησης 1^{ης} παράτασης για την μελέτη με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου»

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας υποβάλουμε αίτημα χορήγησης 1ης παράτασης για την μελέτη με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ. 1118/2025 απόφαση Δημάρχου έγκρισης ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου» σε ιδιώτες μελετητές και γραφεία μελετών.
2. Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΣ/582/13-05-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου» (ΑΔΑΜ:25REQ016808173 και ΑΔΑ:ΡΠΗΘ46ΜΓΘΓ-ZOM).
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1127/2025 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου».
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16572/2025 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου» (ΑΔΑΜ: 25PROC016910997).
5. Η υπ. αρ. πρωτ. 18781 / 12-06-2025 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου», ποσού 9.547,77 € (με 17% ΦΠΑ).
6. Η συμβατική αμοιβή της εν λόγω μελέτης ορίζεται σε 9.547,77 € (με 17% ΦΠΑ) και αναλύεται ως ακολούθως:
Δαπάνη Μελέτης κατηγορίας 10 (συγκοινωνιακά): 7.096,08 €
Απρόβλεπτα 15%: 1.064,41 €
ΦΠΑ: 1.387,28 €
7. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 12.08.2025.

8. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, εντοπίσθηκαν οι κύριες οδικές διαδρομές σύνδεσης στο Πλωμάρι και εφαρμόσθηκαν προτάσεις άμεσης εφαρμογής όσον αφορά τις μονοδρομήσεις, τις κυκλικές διαδρομές, την σήμανση και την αμφίδρομη σηματοδότηση στην οδό Π. Κουντουριώτη, τις πεζοδρομήσεις και τα προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας σε περιόδους αιχμής (το καλοκαίρι). Επιπλέον, προτείνεται η θέσπιση υποχρεωτικής διαδρομής Φορτηγών (άνω των 3,50 tn) εκτός του πυκνοδομημένου πολεοδομικού κέντρου του Πλωμαρίου. Για την επιτυχία των ανωτέρω μέτρων κρίθηκε αναγκαία η πρόβλεψη της νόμιμης στάθμευσης των οχημάτων στην περιοχή μελέτης. Ως εκ τούτου, μελετήθηκαν οι αναγκαίοι χώροι και θέσεις στάθμευσης στην κεντρική περιοχή του Πλωμαρίου. Επί του σχεδίου Σ.3, στις περιοχές κυκλοφοριακής παρέμβασης, τοποθετήθηκαν οι προτεινόμενες θέσεις στάθμευσης (γεωμετρία και σήμανση) καθώς και περιοχές που απαγορεύεται η στάθμευση. Τεχνικές λεπτομέρειες περί της στάθμευσης, αναγράφονται επί του σχεδίου Σ.3 και στην τεχνική έκθεση (κεφ. 10). Για τις πρόσθετες αυτές εργασίες κρίνεται αναγκαία η σύνταξη 1^{ου} Συγκριτικού πίνακα.
9. Ο μελετητής με την από 08-08-2025 αίτηση του ζητάει παράταση προκειμένου να συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ του παραπάνω έργου και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πρόσθετες εργασίες.

Η υπηρεσία μας προτείνει

Την παράταση προθεσμίας περατώσεως των εργασιών κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή έως 12-01-2026.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 61/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 1118/2025 (ΑΔΑ: Ρ1Μ046ΜΓΘΓ-ΙΒΔ) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση

κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου» σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών,

στ) την υπ' αριθμ. 1127/2025 (ΑΔΑ: ΡΦΤΝ46ΜΓΘΓ-Θ0Ε) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16572/2025 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πεζοδρόμησης Δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου» (ΑΔΑΜ: 25PROC016910997),

η) την υπ' αριθμ. 1318/2025 (ΑΔΑ: ΨΥ6Ν46ΜΓΘΓ-ΨΨΣ) απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης στον οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ»,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18781/12-06-2025 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017015451,

ι) την από 08-08-2025 αίτηση οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ», με την οποία αιτήθηκε την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανωτέρω μελέτης,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/40210/21-11-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΚ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»**, κατά **πέντε (5) μήνες** από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως **12-01-2026**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη