

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 91/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 8^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **4427/09-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Ερμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./3783/05-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Που Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ Του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 8^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμό 73/2023 μελέτη του έργου.
4. Την με αριθμό 1950/2023 Απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο που θα έχει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.1-4(απευθείας ανάθεση) του Ν.4412/2016 λόγω ύψους αμοιβής και σύντμησης διαδικασιών.
5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΥ/28457/17-08-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6. Τη οικονομική προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 3% επί των τιμών του τιμολογίου.
7. Τη με αριθμό 2463/2023 Απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης που αφορά στην ανάθεση του έργου με τίτλο : «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 8ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ**» προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε..
8. Την από 28-09-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ/34042/28-09-2023) σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού 67.927,98 € (με τον Φ.Π.Α.)
9. Με την αριθμ πρωτ. 34170/29-09-23 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης ορίσθηκε επιβλέπων του έργου ο Τακτικός Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης .

B.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΣΑΤΑ .

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από ακριβείς αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς και τη δαπάνη της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α)166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6-2022) και β)Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 καθότι οι όποιες μεταβολές συμβατικών εργασιών προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός παρουσιάζει μείωση από την αρχική σύμβαση ως προς τις συμβατικές εργασίες και σε υπέρβαση λόγω του ποσού της αναθεώρησης τιμών.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε μείωση με την αρχική σύμβαση
4. Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε μείωση με την αρχική σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.

2. Αναλυτικά, η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	46.971,40	57.121,10	7.449,70
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.450,71	0,00	-7.450,71
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	796,86	796,86	0,00

Γ.Ε.-Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	139,13	139,13	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	58.058,11	58.057,09	-1,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	23.436,70	23.436,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	58.058,11	81.493,79	23.435,69
ΦΠΑ 17%	9.901,01	13.853,94	3.984,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	67.927,98	95.347,74	27.419,75

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 95.347,74€

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 67927,98€ εκ των οποίων ο Φ.Π.Α. είναι 9.901,01€ Είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου

Προτείνουμε

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 8^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**» συνολικού ποσού **67.927,98€ με Φ.Π.Α.** , με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί έλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών.

Όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4782/2021 (Άρθρο 45) και του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 73/2023 μελέτη κατασκευής του εν λόγω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 1950/2023 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του εν λόγω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 2463/2023 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η έγκριση της ανάθεσης κατασκευής του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,

ζ) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./34042/28-09-2023 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

η) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./3783/05-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 8^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»** συνολικού ποσού **67.927,98 €**, με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί έλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη