

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 110/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6^{ης}/20-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ “ΗΡΩΟΥ” ΛΟΥΤΡΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **5325/16-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσακύρης Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η κ. Νίκη Τσιριγώτη αποχώρησε από την συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 1α θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρών κ. Βασίλειος Μαμώλης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παμφίλων κ. Αντώνιος Αντωνέλλος.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4785/13-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΗΡΩΟΥ» ΛΟΥΤΡΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός πράξης ΣΑ : 2017ΣΕ08210000) και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0010716069.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 3 της ΕΣΥ.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.
4. τη με αριθ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης - αποδοχής ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: Ω9ΒΡΩΛΦ-ΦΣΦ)
5. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005039140 και 19REQ005045772 αντίστοιχα,
6. τη με αριθ. 379/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΞΙΑ46ΜΓΟΓ- 65Λ) - έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης),
7. τη με αρ. 381/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΤΑΨ46ΜΓΘΓ- 7ΛΟ) - συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,
8. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 20PROC007443394 και 20PROC007445009 αντίστοιχα,
9. την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ ΨΜΥΩ46ΜΓΘΓ- ΨΑΥ,
10. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης (επιλογή: ηλεκτρονική ενημέρωση - προκηρύξεις),
11. Το από 26-10-2020 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υποβλήθηκε αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης και σύμφωνα με το οποίο η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ.&Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ- Ε.ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης.

12. Τη με αριθ. πρωτ. 34694/29-10-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού., για τη λήψη απόφασης,
13. Τη με αρ. 467/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 9ΠΧΦ46ΜΓΘΓ- 7ΛΗ) - έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Μ.&Ι. ΜΙΧΑΑΑΚΕΛΛΗΣ- Ε.ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (μειοδότης) ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 43%,
14. Το με αρ.πρωτ. 39127/4-12-2020 έγγραφο - κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη προδικαστικής προσφυγής,
15. Το με αρ.πρωτ. 40231/14-12-2020 έγγραφο - πρόσκληση προς στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,
16. Την από 22-12-2020 εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,
17. Το από 11/01/2021 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υποβλήθηκε αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης,
18. Τη με αριθ. πρωτ. 458/11-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη λήψη απόφασης,
19. Τη με αρ. 16/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΚΩΝ46ΜΓΘΓ- Υ6Ι), έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ.&Ι. ΜΙΧΑΑΑΚΕΛΛΗΣ- Ε.ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ : 082780230), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 43 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 34.209,91 € (29.239,24 € για εργασίες και 4.970,67 € για 17% ΦΠΑ),
20. Τη με αριθ. 459/05.07.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 20792/05.07.2021 ποσού 34.209,91 € στον ΚΑΕ 64.7336.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μυτιλήνης,
21. Το από 3950/17-02-2021 έγγραφο - κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη ένστασης,
22. Την με αρ.πρωτ. 1628/24.06.2021 (αρ. πρωτ. 19697/24.06.2021 Δήμου Μυτιλήνης) θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Βορείου Αιγαίου για την διαδικασία ανάληψης νομικής δέσμευσης.
23. Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21ΑWRD008978913,
24. Την από 22/07/2021 (αρ. πρωτ. 23121/22.07.2021 Δήμου Μυτιλήνης) εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης, σε έντυπη μορφή,
25. Το γεγονός ότι η προσφέρουσα «Μ&Ι ΜΙΧΑΑΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ», μετατράπηκε την 05/02/2021 σε «Μ&Ι ΜΙΧΑΑΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» με αρ. ΓΕΜΗ 078330342000, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο Επιμελητήριο Λέσβου.
26. Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,
27. Με το αρ. πρωτ. 23881/29-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανατέθηκε η Επίβλεψη του έργου στην Αρχιτέκτονα μηχανικό Σαρόγλου Μαρία και στον Νικόλαο Αποστολλέλη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης
28. Την αρ. πρωτ. 3438/09-02-2022 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου ότι περατώθηκαν εμπρόθεσμα οι εργασίες στις 27-01-2022.
29. Την με αρ.πρωτ. 1289/08.06.2022 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Βορείου Αιγαίου για την 1^η τροποποίηση νομικής δέσμευσης.

30. Την με αρ. πρωτ. 55/18.04.2022 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
31. Τη με αρ. 414/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΔΤΞ46ΜΓΘΓ- Η2Ζ) - έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος
32. Την με αρ.πρωτ. 2695/04.12.2023 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Βορείου Αιγαίου για την 2^η τροποποίηση νομικής δέσμευσης.
33. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου, που αναλύεται ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	20.945,71
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	585,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	21.530,95
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	3.875,57
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.810,98
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	21,74
ΣΥΝΟΛΟ	29.239,24
ΦΠΑ 17%	4.970,67
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.209,91

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση και ανάπλαση του αλσουλίου στα Λουτρά, στην είσοδο του χωριού. Είναι ένας χώρος τριγωνικού σχήματος εμβαδού 251.78 τ.μ. ο οποίος είναι ένα ανεξάρτητο κοινόχρηστο τμήμα που περικλείεται από τρεις δημοτικούς οδούς.

Η είσοδος στον χώρο γίνεται από την κύρια κεντρική οδό όπου υπάρχει και πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 1.30μ. Το δημοτικό αλσύλλιο διαιρείται σε τρεις επιμέρους χώρους, το κεντρικό τμήμα όπου βρίσκεται το Ηρώο και φέρει πλακόστρωση με κυβόλιθους, ενώ εκατέρωθεν υπάρχουν δύο τμήματα με μικρά διαδρομάκια και πυκνή βλάστηση. Περιμετρικά υπάρχει πολύχρωμο μεταλλικό κάγκελο.

Συνεπώς προτείνονται τοπικές επισκευές και έργα μικρής κλίμακας και ανάπλαση τμημάτων στο πεζοδρόμο και στο χώρο του αλσουλίου.

Γενικά γίνεται διαπλάτυνση και διαμόρφωση των μονοπατιών, ανακατασκευή της πλακόστρωσης όμοια με την υφιστάμενη στο χώρο του Ηρώου, διάνοιξη θύρας στην νότια πλευρά του αλσουλίου με διαμόρφωση 2 βαθμίδων και τοποθέτηση έξι ξύλινων καθιστικών. Τέλος εγκατάσταση 7 φωτιστικών σωμάτων led κορυφής συμμετρικής δέσμης ισχύος περίπου 35W .

Ο φωτισμός του πάρκου παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού για την ασφαλή και άνετη κίνηση των επισκεπτών στο χώρο, κάνοντας το χώρο πιο αναγνωρίσιμο τονίζοντας την τοπογραφία του.

Γ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός πράξης ΣΑ : 2017ΣΕ08210000) και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 " με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0010716069.

Ε.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε (ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ)

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το ποσό των αναθεωρήσεων σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 5565 Β/2022.

ΣΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.
- Ο 2ος τακτοποιητικός Α.Π.Ε είναι αυξητικός ως προς τις εργασίες σε σχέση με το 1^ο ΑΠΕ κατά 1.600,99€ με ΦΠΑ 17 %.**
- Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	2 ^{ος} Α.Π.Ε	ΔΙΑΦΟΡΑ
1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ.	1.218,09	1.741,35	1.741,35	
2.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	5.057,94	7.983,80	7.983,80	
3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.770,90	4.799,40	4.799,40	
4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.898,78	9.349,80	9.349,80	
5.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	585,24	885,75	885,75	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.530,95	24.760,10	24.760,10	
ΓΕ&ΟΕ 18%	3.875,57	4.456,82	4.456,82	
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25.406.52	29.216,92	29.216,92	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.810,98	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	29.217,50	29.216,92	29.216,92	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	1.368,37	+1.368,37

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	29.217,50	29.216,92	30.585,29	+1.368,37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	21,74	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	29.239,24	29.216,92	30.585,29	+1.368,37
ΦΠΑ 17%	4.970,67	4.966,88	5.199,50	+232,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.209,91	34.183,80	35.784,79	+1.600,99

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Το έργο έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
2. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
3. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
4. Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι αυξητική με την αρχική σύμβαση.
5. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών.

Προτείνεται

η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΤΥΔ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης 35.784,79 € με ΦΠΑ εκ των οποίων 30.585,29 για εργασίες και 5.199,50 € για τη δαπάνη του ΦΠΑ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 258/2019 (ΑΔΑ: Ω9ΒΡΩΛΦ-ΦΣΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, περί αποδοχής ένταξης της πράξης του εν λόγω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 379/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΙΑ46ΜΓΘΓ-65Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 381/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΑΨ46ΜΓΘΓ-7ΛΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο,

ζ) την υπ' αριθμ. 467/2020 (ΑΔΑ: 9ΠΧΦ46ΜΓΘΓ-7ΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 16/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΩΝ46ΜΓΘΓ-Υ6Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του εν λόγω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ»,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3438/09-02-2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 414/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΤΞ46ΜΓΘΓ-Η2Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./4785/13-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ “ΗΡΩΟΥ” ΛΟΥΤΡΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» συνολικού ποσού 35.784,79 €, ήτοι 30.585,29 € για εργασίες και 5.199,50 € για Φ.Π.Α., οποίος είναι αυξητικός κατά 1.600,99 € (με ΦΠΑ 17%) σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη