

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 111/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6^{ης}/20-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **5325/16-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσακύρης Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η κ. Νίκη Τσιριγώτη αποχώρησε από την συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 1α θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρών κ. Βασίλειος Μαμώλης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παμφίλων κ. Αντώνιος Αντωνέλλος.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4680/12-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 13634/26.02.2019 Ένταξη της Πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου δανειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
3. Τις από 03-07-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου (Κύριος του Έργου) και του Δήμου Λέσβου (Φορέας Υλοποίησης)
4. Την αριθ. 630/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης – έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
5. Την αριθ. 239/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του και την ανάδειξη ως 1^{ου} προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της Σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 42,00 %
6. Την αριθ. 571/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό του και την κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 42,00 %
7. Την αριθ. ΑΑΥ 76/11-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 155.000,00 € στον ΚΑΕ 15.7342.0013 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»
8. Από 20-10-2021 μνήμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και ειδική πρόσκληση προς στον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού – με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./32804/20-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
9. Την με αριθ. πρωτ. 34415/03.11.2021 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 94.422,05 € με ΦΠΑ,
10. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την με αριθμ πρωτ. 35022/10.11.2021 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
13. Την με αριθμ πρωτ. 40348/27.12.2021 ορισμό επιτροπών ΠΠΑΕ και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου.

14. Την με αριθμ. 1172/ 9-6-2022 Απόφαση του Συνδέσμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με την οποία Εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού υπερσυμβατικών εργασιών συνολικής δαπάνης 45.992,52 € με ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ εξόδων 15.7342.0013 του προϋπολογισμού 2022 του Συνδέσμου (Κύριος του Έργου) με την αριθμ 62/2022 ΑΔΑ.

15. Την με αριθμ πρωτ 147/19-8-2022 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Β.Α για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ και την έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου.

16. Την με αριθμ πρωτ 588/2022 έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την προσαρμογή του παιδικού σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

- Την τελική διαμόρφωση των δαπέδων και την επίστρωση αυτών με τα κατά χώρο προβλεπόμενα υλικά
- Την ολοκλήρωση της κατασκευής των εξωτερικών αλουμιένιων κουφωμάτων
- Την ολοκλήρωση της κατασκευής των εσωτερικών κουφωμάτων και των λοιπών ξύλινων κατασκευών
- Την αποπεράτωση των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων με γυψοσανίδα
- Την ολοκλήρωση των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών
- Την ολοκλήρωση εγκατάστασης αλεξικέραυνου και λοιπού εξοπλισμού.
- Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πυρανίχνευσης
- Την ολοκλήρωση της υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης του κτηρίου
- Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων καθώς και του λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- Την αποπεράτωση τοποθέτησης των ειδών υγιεινής
- Την ολοκλήρωση της ράμπας για τα ΑΜΕΑ

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, για να συμπεριληφθούν οι δαπάνες αναθεώρησης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο συγκεντρωτικό πίνακα αναθεωρήσεων διαχωρισμού εργασιών για κάθε τρίμηνο, όπως αυτές εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν στον 2^ο και 3^ο λογαριασμό του έργου:

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΦ

1. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές με 1 ^ο ΑΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	68.932,14		79.271,96	79.271,96	10.339,82	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.339,82		0,00	0,00	-10.339,82	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	79.271,96		79.271,96	79.271,96	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.430,66		1.430,66	1.430,66	0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,01		-0,01	-0,01	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	80.702,61		80.702,61	80.702,61	0,00	0,00
ΦΠΑ 17% ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.719,44		13.719,44	13.719,44	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	94.422,05		94.422,05	94.422,05	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			0,00	17.166,25	17.166,25	17.166,25
ΦΠΑ 17%			0,00	2.918,27	2.918,27	2.918,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			94.422,05	114.502,26	114.502,26	20.080,21
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^{ης} ΣΠ ΜΕ Γ.Ε. ΠΡΟ ΦΠΑ		39.309,85	39.309,85	39.309,85	39.309,85	0,00
ΦΠΑ 17% ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		6.682,67	6.682,67	6.682,67	6.682,67	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} Σ.Π. ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		45.992,52	45.992,52	45.992,52	45.992,52	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			0,00	7.827,39	7.827,39	7.827,39
ΦΠΑ 17%			0,00	1.330,66	1.330,66	1.330,66
ΣΥΝΟΛΙΚΗ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			45.992,52	55.150,57	55.150,57	9.158,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	94.422,05		140.414,57	140.414,57	45.992,52	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	94.422,05		140.414,57	169.652,83	75.230,78	29.238,26

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 169.652,83 € με ΦΠΑ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ. Η δε δαπάνη της αναθεώρησης διαμορφώθηκε στο ποσό των 24.993,64 € χωρίς ΦΠΑ.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι α) το έργο μέχρι σήμερα εκτελέστηκε κανονικά σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και β) την αριθ. πρωτ 13634/26.02.2019 Ένταξη Πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου της Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου δανειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»

Προτείνουμε

Για το έργο « **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017**», όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει θετικά

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} (τακτοποιητικού) ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει τις δαπάνες αναθεωρήσεων ποσού 29.238,26€ με ΦΠΑ του έργου με τίτλο « **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017**»,

όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 120.012,46 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), και στο τελικό ποσό των 169.652,83 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13634/26-02-2019 Ένταξη της Πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου δανειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»,

ε) την από 03-07-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου (Κύριος του Έργου) και του Δήμου Λέσβου (Φορέας Υλοποίησης),

στ) την υπ' αριθμ. 630/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΔΔ46ΜΓΘΓ-ZK5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 72/2021 (ΑΔΑ: 6Α3Κ46ΜΓΘΓ-06Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο,

η) την υπ' αριθμ. 239/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ4Φ46ΜΓΘΓ-6ΘΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 571/2021 (ΑΔΑ: 9Π7Υ46ΜΓΘΓ-Γ24) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του εν λόγω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34415/03-11-2021 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 588/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟ046ΜΓΘΓ-Χ54) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./4680/12-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»**, συνολικού ποσού **169.652,83 €** (με ΦΠΑ και αναθεώρηση), όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη