

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 133/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7^{ης}/27-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6275/23-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./5610/19-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 1ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων του έργου

«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Την αριθ. 630/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
3. Την αριθ. 473/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Μυτιλήνης-έγκρισης της διακήρυξης των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Την με αριθ. 545/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
5. Την με αριθ. 599/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με προσφερόμενη έκπτωση 3,00% ήτοι με συμβατικό ποσό 9.995,84€ (8.543,45€ για εργασίες και 1452,39€ για ΦΠΑ 17%).
7. Την αριθ. ΑΑΥ 754/5-10-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 30.7335.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης»
8. Το από 15-12-2023 μνήμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./44105/15-12-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
9. Την από 21-12-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ/44742/21-12-2023)(23ΣΥΜΝ014030071 2023-12-21) σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού 9.995,84 € (με τον Φ.Π.Α.)
10. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την με αριθμ πρωτ. 44798/21.12.2023 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ο διαχωρισμός ηλεκτρικών παροχών στο μουσικό σχολείο Μυτιλήνης στην Παναγιούδα Λέσβου.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι :

Καθαίρεσεις σκυροδεμάτων, εκσκαφή τάφρων διέλευσης καλωδίων, τοποθέτηση σωλήνα προστασίας καλωδίων, τοποθέτηση καλωδίων και χαλκού γείωσης, σύνδεση παροχής με

ηλεκτρικό πίνακα και αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων καθώς και αντικατάσταση των γενικών ασφαλειών στους επι μέρους ηλεκτρικούς υποπίνακες.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο συμβατικό αντικείμενο αφενός μεν τις μεταβολές συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αφετέρου δε τη δαπάνη της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α) 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6-2022) και β) Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις συμβατικές εργασίες και σε υπέρβαση λόγω του ποσού της αναθεώρησης τιμών.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	7.429,08	8.542,07	1.112,99
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.114,36	1,37	-1.112,99
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8.543,45	8.543,45	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	2.061,68	2.061,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.543,45	10.605,13	2.061,68
ΦΠΑ 17%	1.452,39	1.802,87	350,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	9.995,84	12.408,00	2.412,16

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 12.408,00 € με ΦΠΑ.

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του, παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση τιμών κατά 2.061,68 € καθώς και 350,48 € ως προς το ΦΠΑ.

Συνολικό ποσό αναθεώρησης με το ΦΠΑ **2.412,16€**.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελέσθηκε κανονικά σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Για το έργο **«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει θετικά

Υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} (τακτοποιητικού) ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει τις δαπάνες αναθεωρήσεων ποσού **2.412,16 €** με ΦΠΑ του έργου με τίτλο **«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.408,00 € με ΦΠΑ, με χρήση του τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 473/2023 (ΑΔΑ: 9Λ2Ε46ΜΓΘΓ-Θ3Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 545/2023 (ΑΔΑ: 631846ΜΓΘΓ-ΤΔ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 599/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΛ46ΜΓΘΓ-Γ5Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με προσφερόμενη έκπτωση 3,00%,

ζ) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./ 44742/21-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014030071) σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

η) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./5610/19-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** συνολικού ποσού **12.408,00 €** με Φ.Π.Α., με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων, οποίος είναι αυξητικός κατά **2.412,16 €** (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική δαπάνη εργασιών, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη