

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 156/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9^{ης}/04-03-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 4 Μαρτίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **5742/28-02-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.-Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Μαριάνθη Μακρή, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και

Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Αν. Προϊσταμένος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 5681/27-02-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(Συνοδεύουσα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ)

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Την αριθ. 636/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη και όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την υπ' αριθμ. 651/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.
5. Την αριθ. 895/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
6. Την αριθ. 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 36,24 %
7. Την υπ' αριθ. ΑΑΥ 231/10-02-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Ταμείο Αλληλεγγύης) – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 6000.000,00 € στον ΚΑΕ 35.7332.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης.
8. Την υπ' αριθ. ΑΑΥ 230/10-02-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 150.000,00 € στον ΚΑΕ 64.7332.0002(κάλυψη ίδιας συμμετοχής ΚΑ 35.7332.0002) του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης.
9. Την με αριθ. πρωτ. 15882/16.05.2023 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 480.354,85 € με ΦΠΑ,
10. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
11. Την με αριθμ πρωτ. 16806/22.05.2023 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
12. Την με αριθμ πρωτ. 105/2024 με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ.
13. Την με αριθμ πρωτ. 335/2024 απόφαση με την οποία εγκρίνεται παράταση εργασιών.
14. Με την απόφ. 105/21-06-2024 θετική γνωμοδότηση της συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην διαμόρφωση του πάρκου της Σκάλας Μυστεγγών σε χώρο αναψυχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία χώρου παιδικής χαράς, η δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης, η δημιουργία γηπέδου beach volley, η δημιουργία χώρου ανάπαυσης και δραστηριοτήτων και την δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016) όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

- i) απεικονίσει τις πραγματικές τελικές ποσοτικές μεταβολές των συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του, και κατά αυτή την έννοια θεωρείται ως **Τακτοποιητικός**.
- ii) συμπεριλάβει ορισμένες νέες εργασίες, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των οποίων κρίθηκε επιβεβλημένη για την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωσή του.

Ι) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 2^{ος} Α.Π.Ε. σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες του 1^{ου} Α.Π.Ε. σε όλες τις κατηγορίες εργασιών οφείλονται σε προμετρητικές ποσοτικές αποκλίσεις κατά την σύνταξη της προμέτρησης που συνόδευε τον 1^ο Α.Π.Ε..

ΙΙ) ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά την πορεία των εργασιών κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση ορισμένων νέων εργασιών άκρως απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες πέραν του ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικείμενου του έργου, συνεισφέρουν τόσο στην τεχνική επάρκειά του όσο και στην ποιοτική αναβάθμισή του. Η δε εκτέλεσή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση άλλων συμβατικών εργασιών.

Συγκεκριμένα:

- κατά την πορεία των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η υπόγεια σωλήνα υδροδότησης του έργου η οποία διέρχεται και διατρέχει στα όρια του οικοπέδου παρουσίαζε σοβαρές διαρροές ύδατος λόγω παλαιότητας της. Το γεγονός αυτό το οποίο ενέσκηψε κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, λόγω της φύσης του (υπόγειος αγωγός) δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί πριν την εκκίνηση των εργασιών.
- μετά την αποπεράτωση του συστήματος άρδευσης των περιοχών πρασίνου του έργου διαπιστώθηκε ότι η εισερχόμενη παροχή ύδατος δεν επαρκούσε για τις ποτιστικές ανάγκες των φυτών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο έντονο πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού Σκάλας Μυστεγγών λόγω έλλειψης νερού, το οποίο μάλιστα βαίνει αυξανόμενο. Κρίθηκε κατά συνέπεια αναγκαία η εγκατάσταση δικτύου διαμοιρασμού των ζωνών άρδευσης, ελεγχόμενου από προγραμματιστή. Το γεγονός αυτό επίσης δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί κατά την εκκίνηση των εργασιών.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω απρόβλεπτων περιστάσεων συντάχθηκαν οι Ν.Τ. 5, Ν.Τ. 6, Ν.Τ. 7, Ν.Τ. 8, Ν.Τ. 9 νέες εργασίες και τιμές οι οποίες λόγω του απρόβλεπτου της φύσης τους ενσωματώθηκαν στο κεφάλαιο των επείγουσών εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές με 1 ^ο ΑΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	349.987,94	402.486,13	402.486,13	52.498,13	0
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.498,19	0	0	-52.498,13	0
ΣΥΝΟΛΟ	402.486,13	402.486,13	402.486,13	0	0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ	5.573,84	5.573,84	5.573,84	0	0
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	408.059,97	408.059,97	408.059,97	0	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.499,73	70.769,18	80.895,59	68.269,45	10.126,41
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ	410.559,70	478.829,15	488.955,56	68.269,45	10.126,41
ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ	69.795,15	81.400,96	83.122,45	11.605,81	1.721,49
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ ΕΡΓ ΜΕ ΦΠΑ	480.354,85	560.230,11	572.078,01	79.875,26	11.847,90
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ		52.430,24	60.294,78	52.430,24	7.864,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		7.864,54	0	7.864,54	-7.864,54
ΣΥΝΟΛΟ		60.294,78	60.294,78	60.294,78	0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ					
ΣΥΝΟΛΟ		60.294,78	60.294,78	60.294,78	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		10.287,39	11.543,59	10.287,39	1.256,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ		70.582,17	71.838,37	70.582,17	1.256,20
ΦΠΑ 17 % ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ		11.998,97	12.212,52	11.998,97	213,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΙΓ ΕΡΓ ΜΕ ΦΠΑ		82.581,14	84.050,89	82.581,14	1.469,75
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕ ΜΕ ΦΠΑ	480.354,85	642.811,25	656.128,90	162.456,40	13.317,65

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 656.128,90 € με ΦΠΑ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε.. Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών διαμορφώθηκε τελικά στο ποσό των 7.267,48 € που αφορούν το συμβατικό μέρος και

στο ποσό των 1.343,71 € που αφορούν το μέρος των επείγουσών εργασιών και **καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων.**

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο εκτελέσθηκε κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

Προτείνουμε

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

Υπέρ της έγκρισης:

του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 2^{ου} ΑΠΕ συνολικού ποσού **656.128,90 €** με αναθεώρηση & ΦΠΑ 17%.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 94/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 636/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΤΓ46ΜΓΘΓ-Ω6Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 651/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΒ646ΜΓΘΓ-Μ5Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου,

η) την υπ' αριθμ. 38/2023 (ΑΔΑ: 6Ρ0Π46ΜΓΘΓ-ΑΙΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 36,24 %,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/15882/16-05-2023 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012684249,

ι) την υπ' αριθμ. 335/2024 (ΑΔΑ: ΨΘΚΡ46ΜΓΘΓ-2ΧΦ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 5681/27-02-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ», συνολικού ποσού 656.128,90 € με Φ.Π.Α. 17% και αναθεώρηση, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη