

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 170/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/15-03-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **7053/11-03-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 6.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 6332/8-3-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) Του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η υπ. αριθ. 33/2021 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού **70.200,00 ευρώ** (με ΦΠΑ), συντάχθηκε από τον μηχανικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Τακτικό Γεώργιο και εγκρίθηκε με την αριθμ. 330/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μυτιλήνης .

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 15.06.2021 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ , με μέση έκπτωση **τριάντα οκτώ τοις εκατό (38,00%)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.

Με την αριθ. 423/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης έγινε η κύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ.

Το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους **43. 524,00 € (με Φ.Π.Α)** υπογράφηκε την **19.07.2021**, συνολικής διάρκειας 12 μηνών , ήτοι μέχρι 18-07-2022

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου ασκείται από Τακτικό Γεώργιο Μηχανολόγο μηχανικό Τ.Ε της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε :

- 1.Για τη διάθεση των προβλέπων δαπανών της Σύμβασης .
- 2.Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από τις αναλυτικές επιμετρήσεις (2^η αναλυτική) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οφειλόμενες στη φύση του έργου .
- 3.Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την αρχική Σύμβαση οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της αρχικής Σύμβασης και του Τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

ΟΜΑΔΑ Α- Ηλεκτρομηχανολογικά

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας από 44.142,00€ σε 50.556,40 κατά 6.414,40€

5.Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς επίσης και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε και **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε** με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου, ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Το ποσό που απαιτείται για τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων επί μέρους των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων, πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στο προϋπολογισμό της μελέτης.

5.Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς επίσης και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε και **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε** με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου, ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Το ποσό που απαιτείται για τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων επί μέρους των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων, πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στο προϋπολογισμό της μελέτης.

5. Με τον 1ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση της επί έλασσον εργασιών .

Έχοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.

ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων: του αρθρ. 156 του Ν. 4412/16

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικής δαπάνης 43.524.00 € με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων και αυτά που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και την αύξηση ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου·

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ. αριθ. 33/2021 μελέτη προϋπολογισμού **70.200,00 ευρώ** (με ΦΠΑ), και εγκρίθηκε με την αριθμ. 330/2021 Α.Ο.Ε

ε) την αριθ. 423/2021 Α.Ο.Ε κύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 6332/8-3-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ** συνολικής δαπάνης **43.524.00 €** με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων και αυτά που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και την αύξηση ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης