

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 164/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 11/23-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης»

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **8243/19-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος	1. – Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 2. - Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 8098/18-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» Έχοντας υπόψη:

Την υπ' αριθ. πρωτ. 36450/6-8-2019 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον ΕΔΕ Ζούρο Παναγιώτη του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 229.335,09 € με ΦΠΑ

- Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης ΚΑ 30.7323.0014 οικ. Έτους 2019,
- Η συμβατική προθεσμία του έργου μετά την 3^η παράταση είναι έως 06/08/2021,
- Το γεγονός ότι στην οδό Χατζηγηργόρη επι της οποίας θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος, θα εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΛ .

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης :

- Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» ο οποίος είναι και τακτοποιητικός στο ποσό των 198.078,22 € όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 36450/6-8-2019 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον ΕΔΕ Ζούρο Παναγιώτη του έργου με τίτλο ««Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 229.335,09 € με ΦΠΑ το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης ΚΑ 30.7323.0014 οικ. Έτους 2019, την συμβατική προθεσμία του έργου μετά την 3^η παράταση είναι έως 06/08/2021, το γεγονός ότι στην οδό Χατζηγηργόρη επί της οποίας θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος, θα εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΛ ,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 8098/18-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ Τακτοποιητικό του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» στο ποσό των 198.078,22 €, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης

