

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 196/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13/6-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **10069/2-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.-Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ.10038/2-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμό **47/2020** μελέτη «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **207/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. γ του Ν. 4412/16.
- Την υπ' αριθμό **309/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην εταιρεία «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση **3,00 %** επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. **29088/16-09-2020** σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «MINABPA Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού 26.263,47 ευρώ με ΦΠΑ 17%
- Η διοίκηση και η επίβλεψη του έργου γίνεται από τον Δήμο Μυτιλήνης, που με το υπ' αριθμό πρωτ. 29441/18-09-2020 έγγραφο ορίζει τον Πέρο Μιχάλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, επιβλέποντα του έργου.
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 2 μήνες, ήτοι έως 16/11/2020.
- Την υπ' αριθμό **88/2020** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης των αιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμό πρωτ. 35392/04-11-2020 έγγραφο τους.
- Την υπ' αριθμό **524/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (88/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης).
- Την υπ' αριθμό **573/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι την 22/01/2021.
- Με την υπ' αριθμό 17/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» έως 21/04/2021.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 42/24-03-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια του εγγράφου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόκηπου, με αριθμό πρωτ. 11803/30-04-2020, με το οποίο ζητά την επισκευή γεφυριού στον Παλαιόκηπο, το οποίο έχει καταστεί επικίνδυνο για τα οχήματα που διέρχονται από αυτό, διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο γεφύρι έχει καταστεί στατικά ανεπαρκές, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης κατά την διέλευση βαρέων οχημάτων. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, στην οποία αναφέρονται τα παραπάνω και προτείνεται η άμεση ανακατασκευή του στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.

Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες για την ανακατασκευή γεφυριού επί του οδικού άξονα που συνδέει την Μυτιλήνη με τα χωριά της Δ.Ε. Γέρας και το Πλωμάρι, που έχει καταστεί στατικά ανεπαρκές και άρα επικίνδυνο, λόγω παλαιότητας και χρήσης.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, επειδή εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα του νησιού, έχει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και από αυτόν διέρχονται επί καθημερινής βάσης, μεγάλα και βαρέα οχήματα. Η ανακατασκευή του γεφυριού κρίνεται αναγκαία και άμεση, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα από τυχόν κατάρρευση του.

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, με την ανακατασκευή του γεφυριού.

Κατά την φάση της ανακατασκευής του θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Θα αποξηλωθεί ο ασφαλοτάπητας, θα καθαρευθούν και θα απομακρυνθούν τα τμήματα του παλαιού γεφυριού και θα γίνουν περιορισμένες εκσκαφές, προκειμένου να ανακατασκευασθεί το νέο γεφύρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Θα ανακατασκευασθεί το προαναφερθέν γεφύρι από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις με το παλαιό.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα και θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και στις δύο πλευρές, για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου καθώς και νέες εργασίες, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών

Η επιπλέον δαπάνη που θα προκύψει από τυχόν αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών θα καλυφθεί από τις μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί (επί έλλειψης) και εάν χρειασθεί επιπλέον δαπάνη, από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016.

Οι νέες προτεινόμενες ποσότητες εργασιών αντιστοιχούν σε αναλυτικότερα στοιχεία που προκύπτουν από τις υπό σύνταξη μετά από διορθώσεις αναλυτικές επιμετρήσεις για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί και σε προμετρήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεστούν.

Νέες εργασίες

Με το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. έχουν τιμολογηθεί οι παρακάτω νέες εργασίες :

1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 (NT1/1)
2. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (NT1/2)
3. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") (NT1/3)

Όλες οι παραπάνω νέες τιμές τιμολογούνται με βάση την περίπτωση 5.β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές

αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά».

Ο λόγος που επιβάλλει την σύνταξη των τιμών αυτών, είναι διότι :

Για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν οι αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την υπ' αριθμό 524/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (88/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης) και για το λόγο αυτό έχουν συνταχθεί οι ΝΤ1.1, ΝΤ1.2 και ΝΤ1.3

Οι νέες εργασίες στο σύνολο τους αφορούν το αντικείμενο του έργου, έχουν διορθωτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με αυτές δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, η δε σύνταξη αυτή προέκυψε στην πορεία του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των προτεινόμενων με τον 1^ο Α.Π.Ε. νέων τιμών ανέρχεται σε 1.567,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ, μετά την έκπτωση) και καλύπτεται από το κονδύλι των προβλέπτων, σύμφωνα με την παρ. 3.α του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ).

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

- ✓ Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλατον δαπανών.
- ✓ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- ✓ Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- ✓ Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- ✓ Έχουμε χρήση επί έλασσον εντός των ομάδων ύψους $682,54\text{€} < 10\% \cdot 1.738,19\text{€}$.
- ✓ Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, η χρήση επί έλαττον από ομάδα σε ομάδα στο σύνολο της είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου με Κ.Α.: 30.7333.0002 για το έτος 2021.

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1^{ου} ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ΟΣ} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	17.381,90	19.987,56	+ 2.605,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.607,29	1,63	- 2.605,66
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.458,22	2.458,22	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	22.447,41	22.447,41	0,00
ΦΠΑ 17%	3.816,06	3.816,06	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26.263,47	26.263,47	0,00

3. Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.

3. Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
4. Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
5. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλατον δαπανών.
6. Μέχρι σήμερα το έργο εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
7. Υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Προτείνουμε

την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για ποσό 26.263,47 € με Φ.Π.Α 17% με την ανάλωση των επί έλατον δαπανών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την υπ' αριθμό 47/2020 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 207/2020 Α.Ο.Ε και καθορισμού τρόπου ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. γ του Ν. 4412/16

ε) την υπ' αριθμό 309/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, την υπ' αριθμό πρωτ. 29088/16-09-2020 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «MINABPA Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού 26.263,47 ευρώ με ΦΠΑ 17% και την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 2 μήνες, ήτοι έως 16/11/2020,

στ), την υπ' αριθμό 17/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» έως 21/04/2021.

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ.10038/2-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για ποσό 26.263,47 € με Φ.Π.Α 17% με την ανάλωση των επί έλαττον δαπανών.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης