

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 277/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17/19-04-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **12225/15-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 12144/15-4-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Που Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ Του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

Η αριθ. 204/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 5^η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

Η αριθ. 319/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 64^η 5^η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

Το Πρωτογενές αίτημα Ανάληψης Δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών καταχωρημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ009601989

Η αριθ. 38965/14-12-2021 Βεβαίωση της αν Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών ότι η αξία των απ ευθείας έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης του έτους 2021.

Οι εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2021 του Δήμου στον ΚΑ 20.7325.0002

Η αριθ. 3152/2021 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 86/2021 μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του έργου η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:966146ΜΓΘΓ-Ο9Υ Η 3210/2021 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ :21AWRD009808411 και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:64Γ146ΜΓΘΓ-ΩΨΡ για την απ ευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου στον ΒΕρβέρη Κωνσταντίνο.

Το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 29.171,74 (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 23.12.2021, συνολικής διάρκειας 3 μηνών ήτοι μέχρι 23-03-2022.

Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τον Γεώργιο Τακτικό, υπαλλήλο του Δήμου Μυτιλήνης.

Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει α) τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου .

Δεν έχουμε Ανάλωση επί έλασσον κονδυλίων.

β. Αιτιολόγηση εργασιών – Αυξήσεις-μειώσεις ποσοτήτων

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο συμβατικό αντικείμενο τις μεταβολές συμβατικών εργασιών, τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από επιμετρητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης.

Κατά την πρόοδο των εργασιών και με τη λήψη επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκε, ότι οι ποσότητες επί μέρους εργασιών παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τις εγκριθείσες στην αρχική σύμβαση .

Η απαίτηση για αυξομείωση των ποσοτήτων των προαναφερόμενων συμβατικών εργασιών οφείλεται στην ακριβή επιμέτρηση στοιχείων των υπο εκτέλεση εργασιών του έργου.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, δεν οφείλονται σε τροποποίηση της μορφής του έργου, το οποίο παραμένει έργο ηλεκτροφωτισμός οδού πλησίον νηπιαγωγείου στους ταξιάρχες Μυτιλήνης.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 28.911,87€ (με Φ.Π.Α. 17%), ήτοι σε μείωση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Κατόπιν τούτων, συντάχθηκε ο παρών 1ος ΑΠΕ για να αντιμετωπιστούν τα προμετρητικά λάθη της μελέτης, με αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο

Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.

Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε μείωση με την αρχική σύμβαση

Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε μείωση με την αρχική σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	19.592,95	22.229,10	2.636,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.938,94	0,00	-2.938,94
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.044,29	2.044,29	0,00
Γ.Ε.-Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	356,93	356,93	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	24.933,12	24.630,32	-302,80
ΦΠΑ 17%	4.238,63	4.187,15	-51,48
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	29.171,74	28.817,48	-354,27

Επειδή η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ είναι σε μείωση με την αρχική σύμβαση, και επειδή υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Προτείνουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. στο ποσό των 28.817,48 € (με Φ.Π.Α 17%), που είναι μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση όπως αυτός συντάχθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα

ε) την αριθ. 204/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 5^η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

στ) την αριθ. 319/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 5^η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

ζ) το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 29.171,74 (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 23.12.2021, συνολικής διάρκειας 3 μηνών ήτοι μέχρι 23-03-2022

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 12144/15-4-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» στο ποσό των 28.817,48 € (με Φ.Π.Α 17%), που είναι μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση όπως αυτός συντάχθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης