

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 249/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17/27-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ της «Knowledge Broadband Services Α.Ε.» και του Δημάρχου Μυτιλήνης, για την Πράξη: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & ανάδειξή του σε κέντρο στήριξης εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **12945/23-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 3.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ.13126/26-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης , που αναφέρει τα εξής,

«**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης Σύμβασης

ΣΧΕΤ.:

1. Η με αρ.πρωτ.: 10947/08.04.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Knowledge Broadband Services A.E.».
2. Η με αρ.28749/15.09.2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και του Δημάρχου Μυτιλήνης.

Στις 15/09/2020 υπογράφηκε η σύμβαση υπηρεσίας, μεταξύ της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Knowledge Broadband Services A.E.» και του Δημάρχου Μυτιλήνης, για την Πράξη: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & ανάδειξή του σε κέντρο στήριξης εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», με διάρκεια 8 μηνών.

Κύριος της παραπάνω πράξης είναι το Επιμελητήριο Λέσβου και ο Δήμος Μυτιλήνης (πρώην Δ.Λέσβου) είναι φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ τους, για την υλοποίηση της πράξης, η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2021.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος έργου, είναι απολύτως στοχευμένος και συμβατός με τους βασικούς άξονες που περιλαμβάνονται στο θεσμικό ρόλο ενός σύγχρονου Επιμελητηρίου. Αποτελεί δε απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή Καινοτόμων και Εξωστρεφών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Το γεγονός όμως ότι όλη η χώρα από τον Νοέμβριο του 2020, είναι σε καθολικό lockdown, τα αυξημένα μέτρα που ισχύουν, και η εξάπλωση της επιδημίας covid -19 που επηρεάζουν το εργασιακό, κοινωνικό περιβάλλον, οδήγησαν στην καθυστέρηση υλοποίησης της «Φάσης Γ: Ψηφιοποίηση Επιχειρήσεων».

Η ενέργεια αυτή εκτός από την επικοινωνία με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων απαιτεί και «Την πραγματοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, στις Επιχειρήσεις του Νομού μέσω 1 ημερίδας στην έδρα του Επιμελητηρίου».

Και στην καθυστέρηση υλοποίησης της «Φάσης Δ: Δοκιμαστική Λειτουργία Εφαρμογών» η οποία υπηρεσίες επιτόπις εκπαίδευσης.

Επίσης με το **ΦΕΚ 454-05/02/2021** σύμφωνα με το οποίο η Πάτρα, έδρα της εταιρίας μας, έως και σήμερα αποτελεί περιοχή πολύ αυξημένου κινδύνου. Συγκεκριμένα στη σελίδα 3 αναφέρεται:

β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: βα) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή :

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ήτοι μέχρι **14/09/2021**, για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων της με αρ. πρωτ. 21405/13.05.2019 σύμβαση της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Knowledge Broadband Services A.E.», προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & ανάδειξή του σε κέντρο στήριξης εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την αρ.πρωτ.: 10947/08.04.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Knowledge Broadband Services Α.Ε και την με αρ.28749/15.09.2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και του Δημάρχου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ.13126/26-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ήτοι μέχρι **14/09/2021**, για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων της με αρ. πρωτ. 21405/13.05.2019 σύμβασης της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Knowledge Broadband Services Α.Ε.», προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & ανάδειξή του σε κέντρο στήριξης εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2021, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ.13126/26-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη