

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 303/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 18/03-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης – μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 κ.μ.- ομάδα Α΄» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με ανάδοχο την εταιρία: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **13390/29-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13264/28-04-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση παράτασης – μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 κ.μ.- ομάδα Α΄» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με ανάδοχο την εταιρία: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «[...]στ) i. Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147) [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ.1.ε. του Ν.4412/2016**: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».

Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016**: «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 β. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου γ. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 12295/15-04-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρίας «**ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.**» για την παράταση – μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού (**Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 κ.μ.**) της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 39977/22-12-2021 σύμβαση με ΑΔΑΜ : 21SYMV009813750, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της παραπάνω αναδόχου εταιρίας.

Σύμφωνα με το από 15/04/2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής & Καλής Λειτουργίας Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθ. 221 του Ν. 4412/2016) με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε και για τους λόγους που αναφέρονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , καθώς και

1. την αριθμ. 16531/27-05-2021 διακήρυξη : [...] «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016».
2. Το άρθρο 132 παρ.1 περ.γ του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου , μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης .
3. Το αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση της παράτασης - μετάθεσης ημερομηνίας του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο **«Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 κ.μ.- ομάδα Α'» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II**, με ανάδοχο την εταιρία: **«ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.»** της αριθμ. 39977/22-12-2021 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 21SYMV009813750 , για χρόνο ίσο με τον αρχικό του άρθρου 2 της σύμβασης , δηλαδή για 120 ημέρες (από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ), για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν καθώς και στο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.1 περ.γ του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης,

στ) την υπ' αριθμ 16531/27-05-2021 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 132869, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008685448,

ζ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ),

η) το υπ' αριθμ. πρωτ. 12295/15-04-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρίας «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.» για την παράταση – μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού (Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 κ.μ.),

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13264/28-04-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμο, με συνημμένο το από 15-04-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση – μετάθεση της ημερομηνίας του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: **«Αυτοκινούμενο**

αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 κ.μ.- ομάδα Α΄», πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με ανάδοχο την εταιρία: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.», για χρόνο ίσο με τον αρχικό του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 39977/22-12-2021 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ009813750, ήτοι για **120 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.**

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη