

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 304/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 18/03-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **13390/29-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 12952/26-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ»

Έχοντας υπόψη:

. Την με αριθμ. Δ.Τ.Υ./558/10-01-2022 σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού 155.428,53 € (με τον Φ.Π.Α.)

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έργου είναι εξήντα (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι ημερομηνία περάτωσης 11/05/2022.

Τον με αριθμ. Δ.Τ.Υ./3044/04-02-2022 ορισμό επίβλεψης από τον Παπαχριστοφόρου Αντρέα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος όπως υπογράφηκε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της Δ/σης

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ**

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ» ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός στο ποσό των 155.375,47 € όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την με αριθμ. Δ.Τ.Υ./558/10-01-2022 σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού 155.428,53 € (με τον Φ.Π.Α.)

ε) τον με αριθμ. Δ.Τ.Υ./3044/04-02-2022 ορισμό επίβλεψης από τον Παπαχριστοφόρου Αντρέα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 12952/26-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε (τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ»** στο ποσό των 155.375,47 € όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης