

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 278/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 18/11-5-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού)
του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **14041/7-5-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μανούσου Παράσχου	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13123/26-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Που Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) Του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η υπ. αριθ. 03/202018 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 43.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), συντάχθηκε από τον μηχανικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Τακτικό Γεώργιο και εγκρίθηκε με την αριθμ. 199/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 03.07.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ , με μέση έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.

Με την αριθ. 113/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου έγινε η κύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ.

Το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 30.115,11 € (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 21.05.2020, συνολικής διάρκειας 12 μηνών , ήτοι μέχρι 20-05-2021

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου ασκείται από Τακτικό Γεώργιο Μηχανολόγο μηχανικό Τ.Ε της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε :

- 1.Για τη διάθεση των προβλέπων δαπανών της Σύμβασης .
- 2.Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από τις αναλυτικές επιμετρήσεις (2^η αναλυτική) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οφειλόμενες στη φύση του έργου .
- 3.Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την αρχική Σύμβαση οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της αρχικής Σύμβασης και του Τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

ΟΜΑΔΑ Α- Ηλεκτρομηχανολογικά

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας από 22.340,00€ σε 25.6890,01 κατά 3.349,01€

5.Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς επίσης και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου, ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Το ποσό που απαιτείται για τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων επί μέρους των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων, πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στο προϋπολογισμό της μελέτης.

5.Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς επίσης και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου, ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Το ποσό που απαιτείται για τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων επί μέρους των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων, πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στο προϋπολογισμό της μελέτης.

5. Με τον 1ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση της επί έλασσον εργασιών .

Έχοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων: του αρθρ. 156 του Ν. 4412/16 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικής δαπάνης 30115,11 € με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων και αυτά που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και την αύξηση ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την αριθ. 113/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου έγινε η κύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ. και το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 30.115,11 € (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 21.05.2020, συνολικής διάρκειας 12 μηνών , ήτοι μέχρι 20-05-2021

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13123/26-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε (τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικής δαπάνης 30.115,11 € με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων και αυτά που προκύπτουν από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και την αύξηση ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης