

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός απόφασης : 380/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 23/07-06-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού της
σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού ακτών».**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **17842/03-06-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 3.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 9.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18050/07-06-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 223/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού ακτών».

1. Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
2. Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ.1.ε. του Ν.4412/2016**: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».
3. Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016** προβλέπεται ότι: «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
4. Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.4 του Ν. 4412/2016** προβλέπεται ότι: «Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
5. Σύμφωνα με το **άρθρο 104 παρ. 4 του Ν. 4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο της προηγούμενης παραγράφου**, προβλέπεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου..., ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.... Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
6. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της αριθμ. πρωτ. 18869/16-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008788937) σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ» [Αυτοκινούμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών (ελκυστήρας με σπαστήρα)] ΟΜΑΔΑ Γ, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στην οδό Ευελπίδων 5 με ΑΦΜ: 999481995, ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ. 11362, προβλέπονταν αρχικός συμβατικός χρόνος παράδοσης 120 ημερών, με καταλυτική ημερομηνία παράδοσης την 17^η Οκτωβρίου 2021.
7. Με το αριθμ. πρωτ.31593/11-10-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ζητήθηκε η μετάθεση παράδοσης του εξοπλισμού ως την 30η Μαρτίου 2022 λόγω της πανδημίας COVID-19.
8. Με την αρ.753/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, δόθηκε παράταση της σύμβασης μέχρι την 15.02.2022 και έγινε τροποποίηση της σύμβασης (38438/08.12.2021 με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009696107) με παράταση του συμβατικού χρόνου παράτασης μέχρι την 15.02.2022.
9. Το από 10.02.2022 (αριθμ. πρωτ. 3571/10-02-2022) αίτημα της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» με το οποίο ζητείται νέα μετάθεση παράδοσης του γεωργικού ελκυστήρα που αποτελεί μέρος της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ» [Αυτοκινούμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών (ελκυστήρας με σπαστήρα)] **ΟΜΑΔΑ Γ** ως το τέλος Ιουνίου του 2022 **εξαιτίας των προβλημάτων και της αναστάτωσης που έχει προκληθεί παγκοσμίως στις αγορές, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19**, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό

και οριστικό, λόγω της ρευστότητας και του ευμετάβλητου της κατάστασης που συνεχίζεται στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της πανδημίας,

10. Το από 16.05.2022 (αριθμ. πρωτ. 15169/16-05-2022) έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» με το οποίο οριστικοποίησε την ημερομηνία παράδοσης του γεωργικού ελκυστήρα.
11. Το από 14.02.2022 σχετικό πρακτικό της απερχόμενης επιτροπής παραλαβής (έτους 2021, καθώς δεν είχαν ως τότε οριστεί οι νέες επιτροπές παραλαβής έτους 2022), με το οποίο προτείνεται:
 - I. Να γίνει δεκτή η αίτηση του αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συνολικού εξοπλισμού της ανωτέρω σύμβασης (αυτοκινούμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών), μετά από έγκριση από το αρμόδιο όργανο, όταν η ακριβής ημερομηνία παράδοσης θα έχει οριστικοποιηθεί και μετά από έκδοση σχετικής οδηγίας ή εγκυκλίου από αρμόδιο φορέα, περί περαιτέρω όρων μετάθεσης του χρόνου παράδοσης προμηθειών, λόγω νέων συνθηκών ανωτέρας βίας (ενεργειακή κρίση, συνέπειες του Covid-19, πόλεμος στην Ουκρανία).
 - II. Να γίνει δεκτή η αντικατάσταση του προσφερόμενου στην ανωτέρω σύμβαση μοντέλου του γεωργικού ελκυστήρα McCormick X7.600-P6 Drive με το νεότερο μοντέλο X7.618 – P6 Drive που περιλαμβάνει κινητήρα πετρελαίου (diesel) STAGE-V (EURO-5) σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε..
12. Το αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Επειδή :

A. Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχη εταιρεία στο από 10.02.2022 (αριθμ. πρωτ 3571/10-02-2022) έγγραφο της αποτελούν αποδεδειγμένα λόγο ανωτέρας βίας και δεν μπορεί να παραληφθεί πλήρως ο εξοπλισμός εμπρόθεσμα κατά την ημερομηνία 15.02.2022 .

B. Τα ζητήματα και προβλήματα που προέκυψαν λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19, τα οποία καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Γ. Το γεγονός πως κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης του γεωργικού ελκυστήρα επειδή :

1. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις διεθνείς αγορές είναι γνωστά και αναγνωρίσιμα.
2. Νέες διαγωνιστικές διαδικασίες θα επιφέρουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις ,αλλά και μεγαλύτερες δαπάνες, αφού αναμένονται ανατιμήσεις των ειδών σε σχέση με τις τιμές κατακύρωσης του προϊόντος.
3. Προσφέρεται μοντέλο εφοδιασμένο με νέα σειρά κινητήρα STAGE-V (EURO-5), σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. αντί του προσφερόμενου της αρχικής τεχνικής προσφοράς του αναδόχου.
4. Η προμήθεια γίνεται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και επιπλέον καθυστερήσεις με νέες διαγωνιστικές διαδικασίες θα δημιουργήσουν περεταίρω προβλήματα στην ολοκλήρωση της πράξης. Επιπλέον το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άμεση προμήθεια του γεωργικού μηχανήματος για να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα περίοδο

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

1. Την έγκριση της νέας μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών προμήθειας της αριθ. πρωτ. 18869/16.06.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008788937) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 38438/08.12.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009696107 μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μέχρι την 10^η Ιουνίου του 2022.
2. Την αντικατάσταση του προσφερόμενου μοντέλου του γεωργικού ελκυστήρα McCormick X7.600-P6 Drive με το νεότερο μοντέλο X7.618 – P6 Drive που περιλαμβάνει κινητήρα πετρελαίου (diesel) STAGE-V (EURO-5) σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε..»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της παρ.1.ε. του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,

δ) τις διατάξεις της παρ.1 και 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016,

ε) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021,

στ) την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της αριθμ. πρωτ. 18869/16-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008788937) σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ» [Αυτοκινούμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών (ελκυστήρας με σπαστήρα)] ΟΜΑΔΑ Γ, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με την οποία προβλέπονταν αρχικός συμβατικός χρόνος παράδοσης 120 ημερών, με καταλυτική ημερομηνία παράδοσης την 17η Οκτωβρίου 2021,

ζ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 31593/11-10-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η μετάθεση παράδοσης του εξοπλισμού ως την 30η Μαρτίου 2022 λόγω της πανδημίας COVID-19,

η) την υπ' αριθμ. 753/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση της σύμβασης μέχρι την 15.02.2022,

θ) το υπ' αριθμ. 3571/10-02-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» με το οποίο ζητείται νέα μετάθεση παράδοσης του γεωργικού ελκυστήρα που αποτελεί μέρος της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ» [Αυτοκινούμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών (ελκυστήρας με σπαστήρα)] ΟΜΑΔΑ Γ ως το τέλος Ιουνίου του 2022 εξαιτίας των

προβλημάτων και της αναστάτωσης που έχει προκληθεί παγκοσμίως στις αγορές, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό και οριστικό, λόγω της ρευστότητας και του ευμετάβλητου της κατάστασης που συνεχίζεται στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της πανδημίας,

ι) το υπ' αριθμ. 15169/16-05-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», με το οποίο ο ανάδοχος οριστικοποίησε την ημερομηνία παράδοσης του γεωργικού ελκυστήρα,

ια) το από 14.02.2022 σχετικό πρακτικό της απερχόμενης επιτροπής παραλαβής, με το οποίο έγινε δεκτή η αίτηση του αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συνολικού εξοπλισμού της ανωτέρω σύμβασης (αυτοκινούμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών) και η αντικατάσταση του προσφερόμενου στην ανωτέρω σύμβαση μοντέλου του γεωργικού ελκυστήρα McCormick X7.600-P6 Drive με το νεότερο μοντέλο X7.618 – P6 Drive που περιλαμβάνει κινητήρα πετρελαίου (diesel) STAGE-V (EURO-5) σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.,

ιβ) το υπ' αριθμ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18050/07-06-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

A.- Εγκρίνει τη νέα μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών προμήθειας της υπ' αριθμ. πρωτ. 18869/16.06.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008788937) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 38438/08.12.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009696107) μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μέχρι την **10η Ιουνίου του 2022**.

B.- Εγκρίνει την αντικατάσταση του προσφερόμενου μοντέλου του γεωργικού ελκυστήρα McCormick X7.600-P6 Drive με το νεότερο μοντέλο X7.618 – P6 Drive που περιλαμβάνει κινητήρα πετρελαίου (diesel) STAGE-V (EURO-5) σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης