

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 6/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3^{ης}/16-01-2023 έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 με ώρα έναρξης 17:00 και ώρα λήξης 20:00** πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **1112/16-01-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 2.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της δια περιφοράς συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Καταρχήν, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο 75 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που προβλέπουν ότι «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων», η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς για το 1^ο θέμα: η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών για το διαγωνισμό είναι την Τετάρτη 18-01-2023 και για το 2^ο, 3^ο & 4^ο θέμα: η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων είναι την Παρασκευή 20-01-2023.

Σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/1032/16-01-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΘΕΜΑ** : Χορήγηση παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ**».

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αρ. πρωτ. **579/10-01-2023** πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με προθεσμία προσκόμισης μέχρι 20-01-2023.
- Το από **16-01-2023 αίτημα του προσωρινού αναδόχου** ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για τη χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών, το οποίο κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- Το άρθρο 74 του Ν. 4821/2021 σύμφωνα με το οποίο «... Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.... Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν...»,
- Το γεγονός ότι έως και σήμερα 13/01/2023 καμία βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ δεν είναι σε ισχύ και δεν έχει υπάρξει κάποια ενέργεια εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου για την επίλυση του ζητήματος, ενώ, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο, αναμένεται έκδοση απόφασης παράτασης ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2023, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί,
- Το **άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών)** σύμφωνα με το οποίο «2. *Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1*»

σας υποβάλλουμε το από 16-01-2023 αίτημα του προσωρινού αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών,

Εισηγούμεστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού

αναδόχου της σύμβασης του έργου **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»** έως τη ρύθμιση του ζητήματος ισχύος εγγραφής στο ΜΕΕΠ.»

Σύμφωνα με την ψηφοφορία που διενεργήθηκε επί του θέματος, όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4821/2021,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 579/10-01-2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με προθεσμία προσκόμισης μέχρι 20-01-2023,

ζ) το από 16-01-2023 αίτημα του προσωρινού αναδόχου ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για τη χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών, το οποίο κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

η) την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/1032/16-01-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του έργου με τίτλο: **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»** έως τη ρύθμιση του ζητήματος ισχύος εγγραφής στο ΜΕΕΠ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη