

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 504/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 40/17-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασέλλη)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 19:00, πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 36510/13-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της διά περιφοράς συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 35543/5-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλή)»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

- Την υπ' αριθ. 200/2017 επικαιροποιημένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 766/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 540.000,00 € (με ΦΠΑ).
- Τις με αριθμ. πρωτ. Οικ. 1197/6-6-2018 και 2072/24-9-2018 αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σχετικά με την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ/Δ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΤΡΥΓΩΝΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΣΕΛΛΗ), στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. 49333/8-5-2018 και 74208/6-7-2018 αποφάσεις της Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ-082/1 (εναριθμο έργο 2018ΣΕ08210002-Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020: 0006119041).
- Την απόφαση αρ. 10/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου, με την οποία *κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » με διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.”*, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 36,61% και συνολική προσφορά 342.906,15 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.
- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 20728/8-5-2019, ποσού 342.906,15 € (με ΦΠΑ 17%).
- Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από την Βασιλεία Ταμβακέλλη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ. ΠΕ στην ΤΥΔ Λέσβου.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι ημερομηνία περαίωσης του έργου πριν τις παρατάσεις ήταν 04-11-2019.
- Την αριθ. 430/2020 απόφαση Δημ. Συμβ. Μυτιλήνης με την οποία εδόθη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13-10-2020.
- Την αριθ. 470/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εδόθη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2020.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που ξεκινά από την Επ. Οδό Παπάδου – Πλωμαρίου και έχει συνολικό μήκος 4.087μ στο βασικό κλάδο του και άλλα 606μ στον κλάδο 2. Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλτόστρωση και σε σημεία κλίσης τσιμεντόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου 4,5μ (4,00μ καθαρό πλάτος δρόμου και 0,50μ πλάτος χαντακιού) χωρίς μηκοτομικές και άλλες γεωμετρικές διορθώσεις. Το έργο θα διευκολύνει την προσέγγιση στις γεωργικές καλλιέργειες – αμπελώνες της περιοχής, στις παραλίες του Πάτου και της Ευαγγελίστριας καθώς και μικρού αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Αυλάκι.

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να απεικονίσει τα πραγματικά δεδομένα του έργου, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την μέχρι σήμερα εξέλιξη και πορεία του. Συντάχθηκε με βάση τις εγκεκριμένες μέχρι σήμερα επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και με βάση τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις προμετρήσεις που τον συνοδεύουν.

Πιο αναλυτικά αυξήθηκαν οι ποσότητες των επί μέρους εργασιών: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, όρυξη σε έδαφος βραχώδες, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή ρείθρων- τραπεζοειδών τάφρων, και χαλύβδινο δομικό πλέγμα β500C.

Οι παραπάνω αυξήσεις των εργασιών των γενικών εκσκαφών και επιχώσεων, οφείλονται στην ανάγκη να δοθεί εγκάρσια κλίση (2%) σύμφωνα με την μελέτη, στο υφιστάμενο οδόστρωμα, έτσι ώστε να παροχετεύονται τα όμβρια της οδού στους οχετούς δια μέσου του υπό κατασκευή κρασπεδόρειθρου. Οι τελευταίες συντηρήσεις της οδού είχαν ως αποτέλεσμα το υφιστάμενο οδόστρωμα να έχει ανάποδες κλίσεις, παροχετεύοντας τα όμβρια στις κατάντη παρόδιες ιδιοκτησίες, και όχι στην υφιστάμενη τάφρο καθότι το ημιπλάτος μεγάλου τμήματος της οδού είναι βραχώδες και δεν μπορεί να διορθωθεί η εγκάρσια κλίση της οδού με μια συντήρηση αλλά με γενική εκσκαφή. Λόγω της φύσης των εργασιών οι συγκεκριμένες αυξήσεις ήταν δύσκολο να προβλεφθούν και να προμετρηθούν με ακρίβεια.

Η αύξηση στην εργασία της κατασκευής ρείθρων και του χαλύβδινου πλέγματος οφείλονται στην ανάγκη κατασκευής προσβάσεων (ράμπες) στις παρόδιες ιδιοκτησίες, καθώς και στο επιπρόσθετο πλάτος 0,15μ πλέον του 0,30μ της μελέτης, του κράσπεδου, το οποίο εξασφαλίζει την απορροή των ανάντη του κρασπεδόρειθρου, όμβριων, εντός αυτού και όχι κάτω από αυτό, διατηρώντας ταυτόχρονα την υφιστάμενη διατομή (πλάτος) της οδού.

Οι ανωτέρω αυξήσεις προκύπτουν κυρίως λόγω προμετρητικών σφαλμάτων (γενικές εκσκαφές) και λόγω απαιτήσεων για έντεχνη κατασκευή (σκυρόδεμα).

Ωστόσο δεν τροποποιούν το αντικείμενο της σύμβασης, την μορφή του έργου, είναι δε απαραίτητες για την ολοκλήρωση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

• Εργασίες	214.841,09€
• ΓΕ και ΟΕ	38.671,40€
• Απρόβλεπτες δαπάνες	
38.026,87€	
• Απολογιστικά	1.510,65€
• Αναθεώρηση	32,17€
• Σύνολο	293.082,18€
• ΦΠΑ	49.823,97€
• Γενικό Σύνολο	342.906,15€

1^{ος} Α.Π.Ε.

• Εργασίες	246.424,82€
• ΓΕ και ΟΕ	44.356,47€
• Απρόβλεπτες δαπάνες	758,07€
• Απολογιστικά	1.510,65€
• Αναθεώρηση	32,17€
• Σύνολο	293.082,18€
• ΦΠΑ	49.823,97€
• Γενικό Σύνολο	342.906,15€

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική Σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες.

Το ποσό, που απαιτείται για την κάλυψη των προτεινόμενων, με τον εν λόγω 1ο ΑΠΕ, αυξήσεων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό 37.268,80€ και καλύπτεται με την ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

- α) Το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
- β) Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη
- γ) Την με. αριθ. Πρωτ. 35487/05-11-2020 προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- δ) Την παραγρ. 1, άρθρο 72 του Ν 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (που αφορά αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής).

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει

τον 1^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς-Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό Τμήμα Γιασελλή)», συνολικής δαπάνης **342.906,15€** που βρίσκεται σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική Σύμβαση όπως αυτός συντάχθηκε από την υπηρεσία.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) τη σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 20728/8-5-2019, ποσού 342.906,15 € (με ΦΠΑ 17%),

στ) την με αριθ. πρωτ. 35487/05-11-2020 προέγκριση του 1ου ΑΠΕ από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 35543/5-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένα τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική του Έκθεση, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς-Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό Τμήμα Γιασελλή)**», συνολικής δαπάνης 342.906,15€ που βρίσκεται σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την αρχική Σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από την υπηρεσία.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)