

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 612/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 40^{ης}/20-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα **13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31058/16-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Α./Τ.Δ.Κ./30131/09-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
για την έγκριση του 2^{ου} και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου :
«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ,
ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)»**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται με βάση :

1. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων,
2. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20ΡΕ:007809645 και 21ΡΕ:008284553 αντίστοιχα,
3. την υπ' αριθμ. 594/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : Ψ5ΚΜ46ΜΓΘΓ-Ι53)- έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης,
4. τη με αρ. 309/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ω02Τ46ΜΓΘΓ-Τ5Ε)-συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,
5. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 21PROC008639818 και 21PROC008643237 αντίστοιχα,
6. την καταχώρηση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ ΩΓΑ46ΜΓΘΓ-ΣΘΓ,
7. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης,
8. τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,
9. το από 15-6-21 1^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο υποβλήθηκε στις 15-6-21 στην οικονομική επιτροπή για την λήψη απόφασης συνοδευόμενο από την αντίστοιχη εισήγηση της προέδρου της επιτροπής,
10. τη με αριθμ. 408/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : 6ΛΠΞ46ΜΓΘΓ-ΖΟΠ) – έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης της εργοληπτικής εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 35%,
11. η με αριθμ. Πρωτ. 22890/21-7-21 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον προσωρινό μειοδότη για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
12. η με αριθμ. Πρωτ. 23854/29-7-21 εμπρόθεσμη από τον προσωρινό ανάδοχο υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
13. το από 1-9-21 2^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην οικονομική επιτροπή συνοδευόμενο από την αντίστοιχη εισήγηση της προέδρου της επιτροπής με αριθμ. Πρωτ. Εισήγησης 27491/2-9-21,

14. τη με αριθμ 637/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : 68746ΜΓΘΓ-246 και ως κατακυρωτική απόφαση έλαβε ΑΔΑΜ : 21ΑΑWRD009207432), έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε(ΑΦΜ 082881631), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 35,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 46662,57€(39882,54 για εργασίες και 6780,03 για 175 ΦΠΑ),
15. Τη με αριθμ. 293/21 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70200,00€ στον ΚΑΕ 45.7326.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του δήμου Μυτιλήνης,
16. Την με αριθμ πρωτ 29804/22-9-21 πρόσκληση του Δημάρχου Μυτιλήνης προς την εργοληπτική εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του οψιγενείς μεταβολές,
17. Η από 29-9-21 εμπρόθεσμη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης που έλαβε αριθμ πρωτ 30327/29-9-21
18. Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,
19. Το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/ση περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,
20. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομικά προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Κατασκευή νέου οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο Παλαιόκηπου
- Νέα Ξύλινη πέργκολα από ξυλεία Δρυς στο νεκροταφείο Παλαιόκηπου
- Καθαιρέσεις λίθινων τοίχων σε Μεσαγρό, Παλαιόκηπο και Σκόπελο
- Σκυροδέτηση μη βατών σημείων
- Επισκευή στέγης στον Σκόπελο
- καθαρισμοί
- Τοποθέτηση φωτιστικών

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την τακτοποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών όπως αυτά εγκρίθηκαν με τον 1^ο ΑΠΕ.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου Α.Π.Ε. , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 .
- Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	32.231,27	37.040,42	4.809,15
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.834,69	25,54	-4809,15
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	37.065,96	37.065,96	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.816,58	2.816,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	39.882,54	39.882,54	0,00
ΦΠΑ 17 %	6.780,03	6.780,03	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	46.662,57	46.662,57	0,00
1^η Συμπληρωματική Σύμβαση			
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	26.201,14	30.097,87	4.557,99
ΕΚΠΤΩΣΗ 35,00 %	9.170,40	10.534,25	1.595,30
ΣΥΝΟΛΟ	17.030,74	19.563,62	2.532,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.554,61	21,73	-2.532,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	19.585,35	19.585,35	0,00
ΦΠΑ 17%	3.329,51	3.329,51	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.	22.914,86	22.914,86	0,00

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου :

46.662,57+22.914,86= **69.577,43€**

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) ανέρχεται στα **69.577,43€** εκ των οποίων ο Φ.Π.Α. είναι 10.109,54€ και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 παρ. 1, του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί ελάττων δαπανών.

1.α) Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δε περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δε μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Προτείνουμε

την έγκριση του 2^{ου} και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 69.577,43€ με Φ.Π.Α.»

Κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηριών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης Μαρία Τσαπώνη και παρείχε διευκρινίσεις στις ερωτήσεις των μελών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία οι κ.κ. Θ. Βουνατσής, Π. Ανδριώτης και Ε. Χιωτέλλη ψήφισαν λευκό, ενώ τα υπόλοιπα 3 συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση, οπότε με βάσει τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 374/2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σχετικά με τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, η εισήγηση εγκρίνεται με 3 θετικές ψήφους επί πλασματικής απαρτίας 5 μελών.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

ε) το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20RE:007809645 και 21RE:008284553 αντίστοιχα,

στ) την υπ' αριθμ. 594/2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΚΜ46ΜΓΘΓ-Ι53) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του εν λόγω έργου,

ζ) τη υπ' αριθμ. 309/2021 (ΑΔΑ: ΩΘ2Τ46ΜΓΘΓ-Τ5Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του εν λόγω έργου,

η) τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 21PROC008639818 και 21PROC008643237 αντίστοιχα,

θ) τη υπ' αριθμ. 408/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΠΞ46ΜΓΘΓ-ΖΟΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος,

ι) τη υπ' αριθμ. 637/2021 (ΑΔΑ: 68746ΜΓΘΓ-246) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (και ως κατακυρωτική απόφαση έλαβε ΑΔΑΜ: 21ΑΑWRD009207432), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό και καταχωρήθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε (ΑΦΜ 082881631), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 35,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 46662,57€ (39882,54 για εργασίες και 6780,03 για 17% ΦΠΑ),

ια) την υπ' αριθμ. 293/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70200,00€ στον ΚΑΕ 45.7326.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μυτιλήνης,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Α./Τ.Δ.Κ./30131/09-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)**», συνολικού ποσού **69.577,43 €** με Φ.Π.Α.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη