

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 652/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41^{ης}/27-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή υποδομών
στίβου στα στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32033/23-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 5.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

* Ο κ. Π. Ανδριώτης συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη μόνο κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 32033/23-09-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής».

1. Ιστορικό

Το έργο εκτελείται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα όπως αυτός ισχύει σήμερα
- Την απόφαση με αριθ. 388/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών.
- Την αρ. 780/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την έγκριση του 3^{ου} Πρακτικού του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του εν λόγω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με μέση προσφερόμενη έκπτωση 41% και συνολική προσφορά 704.834,54€ με ΦΠΑ 17%.
- Την υπ' αριθμ. 5972/03.03.2022 σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 704.834,54 ευρώ εκ των οποίων 520.209,62€ για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε η ανάδοχος), 78.031,44€ για απρόβλεπτα, 4.181,62€ για απολογιστικά και 102.411,86€ για Φ.Π.Α.
- Με την αριθ. πρωτ. 13847/04-05-2022 απόφαση της Προϊσ/νης της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, η επίβλεψη ανατέθηκε στους Παναγόπουλο Διονύσιο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε για εργασίες χωρικής αρμοδιότητας Δ. Μυτιλήνης και Μανωλακέλλη Ευστράτιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε για εργασίες χωρικής αρμοδιότητας Δ. Δυτικής Λέσβου.
- Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 02/03/2023.

2. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ανακατασκευή των υποδομών στίβου στα Δημοτικά Στάδια Μυτιλήνης «Ταρλάς» και Καλλονής, ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της World Athletics (πρώην International Association of Athletics Federation - I.A.A.F. - Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού). Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες οι οποίες θα σχετίζονται με τις διατάξεις ασφαλείας, περιβάλλον χώρο και οικοδομικές εργασίες.

Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με λήξη της προθεσμίας περαίωσης την 02/03/2023.

3. 2ος Α.Π.Ε. & 2ο ΠΚΤΜΝΕ

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου, νέες εργασίες, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου καθώς να συμπεριλάβει και τη δαπάνη της αναθεώρησης.

4. Έλεγχος χρήσης «επί έλασσον δαπάνης»

Με τον προτεινόμενο ΑΠΕ γίνεται χρήση επί έλασσον εργασιών, η οποία είναι εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων.

Υπέρ της χρήσης επί έλασσον εργασιών γνωμοδότησε το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην από 20/09/2022 συνεδρίαση του.

5. Οικονομικές μεταβολές

- Ο προτεινόμενος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι οικονομικές μεταβολές με τον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	520.209,62	598.095,60	597.926,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	78.031,44	145,46	314,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	598.241,06	598.241,06	598.241,06
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.181,62	4.181,62	4.181,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	602.422,68	602.422,68	602.422,68
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	147.495,62	147.495,62
ΦΠΑ 17%	102.411,86	127.486,11	127.486,11
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	704.834,54	877.404,41	877.404,41

- Ο 2ος ΑΠΕ είναι:
 - ο σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ όσο αφορά την δαπάνη εργασιών.
 - αυξητικός στο ποσό των 172.569,87 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αν υπολογισθεί το κονδύλι για την δαπάνη των αναθεωρήσεων.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη των αναθεωρήσεων περιλήφθηκε και στον 1ο ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 412/2022 ΑΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Προτάσεις

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Το γεγονός ότι για την έγκριση του προτεινόμενου 2^{ου} ΑΠΕ το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γνωμοδότησε θετικά στην από 20/09/2022 συνεδρίαση του.
3. Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ όσο αφορά την δαπάνη εργασιών.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη αναθεωρήσεων έχει περιληφθεί ήδη στον 1ο ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 412/2022 ΑΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
5. Το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1^ο ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής», συνολικής δαπάνης 877,404.41 € (εργασίες, αναθεώρηση & ΦΠΑ). Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ όσο αφορά την δαπάνη

εργασιών, ενώ είναι αυξητικός κατά το ποσό των 172,569.87 ευρώ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση αν υπολογισθεί το κονδύλι για την δαπάνη των αναθεωρήσεων.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων θα καλυφθεί από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου (ΠΔΕ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) την αρ. 780/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την έγκριση του 3ου Πρακτικού του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του εν λόγω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ε) την υπ' αριθμ. 5972/03.03.2022 σύμβαση για την κατασκευή του έργου

στ) την αριθ. πρωτ. 13847/04-05-2022 απόφαση της Προϊσ/νης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία η επίβλεψη ανατέθηκε στους Παναγόπουλο Διονύσιο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε για εργασίες χωρικής αρμοδιότητας Δ. Μυτιλήνης και Μανωλακέλλη Ευστράτιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε για εργασίες χωρικής αρμοδιότητας Δ. Δυτικής Λέσβου

ζ) την 412/2022 ΑΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 32023/23-09-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης με συνημμένο τον 2^ο ΑΠΕ & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου **«Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής»**, συνολικής δαπάνης 877,404.41 € (εργασίες, αναθεώρηση & ΦΠΑ). Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ όσο αφορά την δαπάνη εργασιών, ενώ

είναι αυξητικός κατά το ποσό των 172,569.87 ευρώ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση αν υπολογισθεί το κονδύλι για την δαπάνη των αναθεωρήσεων.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων θα καλυφθεί από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου (ΠΔΕ).

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη