

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 657/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 43^{ης}/04-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των συμβάσεων της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β & Γ)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32936/30-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 32218/03-10-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής και Καλής Λειτουργίας Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού που αφορά τις συμβάσεις προμηθειών με επιμέρους τίτλους: 1) **«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ**

Β), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 109.200,00 €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 135.408,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%» και 2) «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ Α,Γ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 567.000,00 €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 703.080,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «[...]στ) i. Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147) [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ.1.ε. του Ν.4412/2016**: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».

Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016**: «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 β. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου γ. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».

Σύμφωνα με το

1) από 28-09-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρίας

«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

για την παράταση – μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού (**δύο απορριμματοφόρων τύπου ΠΡΕΣΑΣ, χωρητικότητας 6Μ3 και τριών απορριμματοφόρων τύπου ΠΡΕΣΑΣ, χωρητικότητας 4Μ3, αντίστοιχα (ομάδα Α) και δύο φορτηγών μικρών διαστάσεων 6 ΤΝ (ομάδα Γ)**), της αριθμ. πρωτ. 14757/12-05-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 22SYMV010560424, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της παραπάνω αναδόχου εταιρίας

και το

2) από 28-09-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρίας

«Χ.Ν.ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ»

για την παράταση – μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού **τεσσάρων (4) ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4Χ4 (ομάδα Β)**), της αριθμ. πρωτ. 14759/12-05-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 22SYMV010560310, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της παραπάνω αναδόχου εταιρίας.

Σύμφωνα με το από 29/09/2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής & Καλής Λειτουργίας Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε και για τους λόγους που αναφέρονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , καθώς και

1. την αριθμ. **26293/19-08-2021** διακήρυξη : [...] «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016».
2. Το άρθρο 132 παρ.1 περ.γ του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου , μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης .
3. Το αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση της παράτασης - μετάθεσης ημερομηνίας του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο 1) **«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ Β), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 109.200,00 €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 135.408,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%»** με ανάδοχο εταιρία την **«Χ.Ν.ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ»** , αριθμ. πρωτ. 14759/12-05-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010560310, για χρόνο ίσο με 56 ημέρες από την αρχική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, ήτοι μέχρι 30/11/2022 και

2) **«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ Α,Γ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 567.000,00 €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 703.080,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%»** με ανάδοχο εταιρία την **«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»** αριθμ. πρωτ. 14757/12-05-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010560424, για χρόνο ίσο με 120 ημέρες από την αρχική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, ήτοι μέχρι 13/02/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν καθώς και στο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ και ε του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

ε) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

στ τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016,

ζ) την υπ' αριθμ. 26293/19-08-2021 διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 136775 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009102377,

η) το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ),

θ) το από 28-09-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για την παράταση – μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της ανωτέρω προμήθειας για τις Ομάδες Α και Γ,

ι) το από 28-09-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» για την παράταση – μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της ανωτέρω προμήθειας για την Ομάδα Β,

ια) το από 29-09-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής & Καλής Λειτουργίας Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα των εταιρειών,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 32218/03-10-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής και Καλής Λειτουργίας Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Α.- Εγκρίνει την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ Β)**», συνολικού πόσου 109.200,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% και 135.408,00 με ΦΠΑ 24% με ανάδοχο εταιρεία την «**Χ.Ν.ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ**» και αριθμ. πρωτ. 14759/12-05-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 22SYMV010560310, για χρόνο ίσο με 56 ημέρες από την αρχική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, ήτοι μέχρι τις 30/11/2022.

Β.- Εγκρίνει την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Γ)**» συνολικού πόσου 567.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% και 703.080,00 € με ΦΠΑ 24% με ανάδοχο εταιρεία την «**Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.**» και αριθμ. πρωτ. 14757/12-05-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ : 22SYMV010560424, για χρόνο ίσο με 120 ημέρες από την αρχική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, ήτοι μέχρι τις 13/02/2023.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη