

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 599/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 44/14-12-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & αντικατάσταση κουφωμάτων»

Στη Μυτιλήνη σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 39921/10-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ πρωτ. 39057/30-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ»

Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου,

παραθέτουμε την παρούσα εισήγηση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 15299/02-06-2020 Σύμβασης κατασκευής μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Το έργο συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 35.999,99 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το αντικείμενο που κατασκευάστηκε με το παρόν έργο αφορά την αντικατάσταση των κουφωμάτων του ορόφου που έχουν καταστραφεί από την έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα και την αποκατάσταση των σημειακών φθορών σε κάποια άλλα με στόχο την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Σκαλοχωρίου.

II. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν από τη σύνταξη αναλυτικότερων επιμετρήσεων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016.

III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

- A) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
- B) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- ii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Γ) Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, σε όλες τις ομάδες η δαπάνη των επί έλασσον εργασιών είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑΕ 006737.0003 οικ. Έτους 2020 και από Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από πιστώσεις του ΟΣΚ με Κωδικό 0.2012ΟΣΚ3200003 με ΚΑΕ 0071.9483.0001 οικ. Έτους 2020.
2. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1^{ου} ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
3. Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 35.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή :

Εγκρίνει τον 1^ο – Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & αντικατάσταση κουφωμάτων» ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 35.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 17%, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης
Δ. Μακρή
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

Ο Αντιδήμαρχος Έργων
Δήμου Μυτιλήνης

Ε. Τζιμής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 39057/30-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον 1ο ΑΠΕ του έργου η οποία επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο – Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου **«Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & αντικατάσταση κουφωμάτων»** ο οποίος είναι σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 35.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 17%, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης