

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 753/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 44/19-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού ακτών».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32291/15-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 5.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 31593/15-10-2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού ακτών»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

1. Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
2. Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016** προβλέπεται ότι: «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
3. Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.4 του Ν. 4412/2016** προβλέπεται ότι: «Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
4. Σύμφωνα με το **άρθρο 104 παρ. 4 του Ν. 4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο της προηγούμενης παραγράφου**, προβλέπεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου..., ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.... Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
5. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της αριθμ. πρωτ. 18869/16-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008788937) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στην οδό Ευελπίδων 5 με ΑΦΜ: 999481995, ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ. 11362.Προβλέπεται συμβατικός χρόνος παράδοσης 120 ημερών, με καταλυτική ημερομηνία παράδοσης την 17^η Οκτωβρίου. Παράλληλα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου : «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016».
6. Σύμφωνα με αριθμ. πρωτ.31593/11-10-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ζητείται η μετάθεση παράδοσης του εξοπλισμού ως την 30η Μαρτίου 2022 λόγω της προηγηθείσας καθυστερήσεων που οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή πανδημίας COVID-19 η οποία προκάλεσε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς καθώς επίσης και των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία βασικών υλών για την παραγωγή κυρίως βιομηχανικών εφοδίων, μηχανημάτων κ.λπ. Επιπλέον στο παραπάνω αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» επικαλείται το από 8-10-2021 έγγραφο του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα γεωργικών ανελκυστήρων με την επωνυμία Mc CORMICK εταιρεία Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. το οποίο ενημερώνει την ανάδοχη εταιρεία μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης την 30^η Μαρτίου 2022.
7. Το από 14-10-21 έγγραφο της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών τεχνικής φύσης

Επειδή :

- Α. Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχη εταιρεία στο αριθμ. πρωτ.31593/11-10-2021 έγγραφο της συναινούν αποδεδειγμένα ανωτέρα βία και δεν μπορεί να παραληφθεί κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισμού του Δήμου Μυτιλήνης.
- Β. Η παράταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, ήτοι όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών προμήθειας της αριθμ. πρωτ. 18869/16-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008788937) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά το ανώτατο χρονικά όριο των τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή το πολύ μέχρι την 15η Φεβρουαρίου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

ε) το άρθρο 104 παρ. 4 του Ν. 4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο της προηγούμενης παραγράφου, προβλέπεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου..., ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.... Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18869/16-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008788937) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

ζ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 31593/11-10-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», σύμφωνα με το οποίο ζητείται η μετάθεση παράδοσης του εξοπλισμού ως την 30η Μαρτίου 2022 λόγω της προηγούμενης καθυστέρησης που οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή πανδημίας COVID-19 η οποία προκάλεσε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς καθώς επίσης και των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία βασικών υλών για την παραγωγή κυρίως βιομηχανικών εφοδίων, μηχανημάτων κ.λ.π.,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 31593/15-10-2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών προμήθειας της αριθμ. πρωτ. 18869/16-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008788937) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά το ανώτατο χρονικά όριο των τεσσάρων (4) μηνών, **ήτοι μέχρι την 15η Φεβρουαρίου**, λόγω των καθυστερήσεων που οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή πανδημίας COVID-19, η οποία προκάλεσε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς καθώς επίσης και των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία βασικών υλών για την παραγωγή κυρίως βιομηχανικών εφοδίων, μηχανημάτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη