

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 767/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 44/19-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32291/15-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ 32019/14-10-2021 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα : Έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο εκτελείται :

Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ08800048, σύμφωνα με την από 01/03/2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΗΠΕΩΛΦ-8ΕΜ) μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου. Υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης

έτους 2021 σε βάρος του Κ.Α.: 00.6737.0004 και έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΑΑΥΣ 345/31-03-2021 Απόφαση.

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
2. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006914954 και 20REQ007097452 αντίστοιχα,
3. Τη με αρ. 294/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ψ9ΧΦ46ΜΓΘΓ-ΦΜ4) - έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του μετά από «Συνοπτικό Διαγωνισμό», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών το «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών»,
4. Τη με αρ. 578/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΔΖΑ46ΜΓΘΓ-ΖΩΦ) - συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,
5. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 20PROC007918148 και 20PROC007918737 αντίστοιχα,
6. την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ Ψ3Β046ΜΓΘΓ-ΣΓΓ,
7. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης (επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση - προκηρύξεις),
8. το από 11-01-2021 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
9. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./1597/12-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη λήψη απόφασης,
10. τη με αρ. 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΘΞ946ΜΓΘΓ-5^Ε1) - έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ» (μειοδότης) ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 24,00 %,
11. την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./1830/25-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη ένστασης,
12. τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./11459/13-04-2021 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,
13. την από 22-04-2021 εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, σε έντυπη μορφή αντίστοιχα,
14. το από 05-05-2021 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
15. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./14289/10-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη λήψη απόφασης,
16. Τη με αρ. 308/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ψ4Ι646ΜΓΘΓ-ΧΑ3), έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ» (ΑΦΜ: 082780230), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 24,00 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 26.208,32 € (22.400,27 € για εργασίες και 3.808,05 € για 17% ΦΠΑ),

17. την υπ' αριθμ. πρωτ. 9509/31-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 34.484,63 € στον ΚΑΕ 00.6737.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μυτιλήνης,
18. την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες πλην του μειοδότη με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./16257/25-05-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη ένστασης,
19. την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και ειδική πρόσκληση προς στον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού με το υπ' αριθμ πρωτ Δ.Τ.Υ./19084/18-06-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
20. την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21ΑWRD 008785163,
21. την υπ' αριθμ. πρωτ. 20877/05-07-2021 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης, σε έντυπη μορφή,
22. τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,
23. το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,
24. τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου, που αναλύεται ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.507,20
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	2.971,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.921,77
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ	22.400,27
ΦΠΑ	3.808,05
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.208,32

25. Με την αριθμ.πρωτ.21634/12/07/2021 Σύμβαση Κατασκευής του ανωτέρω έργου που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Λέσβου και του εκπροσώπου του αναδόχου.
26. Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ08800048, σύμφωνα με την από 01/03/2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΗΠΕΩΛΦ-8ΕΜ) μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου. Υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021 σε βάρος του Κ.Α.: 00.6737.0004 και έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΑΑΥΣ 345/31-03-2021 Απόφαση.

27. Η επίβλεψη εκτελείται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα από τη μηχανικό Κασσάνδρα Τσουπή Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης.

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του ανωτέρω έργου είναι η εκτέλεση των εργασιών για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

.

Αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου φθαρμένου συνθετικού τάπητα με την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 που βρίσκεται στις Εργατικές κατοικίες περιοχής Μυτιλήνης και συγκεκριμένα επί της οδού Παρασκευαϊδης.

Το παραπάνω γήπεδο βρίσκεται εντός περιφραγμένου χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου συνολικού εμβαδού 990,00μ²

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να τοποθετηθεί νέος συνθετικός τάπητας τελευταίας γενιάς σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου και περιμετρικά.

Επίσης περιλαμβάνει τον υδροχρωματισμό των κερκίδων και των τοίχων περίφραξης από σπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου .

Στην αρχή θα απόξηλωθεί ο υφιστάμενος τάπητας θα γίνει καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού .

Μετά θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας ως εξής:

- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με πιστοποίηση παραγωγής του, τουλάχιστον FIFA QUALITY, με χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον πίνακα Α.7 του πληροφοριακού τεύχους Annex Α του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15330-1:2013 συνθετικού χλοοτάπητα (ύψος πέλματος 55 έως 70 mm).
 - Γραμμογράφηση του γηπέδου
 - Αμμοδιανομή - πυριτικού αδρανούς- επί του τοποθετημένου τάπητα.
 - Διανομή κόκκων ελαστικού 0,50 mm έως 2,50 mm (ανακυκλωμένου καουτσούκ SBR) επί του τοποθετημένου συνθετικού χλοοτάπητα , και εφόσον προέρχεται από Ελλάδα να έχει παραχθεί από τις μονάδες αξιοποίησης της Ecoelastica που έχουν πιστοποιητικό ISO 9001 ανακύκλωσης ελαστικών .
 - Η διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες ισοπαχείς στρώσεις, και θα καλύπτει σε ποσοστό 80% του ύψους του πέλματος του χλοοτάπητα
- Χτένισμα ινών

Γ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ08800048, σύμφωνα με την από 01/03/2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΗΠΕΩΛΦ-8ΕΜ) μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου. Υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021 σε βάρος του Κ.Α.: 00.6737.0004 και έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΑΑΥΣ 345/31-03-2021 Απόφαση

Ε.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε) συντάχθηκε :

- 1.Για τη διάθεση α) των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης..
- 2.Για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών , όπως αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από την επιμέτρηση (1^η) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και των προμετρήσεων (1^η) των τμημάτων που μένουν προς εκτέλεση , οφειλόμενες στη φύση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε αύξηση στις παρακάτω ποσότητες της σύμβασης (ΑΤ.1,ΑΤ.2) Ειδικότερα επισυνάπτονται αναλυτικές προμετρήσεις των τμημάτων που παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων ως προς την προμέτρηση της μελέτης .
- 3.Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου,τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς επίσης και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ήδη συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε με τον οποίο εισάγονται όλες οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του. Η επιπλέον

δαπάνη που προκύπτει από τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά με το κονδύλιο των απροβλέπτων .

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης» ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 57 της παρ. 4 του Ν. 3669/08.

Β) ι) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.

ii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και

iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Γ) Δεν υπάρχουν Νέες Τιμές.

Δ) Δεν γίνεται μείωση ποσοτήτων της αρχικής Σύμβασης οπότε δεν γίνεται χρήση επί «έλασσον δαπανών»

Ζ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η συνολική προτεινόμενη με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 26.208,32 € (με Φ.Π.Α 17%) και περιλαμβάνει ποσό 22.400,27 € για εργασίες και απρόβλεπτα ίδια με τη Σύμβαση άρα είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής Σύμβασης και ποσό 3.805,05 € για το Φ.Π.Α 17% .

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης .

ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	
1.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ.	16.507,20	18.975,53	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	16.507,20	18.975,53	
ΓΕ&ΟΕ 18%	2.971,30	3.415,60	
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	19.478,50	22.391,13	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.921,77	9,14	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	22.400,27	22.400,27	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	22.400,27	22.400,27	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	22.400,27	22.400,27	
ΦΠΑ 17%	3.808,05	3.808,05	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.208,32	26.208,32	

Η.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.

Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.

Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών.

Εισηγούμαστε

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης:

Γνωμοδοτήσει θετικά

Υπερ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΤΥΔ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης 26.208,32 € με ΦΠΑ εκ των οποίων 22.400,27 € για εργασίες και 3.808,05 € για τη δαπάνη του ΦΠΑ . Ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

ε) το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006914954 και 20REQ007097452 αντίστοιχα,

στ) τη με αρ. 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΘΞ946ΜΓΘΓ-5^Ε1) - έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ» (μειοδότης) ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 24,00 %,

ζ) τη με αρ. 308/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ψ4Ι646ΜΓΘΓ-ΧΑ3), έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ» (ΑΦΜ: 082780230), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 24,00 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 26.208,32 € (22.400,27 € για εργασίες και 3.808,05 € για 17% ΦΠΑ),

η) η επίβλεψη εκτελείται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα από τη μηχανικό Κασσάνδρα Τσουπή Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης.

θ) την υπ αριθμ. πρωτ 32019/14-10-2021 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΤΥ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης 26.208,32 € με ΦΠΑ εκ των οποίων 22.400,27 € για εργασίες και 3.808,05 € για τη δαπάνη του ΦΠΑ . Ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της Σύμβασης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης