

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 773/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 44/19-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) φορητών πρατηριών καυσίμου εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης» συνολικού ποσού 49.093,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32291/15-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, μετά την τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά εκτός ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 32280/15-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:** Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

ΣΧΕΤ.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

με ανάδοχο την εταιρία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «[...]στ) i. Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ.1.ε. του Ν.4412/2016**: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».

Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016**: «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 β. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου γ. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. πρωτ. 22788/20-07-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.» με ημερομηνία λήξης την 20^η Οκτωβρίου 2021 που υπογράφηκε στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης προμήθειας, συνολικού προϋπολογισμού **49.093,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 22788/20-07-2021 σύμβαση: [...] «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016».

Σύμφωνα με το από 15-10-2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ανωτέρω αναδόχου εταιρίας, ζητείται η παράταση του χρόνου παράδοσης του συνολικού έργου της ανωτέρω

προμήθειας, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή διάδοσης του COVID , που επιβάλλουν μειωμένο προσωπικό στους χώρους εργασίας για τις εταιρίες που εμπλέκονται στην παραγωγή των εν λόγω ειδών .

Σύμφωνα με το από 15-10-2021 σχετικό πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών τεχνικής φύσης, γίνεται αποδεκτό το αίτημα της παράτασης, έως τις 20-12-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και

Α. την εν λόγω σύμβαση που υπογράφηκε κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού,
Β. το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση του χρόνου παράδοσης, εξυπηρετείται η υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και καθίσταται εφικτή η εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης αυτής

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**» ,
συνολικού ποσού : 49.093,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.

με ανάδοχο την εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.» λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή διάδοσης του COVID , που επιβάλλουν μειωμένο προσωπικό στους χώρους εργασίας για τις εταιρίες που εμπλέκονται στην παραγωγή των εν λόγω ειδών, εφόσον αφορά στην προμήθεια δυο(2) φορητών πρατήριων καύσιμου εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης, απαραίτητου για την λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

ε) την αριθμ. πρωτ. 22788/20-07-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.»,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 32280/15-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια δύο (2) φορητών πρατήριων καύσιμου εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης»**, συνολικού ποσού : 49.093,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% με ανάδοχο την εταιρία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.»** **έως τις 20-12-2021**, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή διάδοσης του COVID , που επιβάλλουν μειωμένο προσωπικό στους χώρους εργασίας για τις εταιρίες που εμπλέκονται στην παραγωγή των εν λόγω ειδών.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη