

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 793/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 45/26-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)»

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **33126/22-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Μετά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κ. Ν. Τσιριγώτη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 33136/22-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

- Την υπ' αριθ. 200/2017 επικαιροποιημένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 766/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 540.000,00 € (με ΦΠΑ).
- Τις με αριθμ. πρωτ. Οικ. 1197/6-6-2018 και 2072/24-9-2018 αποφάσεις της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σχετικά με την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ/Δ ΠΛΑΓΙΑΣ- ΤΡΥΓΩΝΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΣΕΛΛΗ), στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. 49333/8-5-2018 και 74208/6-7-2018 αποφάσεις της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ-082/1 (εναριθμο έργο 2018ΣΕ08210002-Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020: 0006119041).
- Την με αριθμ. 460/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για την αποδοχή των όρων της ένταξης και της χρηματοδότησης.
- Την με αριθμ. 2074/25-9-2018 της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου.
- Την με αριθμ. 753/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
- Την απόφαση αρ. 10/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 36,61% και συνολική προσφορά 342.906,15 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.
- Τη με αριθ. Πρωτ. 7700/8-2-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης.
- Την με αριθ. πρωτ. 673/20-3-2019 έγγραφο της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύμβασης του έργου.
- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 20728/8-5-2019, ποσού 342.906,15 € (με ΦΠΑ 17%).
- Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από την Βασιλεία Ταμβακέλλη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ. ΠΕ στην ΤΥΔ Λέσβου.
- Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν των εγκεκριμένων παρατάσεων (με τις με αριθμ. 430/2020, 470/2020, 613/2020 και 280/2021 αποφάσεις του Δημ. Συμβ. Μυτιλήνης) την **ημερομηνία περαίωσης των εργασιών** που έληξε την **31-5-2021**.
- Την υπ' αριθμ. 504/2020 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο **1ος Α.Π.Ε.**
- Την υπ' αριθμ 21095/7-7-2021 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών του έργου σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν την **31-5-2021**.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που ξεκινά από την Επ. Οδό Παπάδου – Πλωμαρίου και έχει συνολικό μήκος 4.087μ στο βασικό κλάδο του και άλλα 606μ στον κλάδο 2. Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλτόστρωση και σε σημεία κλίσης τσιμεντόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου 4,5μ (4,00μ καθαρό πλάτος δρόμου και 0,50μ πλάτος χαντακιού) χωρίς μηχανοκίνητες και άλλες γεωμετρικές διορθώσεις. Το έργο θα διευκολύνει την προσέγγιση στις γεωργικές καλλιέργειες – αμπελώνες της περιοχής, στις παραλίες του Πάτου και της Ευαγγελίστριας καθώς και μικρού αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Αυλάκι.

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αποτυπώσει την τελική εικόνα του έργου και να απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών του, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωσή του. Κατ' αυτήν την έννοια θεωρείται και **Τακτοποιητικός**.

Αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών

Οι οριστικές ακριβείς επιμετρήσεις του συνόλου των εργασιών, των οποίων η σύνταξη κατέστη δυνατή μετά το πέρας του έργου, κατέγραψαν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών στις περισσότερες κατηγορίες του έργου, οι οποίες στο σύνολό τους οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, πράγμα αιτιολογημένο αφού αφορούν σε εργασίες δύσκολου προμετρήσεως.

Οι υπερβάσεις των εργασιών αυτών που αντιμετωπίζει ο 2ος Α.Π.Ε. σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. έχουν ως εξής:

- **Μειώσεις** στις ομάδες των χωματουργικών(κατά 1,39€), τεχνικών(κατά 62,31€) και σήμανσης(κατά 401,28€) και
- **Αύξηση** στην ομάδα της οδοστρωσίας(κατά 236,67€) και των ασφαλικών εργασιών (κατά 1.263,86€)

Ωστόσο δεν τροποποιούν το αντικείμενο της σύμβασης, την μορφή του έργου, είναι δε απαραίτητες για την ολοκλήρωση , αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές 2^{ου} ΑΠΕ με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές 2^{ου} ΑΠΕ σε σχέση με 1^ο ΑΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ	214.841,09	246.424,82	247.060,63	32.219,54	635,81
ΓΕ & ΟΕ	38.671,40	44.356,47	44.470,91	5.799,52	114,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.026,87	758,07	0	-38.026,87	-758,07
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.510,65	1.510,65	1.510,65	0	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	32,17	32,17	0,00	-32,17	-32,17
ΣΥΝΟΛΟ	293.082,18	293.082,18	293.042,19	-39,99	-39,99
ΦΠΑ 17 %	49.823,97	49.823,97	49.817,17	-6,80	-6,80
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	342.906,15	342.906,15	342.859,36	-46,79	-46,79

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 342.859.36,00€

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε **επί έλλειπον** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ ως προς συμβατικό μέρος του κατά **39,99€**(7.82€ για εργασίες και 32,17 για αναθεώρηση). Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των **39.493,49 €**, και καλύπτεται εν μέρει από τις

επί έλλατον εκτελεσθείσες εργασίες (**1.474,43 €**) και εν μέρει από το κονδύλι των απροβλέπτων (**38.019,06 €**).

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

- α) Το έργο εκτελέσθηκε εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
- β) Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2^ο Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικό χωρίς επιφύλαξη
- γ) Την με. αριθ. Πρωτ. 159/4-10-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Β.Α.
- δ) Την με. αριθ. Πρωτ. προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει

Τον 2^ο Τακτοποιητικό -Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς-Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό Τμήμα Γιασελλή)», συνολικής δαπάνης **342.859,36€** που συντάχθηκε **μειωτικός** σε σχέση με την αρχική Σύμβαση .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν των εγκεκριμένων παρατάσεων (με τις με αριθμ. 430/2020, 470/2020, 613/2020 και 280/2021 αποφάσεις του Δημ. Συμβ. Μυτιλήνης) την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών που έληξε την 31-5-2021

ε) την υπ' αριθμ. 504/2020 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε

στ) την υπ' αριθμ 21095/7-7-2021 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών του έργου σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν την 31-5-2021,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ 33136/22-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση:

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (**Α.Π.Ε**) του έργου με τίτλο **«Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς-Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό Τμήμα Γιασελλή)»**, συνολικής δαπάνης **342.859,36€** που συντάχθηκε **μειωτικός** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης