

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 852/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 47/16-11-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **35335/12-11-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος*	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 34617/05-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου,

- Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π. Βορείου Αιγαίου Πρακτικό Νο9/ θέμα 3° / 30-09-2021 για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών
- Την αρ. πρ. οικ2693/02-11-2021 θετική Προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθ. Πρωτ. 59056/24-12-2018 Σύμβασης κατασκευής μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Το έργο συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 327.431,33 € χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑ/Εναρίθμος 2017ΕΠ08810048) Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5009221 και με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο που προβλέπεται να κατασκευαστεί με το παρόν έργο αφορά την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου ισογείου κτιρίου για τη μεταστέγαση του διθέσιου νηπιαγωγείου Άγρας που σήμερα λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο κτίριο, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις σε χώρους και δεν έχει τις προδιαγραφές για τη στέγαση ενός νηπιαγωγείου.

II. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για:

- να αποτυπώσει τις τελικές ποσότητες των εργασιών της Σύμβασης, έτσι όπως αυτές απεικονίζονται στις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις
- να απεικονίσει την τελική δαπάνη του έργου.

Ως εκ τούτου θεωρείται τακτοποιητικός.

III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

- Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
 - Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και
 - Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, η χρήση των επί έλαττον στο σύνολο της σύμβασης είναι 1,43% ήτοι 3.339,36€ < 10% της σύμβασης =23.396,40.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑ/Εναρίθμος 2017ΕΠ08810048) Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5009221 και με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.
- Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2^{ου} ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

3. Ο 2ος ΑΠΕ είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των - 16.507,00€. Η μείωση προκύπτει από: α) μη ανάλωση απροβλέπτων ύψους 14.108,55€, και β) διαφορά ΦΠΑ από τις παραπάνω μειώσεις 2.398,45€

V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τον 2ο - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**» ο οποίος είναι μειωτικός με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των **-16.507,00** ευρώ με ΦΠΑ. Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 310.924,33 ευρώ με ΦΠΑ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 59056/24-12-2018 Σύμβασης κατασκευής μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

στ) Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π. Βορείου Αιγαίου Πρακτικό Νο9/ θέμα 3^ο / 30-09-2021 για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2693/02-11-2021 θετική Προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34617/05-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένα τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική του Έκθεση, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**» ο οποίος είναι **μειωτικός** με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των **-16.507,00** ευρώ με ΦΠΑ. Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 310.924,33 ευρώ με ΦΠΑ..

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη