

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 918/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 49/2-12-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» έως 31-12-2021 και ορισμό μέλους με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **36978/26-11-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος της κ. Αλεξανδρή Δήμητρας	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 36635/24-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»

έως 31-12-2021 και ορισμό μέλους με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- α) τη με αρ. **130/2017** μελέτη του έργου.
- β) τη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που υπογράφηκε από κοινού στις 02/05/2018 και έχει συνταχθεί βάση του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.
- γ) την υπ. αριθ.πρωτ. **29747/01-07-2019** βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
- δ) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την επιβλέπουσα των εργασιών Τσουπή Κασσάνδρα την 20-08-2019 και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
- ε) το υπ' αρ. πρωτ. **33107/18-07-2019** έγγραφο του Δήμου Λέσβου προς το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού για τον έλεγχο του 1^{ου} & 2^{ου} Λογαριασμού και στη συνέχεια την καταβολή της χρηματοδότησης στον Δήμο.
- ζ) την με αρ. **135/2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου.
- η) την με αρ.**279/2020** απόφ. Δ. Σ. έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου όπως υπογράφηκε από την επιτροπή παραλαβής και συνοδεύεται από την τελική επιμέτρηση του έργου.
- θ) το υπ' αριθ. πρωτ. **27460/01-09-2021**, έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς το Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα την καταβολή της χρηματοδότησης για το έργο το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί στις 02/11/2018 συνολικού ποσού **23.004,48 € με Φ.Π.Α. 17%** και εκκρεμεί η καταβολή της .
- ι) το υπ' αριθμ. πρωτ. **31802/11-10-2021** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης με αίτημα την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης έως το **Δεκέμβριο 2021** με σκοπό την οικονομική τακτοποίηση του έργου και την εξόφληση του αναδόχου.
- κ) το υπ' αριθ.πρωτ. **520199/ 29-10-2021** έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα την **Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης κατόπιν αιτήματος του Δήμου Μυτιλήνης.**

Εισηγούμαστε

- 1) **την παράταση** της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έως τον **Δεκέμβριο του 2021.**
- 2) **τον ορισμό** των μελών εκπροσώπησης του Δήμου Μυτιλήνης.
Μέλος με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βάση του άρθρου 6 της Προγραμματικής σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 31802/11-10-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης με αίτημα την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης έως το Δεκέμβριο 2021 με σκοπό την οικονομική τακτοποίηση του έργου και την εξόφληση του αναδόχου,

ε) το υπ' αριθμ. πρωτ. 520199/29-10-2021 έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης κατόπιν αιτήματος του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 36635/24-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει την παράταση **έως 31/12/2021** της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».

2.- Ορίζει τον κ. Τζιμή Ευστράτιο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ως εκπρόσωπο του Δήμου Μυτιλήνης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βάση του άρθρου 6 της Προγραμματικής σύμβασης, με αναπληρωτή του τον κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη