

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 31/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 4/2-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου Αναβάθμιση Πάρκου Αγίας Ειρήνης Δ.Κ Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου.

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 2365/29-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν εξη 6, ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1 - Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Αντιπροέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Σχετικά με το 1^ο θέμα προ ημερησίας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ. αριθμ πρωτ. 2489/1-2-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η οποία έχει ως εξής,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ε. Βενιζέλου 13-17
Τ.Κ.: 81100 - Μυτιλήνη

Μυτιλήνη 01/02/2021

Αρ. Πρωτ: 2489

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.
ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Συνοδεύουσα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
4. Την υπ' αριθ. 695/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 50/2016 μελέτη του έργου.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2803/18-12-2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 143178/27-12-2017 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης της ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕΠ-088/1.
7. Την υπ' αριθ. 477/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του από 4-6-2018 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως 1^{ου} προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της Σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 54,38 %.
8. Την υπ' αριθ. 680/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό του από 4-6-2018 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 54,38 %.
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39928/6.7.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 58261/19-12-2018 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 220.203,09 € με ΦΠΑ,
11. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την 1^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.11.2019.
13. Την 2^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.03.2020.
14. Την 3^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.06.2020.
15. Την 4^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.08.2020.
16. Την 5^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.10.2020.
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 504.07.01.2019 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
18. Την αριθ. πρωτ. Οικ 1757/27-7-20, Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

19. Την αριθ. πρωτ 16/3.4.2020 Σύμφωνη Γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και της 1^{ης} Σ.Σ.

20. Την υπ' αριθ. πρωτ. 165/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 33585 /19-10-2020 Συμπληρωματική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 86.161,87 € με ΦΠΑ.

22. Τη θετική γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το 6 θέμα του 9^{ου} Πρακτικού της από 14-12-2020 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται η ανάπλαση του Πάρκου Αγ. Ειρήνης στο κέντρο της Μυτιλήνης και η βελτίωση της αισθητικής και των υποδομών του ως χώρου αναψυχής ενηλίκων και ανηλίκων. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

- Την βελτίωση του φωτισμού του πάρκου μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων του, της τροποποίησης της χωροθέτησής τους και της προσθήκης νέων.
- Την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου των καλωδιώσεων των ιστών φωτισμού και την κατασκευή νέων οδεύσεων των καλωδιώσεων για τις ανάγκες τροποποίησης της χωροθέτησης των ιστών αυτών.
- Την κατασκευή νέου σιντριβανιού στην θέση του παλαιού.
- Την αντικατάσταση τμήματος των οργάνων παιδικής χαράς και την επισκευή των υπολοίπων.
- Την επισκευή του χυτού δαπέδου ασφαλείας και την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου στο χώρο της παιδικής.
- Την περίφραξη του χώρου της παιδικής χαράς
- Την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων δαπέδων από μάρμαρο, από τσιμεντόπλακες, βοτσαλόπλακες και σχιστόπλακες και την προσθήκη νέων στα τμήματα που λείπουν.
- Την επισκευή των υφιστάμενων ξύλινων καθιστικών και την αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων.
- Την κατασκευή νέων πέτρινων καθιστικών
- Την φύτευση του χώρου, την εγκατάσταση χλοοτάπητα και την φύτευση νέων δένδρων στα εξωτερικά περιμετρικά πεζοδρόμια του πάρκου.
- Την επισκευή των περγκολών
- Την προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοπαγκων
- Την τοποθέτηση σήμανσης με ειδικές τσιμεντόπλακες για την κυκλοφορία τυφλών.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και ποτιστικών.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να απεικονίσει τις τελικές πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών τόσο της Αρχικής όσο και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωσή του, και κατ' αυτήν την έννοια θεωρείται και **Τακτοποιητικός**.

Συγκεκριμένα:

α. Αυξομειώσεις Ποσοτήτων Εργασιών Αρχικής Σύμβασης.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αύξησης ποσοτήτων σε σειρά συμβατικών εργασιών, σε σχέση με αυτές του 1^{ου} ΑΠΕ, η οποία οφείλεται σε προφανή επιμετρητικά λάθη της προμέτρησης.

Συγκεκριμένα, αυτό παρουσιάζεται:

- Στις εργασίες καθαιρέσεων - αποξηλώσεων (ΑΤ1, ΑΤ3, ΑΤ4 και ΑΤ ΝΤ1) του κεφαλαίου των Χωματοουργικών – Καθαιρέσεων, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 281,05 €.
- Στις εργασίες σκυροδεμάτων (ΑΤ10 και ΑΤ14) του κεφαλαίου των Σκυροδετήσεων, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 536,14 €.
- Στις Η/Μ εργασίες (ΑΤ26 και ΑΤ35), με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 68,38 €.
- Στις εργασίες επιστρώσεων των δαπέδων με βοτσαλόπλακες, σχιστόπλακες, τσιμεντόπλακες και μάρμαρα (ΑΤ83, ΑΤ84, ΑΤ85 και ΑΤ87) του κεφαλαίου των επιστρώσεων, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 974,34 €.
- Στις εργασίες λοιπών τελειωμάτων (ΑΤ90, ΑΤ ΝΤ12) του κεφαλαίου των λοιπών τελειωμάτων, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 261,89 €.
- Στις εργασίες εξοπλισμού παιδικής χαράς και πάρκου γενικότερα (ΑΤ99, ΑΤ ΝΤ15) του κεφαλαίου του εξοπλισμού, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 648,08 €.

β. Αυξομειώσεις Ποσοτήτων Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

- Υπέρβαση εμφανίζεται στην εργασία λειότριψης των σκυροδεμάτων (ΑΤ ΝΤ17), με συνολικό ποσό αύξησης κατά 2.406,35 €.
- Υπέρβαση εμφανίζεται στην εργασία ειδικών τεμαχίων ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας (ΑΤ ΝΤ20), με συνολικό ποσό αύξησης κατά 1.102,73 €.

Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.977,29 € με ΦΠΑ.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4412/2016, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε υπέρβαση του κανόνα 20% κατά 973,45 €, τα οποία και περικόπτονται.

1. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^{ης} ΣΣ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές με 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	161.827,25	186.005,31	186.101,34	+24.274,09	+96,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	24.274,09	96,03	0,00	-24.274,09	-96,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	186.101,34	186.101,34	186.101,34	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.106,41	2.106,41	2.106,41	0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Υπέρβαση του κανόνα του άρθρου 156, παράγραφος 3, εδάφιο εε του Ν4412/16	-	-	-973,45	-973,45	-973,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	188.207,77	188.207,77	187.234,32	-973,45	-973,45
ΦΠΑ 17 %	31.995,32	31.995,32	31.829,83	-165,49	-165,49

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	220.203,09	220.203,09	219.064,15	-1.138,94	-1.138,94
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^{ης} ΣΣ ΜΕ Γ.Ε.	-	72.539,89	76.048,97	+76.048,97	+3.509,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	10.880,98	0,00	0,00	-10.880,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	-	83.420,87	76.048,97	+76.048,97	-7.371,90
ΦΠΑ 17%	-	14.181,55	12.928,32	+12.928,32	-1.253,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} Σ.Σ.	-	97.602,42	88.977,29	+88.977,29	-8.625,13
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	220.203,09	317.805,51	308.041,44	+87.838,35	-9.764,07

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 308.041,44 € με ΦΠΑ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επί έλλατον κατά 973,45 € προ ΦΠΑ σε σχέση με αυτή του 1^{ου} ΑΠΕ ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, και επί έλλατον κατά 7.371,90€ προ ΦΠΑ ως προς τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με αυτή του 1^{ου} ΑΠΕ από τις αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης (2.786,22 €) καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλι που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (2.786,22 €).

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με αυτή του 1^{ου} ΑΠΕ από τις αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (3.509,08 €) καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι α) το έργο εκτελέστηκε κανονικά και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων,

Προτείνουμε

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε επί έλλατον σε σχέση με την δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ κατά 973,45 € προ ΦΠΑ ή 1.138,94 € με ΦΠΑ, και ως προς τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης επί έλλατον σε σχέση με την δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ κατά 7.371,90 € προ ΦΠΑ ή 8.625,13 € με ΦΠΑ - όπως αυτός εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 187.234,32 € και η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ στο ποσό των 219.064,15 € με την διάθεση κονδυλίου από την μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης απαραίτητων συμβατικών εργασιών.

Η δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 76.048,97 € και η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ στο ποσό των 88.977,29 € με την διάθεση κονδυλίου των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης απαραίτητων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 263.283,29 € προ ΦΠΑ και των 308.041,44 € με ΦΠΑ.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης ΤΥΔΜ
Μακρή Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc**

**Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Τζιμής Ευστράτιος**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016).

ε) την υπ. αριθμ πρωτ. 2489/1-2-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου Αναβάθμιση Πάρκου Αγίας Ειρήνης Δ.Κ Μυτιλήνης ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε επί έλλατον σε σχέση με την δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ κατά 973,45 € προ ΦΠΑ ή 1.138,94 € με ΦΠΑ, και ως προς τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης επί έλλατον σε σχέση με την δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ κατά 7.371,90 € προ ΦΠΑ ή 8.625,13 € με ΦΠΑ - όπως αυτός εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα και με την υπ αριθμ. πρωτ. 1777/25-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστράτιος Τζιμής