

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 925/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 50/7-12-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ
ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **37928/3-12-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 4.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 5.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Βαρβαγιάννη Δημητρίου	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Μαρμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Αντιπροέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 3.

Εν συνεχεία ο Αντιπρόεδρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 37907/03-12-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»**

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗΝ:**

1. την υπ' αριθμ. ΑΑΥ 540/16/82021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών, με ΑΔΑ : Ω5ΙΗ46ΜΓΘΓ-4ΒΑ,.
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έργο,
3. την με αριθμ. 27272/31-08-2021 εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μυτιλήνης στην Οικονομική επιτροπή για λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου,
4. την υπ' αριθμ. 614/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, περί έγκρισης της αρ. 94/2001 μελέτης και ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω του κατεπείγοντος,
5. το πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ009370510 2021-10-15 και 21REQ009370934 2021-10-15 αντίστοιχα,
6. την με αρ. πρωτ. 28569/10-09-2021 πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, σε τρεις οικονομικούς φορείς,
7. τις εμπρόθεσμες προσφορές των τριών οικονομικών φορέων,
8. το από 15/9/2021 πρακτικό αποσφράγισης ,αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης αναδόχου, του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/9/2021
9. την με αρ. πρωτ. 28693/27-09-2021 πρόσκληση υπογραφή δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη για την ανάθεση του έργου,
10. την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών,
11. την με αρ. πρωτ. 30707/01-10-2021 εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή, με συνημμένο το πρακτικό αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης αναδόχου που ολοκληρώθηκε στις 30/09/2021 , για τη λήψη απόφασης,
12. την με αρ. 715/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ:ΨΣ2746ΜΓΘΓ-Η9Π) περί έγκρισης του παραπάνω πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Ατομική Επιχείρηση του κ. Αψώκαρδου Οδυσσέα (ΑΦΜ:032392071) που αναδείχτηκε ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 3% ,ήτοι με συμβατικό ποσό €68.094,00(€58.200,00 για εργασίες και €9.894,00 για Φ.Π.Α. 17%)
13. την καταχώρηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21ΑWRD009372080 2021-10-15,
14. το με αρ. πρωτ. 32333/15-10-2021 έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης προς τον ανάδοχο για κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων για την υπογραφή της σύμβασης,
15. την από 22-10-2021 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης, σε έντυπη μορφή,
16. με την αρ. πρωτ. 33524/26-10-2021 απόφαση του γραφείου Δημάρχου ορίστηκε επιβλέπων του ανωτέρου έργου ο Γεώργιος Αλεξίου Μηχανικός ΤΕ.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας τμήματος δημοτικού δρόμου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας λόγω φθορών που προήλθαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας, από περιοχή Κούκο προς γήπεδο Αγ. Μαρίνας ,θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες αποκατάστασης βατότητας τμήματος δημοτικού δρόμου:

- Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά,
- Ασφαλτική προεπάλειψη (προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλικό διάλυμα)και
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα στο υφιστάμενο οδόστρωμα και δε θα επέλθουν άλλες τεχνικές-γεωμετρικές αλλαγές στην όδευση.

Με τις συγκεκριμένες εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη,θα επιτευχθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος των οδών ,η καλύτερη πρόσβαση των δημοτών και η εξυπηρέτηση των κατοίκων των περιοχών επέμβασης.

Οι ίδιες εργασίες όπως περιγράφονται παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον και στην περιοχή του Κάτω Χάλικα,με σκοπό την αποκατάσταση του τμήματος δρόμου που οδηγεί στο Νεκροταφείο και την εξασφάλιση της προσπελασιμότητας σε πεζούς και οχήματα.

Γ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016)

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να απεικονίσει τις τελικές πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωσή του.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αύξησης ποσοτήτων σε σειρά συμβατικών εργασιών, σε σχέση με αυτές της Αρχικής Σύμβασης , η οποία οφείλεται σε προφανή λάθη της προμέτρησης.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν Αυξήσεις Ποσοτήτων Εργασιών Αρχικής Σύμβασης που είναι οι παρακάτω:

- Στην ομάδα 1(οδοστρωσία),εργασία υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Α.Τ.1) με συνολικό ποσό αύξησης της ομάδας κατά 1.347,01€
- Στην ομάδα 2(ασφαλτικά),εργασία ασφαλτική προεπάλειψη(Α.Τ.2) και εργασία ασφαλτικής
- στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού(Α.Τ.3) αύξησης της ομάδας κατά 5.070,99€

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

1.Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1^{ου} ΑΠΕ,σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 εδ. Β του Ν.4412/2016

2.Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	50.608,70	58.181,94	7.573,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.591,30	18,06	-7.573,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	58.200,00	58.200,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α	58.200,00	58.200,00	0,00
Φ.Π.Α 17%	9.894,00	9.894,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	68.094,00	68.094,00	0,00

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου :68.094,00€ με ΦΠΑ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Η επιπλέον δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση από τις αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών (7.573,24€) καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων(7.591,30€).

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

- Ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
- Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Το έργο εκτελέστηκε κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Προτείνουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» όπως αυτός συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο του έργου, ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης βρίσκεται σε ισοζύγιο.Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 58.200,00€ και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. στο ποσό των 68.094,00€

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθμ. 614/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, περί έγκρισης της αρ. 94/2001 μελέτης και ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την

παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω του κατεπείγοντος,

ε) την με αρ. 715/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ:ΨΣ2746ΜΓΘΓ-Η9Π) περί έγκρισης του παραπάνω πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Ατομική Επιχείρηση του κ. Αψώκαρδου Οδυσσέα (ΑΦΜ:032392071) που αναδείχτηκε ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 3% ,ήτοι με συμβατικό ποσό €68.094,00(€58.200,00 για εργασίες και €9.894,00 για Φ.Π.Α. 17%)

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 37907/03-12-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση,

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**» όπως αυτός συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο του έργου, ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης βρίσκεται σε ισοζύγιο.

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 58.200,00€ και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. στο ποσό των 68.094,00€

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη