

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 863/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 52^{ης}/06-12-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40258/02-12-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνσταντίνος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Αντιπροέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 3.

Εν συνεχεία ο Αντιπρόεδρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 40531/05-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αρ. πρωτ. **34239/11-10-2022** πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου ΑΛΤΕΚ Α.Ε. για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με προθεσμία προσκόμισης μέχρι 21-

10-2022.

- Την από **20-10-2022** υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- Τη με αρ. πρωτ. **36924/03-11-2022** πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με προθεσμία προσκόμισης μέχρι 13-11-2022 ημέρα Κυριακή οπότε η **καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν 14-11-2022 ημέρα Δευτέρα**.
- Την από **12-11-2022** υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- Την από **14-11-2022** υποβολή πρόσθετων συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- Το από **14-11-2022 αίτημα του προσωρινού αναδόχου ΑΛΤΕΚ Α.Ε.** για τη χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, το οποίο κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- Τη με αρ. 767_2022 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης περί χορήγησης παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών έως 04-12-2022 (ημέρα Κυριακή οπότε η **καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν 05-12-2022 ημέρα Δευτέρα**).
- Το από **02-12-2022 αίτημα του προσωρινού αναδόχου ΑΛΤΕΚ Α.Ε.** για τη χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, το οποίο κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την από **05-12-2022 υπεύθυνη δήλωση** του ιδίου που συνοδεύει το αίτημά του.
- Το **άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών)** σύμφωνα με το οποίο «2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.»

σας υποβάλλουμε το από 02-12-2022 νέο αίτημα του προσωρινού αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του έργου «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι έως 17-12-2022.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τη με αρ. πρωτ. 34239/11-10-2022 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου ΑΛΤΕΚ Α.Ε. για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με προθεσμία προσκόμισης μέχρι 21-10-2022

ε) την από 20-10-2022 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

στ) τη με αρ. πρωτ. 36924/03-11-2022 πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με προθεσμία προσκόμισης μέχρι 13-11-2022 ημέρα Κυριακή οπότε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν 14-11-2022 ημέρα Δευτέρα

ζ) την από 12-11-2022 υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

η) την από 14-11-2022 υποβολή πρόσθετων συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

θ) το από 14-11-2022 αίτημα του προσωρινού αναδόχου ΑΛΤΕΚ Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, το οποίο κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ι) τη με αρ. 767_2022 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης περί χορήγησης παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών έως 04-12-2022 (ημέρα Κυριακή οπότε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν 05-12-2022 ημέρα Δευτέρα)

ια) το από 02-12-2022 αίτημα του προσωρινού αναδόχου ΑΛΤΕΚ Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, το οποίο κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την από 05-12-2022 υπεύθυνη δήλωση του ιδίου που συνοδεύει το αίτημά του

ιβ) το άρθρο 103 του Ν.4412/2016

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 40531/05-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του έργου **«ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** κατά δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι έως **17-12-2022**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη