

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 919/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 54^{ης}/20-12-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ειδικής Διαταγής & ενεργειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **42120/16-12-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 41965/15-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση Ειδικής Διαταγής & ενεργειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με το έργο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ**»

Ιστορικό

Τα κύρια στοιχεία του έργου είναι:

- Η υπ' αριθμό 20668/08.05.2019 (20SYMV007834989) υπογραφείσα ΣΥΜΒΑΣΗ ποσού των 288.412,07 € με ΦΠΑ.

- Η υπ' αριθμό πρωτ. 33967/10.10.2022 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (ΑΔΑ : 9ΕΞΓ46ΜΓΘΓ-Ν04) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης.
- Η υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/22985/12.07.2022 Βεβαίωση Περαίωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την περαίωση των εργασιών.

Περιγραφή αντικείμενου

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ΣΑΕ 2017ΕΠ08810046). Το έργο είναι ενταγμένο στο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5009228. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η υπογραφείσα σύμβαση ήταν ποσού 288.412,07 €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο εγκριθέντα λογαριασμό, η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 275.595,76 €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης ήταν είκοσι (24) μήνες, με προβλεπόμενο πέρας των εργασιών την 08/05/2021.

Χορηγήθηκε η πρώτη παράταση εργασιών διάρκειας δέκα (10) μηνών, με προβλεπόμενο πέρας των εργασιών την 08/03/2022.

Χορηγήθηκε η δεύτερη παράταση εργασιών διάρκειας εκατόν δέκα πέντε (115) ημερών χωρίς αναθεώρηση και επιβολή ποινικών ρητρών, με προβλεπόμενο πέρας των εργασιών την 30/06/2022.

Έλεγχος ΕΣΠΕΛ

Την 18/03/2021 πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του ΕΣΠΕΛ, ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία έλεγχος στο έργο, τα συμπεράσματα του οποίου περιλήφθηκαν στο υπ' αριθμό πρωτ. Τ.Α.1463-5009228.01-00.0-01.Β-03-21 Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα τεχνικής αναφοράς του «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ». Σύμφωνα με αυτό, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν:

- ✓ Παραλήψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου :
 - Μη υποβολή καταλόγου μηχανικού εξοπλισμού εργοταξίου.
 - Ανεπαρκής πίνακας τεκμηρίωσης επάρκειας ελέγχων.
 - Μη υποβολή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).
 - Χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, εξωτερικού εργαστηρίου.
- ✓ Μη ουσιώδη ελαττώματα (Απουσία εργαστηριακών ελέγχων επιχώσεων).
- ✓ Ουσιώδη ελαττώματα (Μη επάλειψη των επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα και της μη τοποθέτησης μεμβράνης HDPE - αυγουλιέρας).

Ενέργειες μετά τον έλεγχο

- ✓ Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά τον έλεγχο συνέταξε το υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/20817/05.07.2021 έγγραφο, με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με το παραπάνω «ουσιώδες ελάττωμα».
- ✓ Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά τον έλεγχο συνέταξε την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/33967/07.10.2022 (ΑΔΑ : 9ΕΞΓ46ΜΓΘΓ-Ν04) ειδική διαταγή σύμφωνα με την οποία:
 - Επέβαλε στην ανάδοχο εταιρία περικοπή αμοιβής ύψους 190,28 € για το μη ουσιώδες ελάττωμα της απουσίας εργαστηριακών ελέγχων επιχώσεων.
 - Αποδέχτηκε το υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/20817/05.07.2021 έγγραφο του επιβλέποντα των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με το οποίο το ισχυριζόμενο από τον ΕΣΠΕΛ ουσιώδες ελάττωμα της μη επάλειψης των επιφανειών σκυροδέματος με

ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα και της μη τοποθέτησης μεμβράνης HDPE - αουγουλιέρας, δεν υφίσταται τεχνικά.

- Επέβαλε στην ανάδοχο εταιρία περικοπή αμοιβής ύψους 880.00 € για τις παραλήψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις σε σχέση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένης Αρχής

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης υπ' αριθμό πρωτ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/02.10.2003 των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1539 Β/2003), η Προϊσταμένη Αρχή του έργου σε συνεργασία με την υπεύθυνη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν τα ευρήματα του ΕΣΠΕΛ.

Προτάσεις

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έργο.
2. Το υπ' αριθμό πρωτ. Τ.Α.1463-5009228.01-00.0-01.Β-03-21 Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα τεχνικής αναφοράς του «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ».
3. Την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης υπ' αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/02.10.2003 των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1539 Β/2003).
4. Την υπ' αριθμό πρωτ. 33967/10.10.2022 (ΑΔΑ : 9ΕΞΓ46ΜΓΘΓ-Ν04) Ειδική Διαταγή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ' αριθμό πρωτ. 33967/10.10.2022 (ΑΔΑ : 9ΕΞΓ46ΜΓΘΓ-Ν04) Ειδικής Διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συμμορφώθηκε στα ευρήματα και τις συστάσεις του υπ' αριθμό πρωτ. Τ.Α.1463-5009228.01-00.0-01.Β-03-21 Ανακεφαλαιωτικού σημειώματος τεχνικής αναφοράς του «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ» όσο αφορά το έργο **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έργο

ε) το υπ' αριθμό πρωτ. Τ.Α.1463-5009228.01-00.0-01.Β-03-21 Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα τεχνικής αναφοράς του «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ»

στ) την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης υπ' αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/02.10.2003 των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1539_Β/2003)

ζ) την υπ' αριθμό πρωτ. 33967/10.10.2022 (ΑΔΑ : 9ΕΞΓ46ΜΓΘΓ-Ν04) Ειδική Διαταγή

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 41965/15-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. πρωτ. 33967/10.10.2022 (ΑΔΑ : 9ΕΞΓ46ΜΓΘΓ-Ν04) Ειδική Διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συμμορφώθηκε στα ευρήματα και τις συστάσεις του υπ' αριθμό πρωτ. Τ.Α.1463-5009228.01-00.0-01.Β-03-21 Ανακεφαλαιωτικού σημειώματος τεχνικής αναφοράς του «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ» όσο αφορά το έργο **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη